

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		<b>1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	<b>93 days</b>	<b>10/08/20 08:00 AM</b>	<b>10/11/20 05:00 PM</b>		
2		<b>1.1 Validación, ajuste y actualización al expediente municipal y al documento de seguimiento y evaluación</b>	<b>93 days</b>	<b>10/08/20 08:00 AM</b>	<b>10/11/20 05:00 PM</b>		
3		Validación, ajuste y actualización del expediente municipal	83 days	10/08/20 08:00 AM	31/10/20 05:00 PM		Juan López
4		Validación, ajuste y actualización del documento de seguimiento y evaluación	83 days	10/08/20 08:00 AM	31/10/20 05:00 PM		Juan López
5		Revisión Asistencia técnica MVCT	10 days	1/11/20 08:00 AM	10/11/20 05:00 PM	4	Orlando Hernández
6		<b>2. DIAGNÓSTICO</b>	<b>348 days</b>	<b>9/07/20 08:00 AM</b>	<b>21/06/21 05:00 PM</b>		
7		<b>2.1 Elaboración de Diagnóstico Territorial</b>	<b>135 days</b>	<b>9/07/20 08:00 AM</b>	<b>20/11/20 05:00 PM</b>		
8		Elaboración documentos parciales	70 days	9/07/20 08:00 AM	16/09/20 05:00 PM		Equipo DOTP
9		Compilación y edición de documentos	14 days	17/09/20 08:00 AM	30/09/20 05:00 PM	8	Saray Castro
10		Elaboración mapas diagnóstico	65 days	17/09/20 08:00 AM	20/11/20 05:00 PM	8	José Rodríguez; Ferney Rocha
11		<b>2.2 Validación, revisión y ajustes al Diagnóstico territorial</b>	<b>30 days</b>	<b>29/10/20 08:00 AM</b>	<b>27/11/20 05:00 PM</b>	<b>9</b>	
12		Envío de DX a todas las dependencias solicitando designación de un funcionario	1 day	29/10/20 08:00 AM	29/10/20 05:00 PM	9FS+28 days	Saray Castro
13		Recopilación de información y modificación documento	20 days	30/10/20 08:00 AM	18/11/20 05:00 PM	12	Saray Castro
14		Revisión y aprobación Director DOTP	5 days	19/11/20 08:00 AM	23/11/20 05:00 PM	13	Orlando Hernández
15		Elaboración documento síntesis	4 days	24/11/20 08:00 AM	27/11/20 05:00 PM	14	Equipo DOTP
16		<b>2.3 Ajustes y validación de los estudios básicos de Amenaza y riesgo conforme a la normatividad vigente</b>	<b>316 days</b>	<b>10/08/20 08:00 AM</b>	<b>21/06/21 05:00 PM</b>		
17		Proceso precontractual y contractual estudios básicos de riesgo	136 days	10/08/20 08:00 AM	23/12/20 05:00 PM		Orlando Hernández
18		Elaboración documentos técnicos y mapas	120 days	24/12/20 08:00 AM	22/04/21 05:00 PM	17	Equipo riesgos
19		Radicación en la CAR como asistencia técnica y ajuste de documentos	60 days	23/04/21 08:00 AM	21/06/21 05:00 PM	18	Equipo riesgos
20		<b>2.4 Definición de la estrategia de participación ciudadana</b>	<b>51 days</b>	<b>24/09/20 08:00 AM</b>	<b>13/11/20 05:00 PM</b>		
21		Elaboración de documento propuesta	10 days	24/09/20 08:00 AM	3/10/20 05:00 PM	8FS+7 days	Equipo participación
22		Trabajo con Oficina de participación y prensa	7 days	23/10/20 08:00 AM	29/10/20 05:00 PM	21FS+19 days	Equipo DOTP
23		Modificación y ajustes al documento	15 days	30/10/20 08:00 AM	13/11/20 05:00 PM	22	Equipo DOTP
24		<b>2.5 Socialización comunidad</b>	<b>95 days</b>	<b>24/11/20 08:00 AM</b>	<b>26/02/21 05:00 PM</b>		
25		Divulgación inicial y estrategia participación	20 days	24/11/20 08:00 AM	13/12/20 05:00 PM	23FS+10 days	Equipo DOTP
26		Participación ciudadana (Socialización y retroalimentación del diagnóstico, visión territorial, propuestas de uso y ocupación del territorio) por sectores, zon.	80 days	24/11/20 08:00 AM	11/02/21 05:00 PM		Equipo DOTP
27		Sistematización de los resultados de la primera ronda de participación ciudadana	15 days	12/02/21 08:00 AM	26/02/21 05:00 PM	26	Equipo DOTP
28		Renovación del Consejo Consultivo de ordenamiento territorial - consulta, comunicación y retroalimentación permanente	45 days	14/12/20 08:00 AM	27/01/21 05:00 PM	25	Orlando Hernández
29		<b>3. FORMULACIÓN</b>	<b>240 days</b>	<b>27/02/21 08:00 AM</b>	<b>24/10/21 05:00 PM</b>		
30		<b>3.1 Documentos</b>	<b>150 days</b>	<b>27/02/21 08:00 AM</b>	<b>26/07/21 05:00 PM</b>		
31		Elaboración de Documento Técnico de soporte	150 days	27/02/21 08:00 AM	26/07/21 05:00 PM	27	Equipo DOTP
32		Formulación (Componente general, Componente Urbano, Componente rural, Gestión del Plan, Programa de Ejecución y Cartografía)	150 days	27/02/21 08:00 AM	26/07/21 05:00 PM	27	Equipo DOTP
33		Memoria justificativa	150 days	27/02/21 08:00 AM	26/07/21 05:00 PM	27	Equipo DOTP
34		Proyecto de acuerdo	150 days	27/02/21 08:00 AM	26/07/21 05:00 PM	27	Equipo DOTP
35		Documento resumen	150 days	27/02/21 08:00 AM	26/07/21 05:00 PM	27	Equipo DOTP
36		<b>3.2 Socialización comunidad</b>	<b>90 days</b>	<b>27/07/21 08:00 AM</b>	<b>24/10/21 05:00 PM</b>		
37		Participación ciudadana (Socialización, diálogo y retroalimentación de la propuesta de revisión del POT), amplia difusión de los documentos técnicos y del r	60 days	27/07/21 08:00 AM	24/09/21 05:00 PM	35	Equipo DOTP
38		Ajustes y complementos a la propuesta de revisión según resultados de los ejercicios de Participación Ciudadana	15 days	25/09/21 08:00 AM	9/10/21 05:00 PM	37	Equipo DOTP
39		Radicación, socialización y Concepto Consejo de Gobierno	15 days	10/10/21 08:00 AM	24/10/21 05:00 PM	38	Orlando Hernández
40		<b>4. CONCERTACIÓN Y CONSULTA</b>	<b>143 days</b>	<b>25/10/21 08:00 AM</b>	<b>16/03/22 05:00 PM</b>		
41		Concertación de asuntos ambientales CAR Cundinamarca	90 days	25/10/21 08:00 AM	22/01/22 05:00 PM	39	Orlando Hernández
42		Socialización a la ciudadanía del proyecto Concertado con la autoridad ambiental	45 days	23/01/22 08:00 AM	8/03/22 05:00 PM	41	Equipo DOTP
43		Radicación y Concepto del Consejo Territorial de Planeación	45 days	23/01/22 08:00 AM	8/03/22 05:00 PM	41	Orlando Hernández
44		Evaluación del Concepto CTP, ajustes, revisión y consolidación del proyecto final	8 days	9/03/22 08:00 AM	16/03/22 05:00 PM	43	Equipo DOTP
45		<b>5.ADOPCIÓN Y APROBACIÓN</b>	<b>90 days</b>	<b>17/03/22 08:00 AM</b>	<b>14/06/22 05:00 PM</b>		
46		Presentación, debate y aprobación ante el Concejo Municipal. (Incluye Cabildo Abierto de Ley 507 de 1999)	90 days	17/03/22 08:00 AM	14/06/22 05:00 PM	44	Orlando Hernández