




Requerimientos de la Fase 4 y las actividades para la culminación del ejercicio.	37 días	mar 11/10/22	mié 30/11/22	Completada
E: Consolidado Marco de referencia de la Secretaria de Educación	11 días	jue 1/12/2022	jue 15/12/2022	Completada
Implementación de la AE en la Secretaria de Salud de la Alcaldía Municipal de Chía.	190 días	jue 10/03/22	mié 30/11/22	Completada
Realizar diapositivas para la presentación en la Secretaria de Salud de la Alcaldía Municipal de Chía.	4 días	lun 7/02/22	jue 10/02/22	Completada
Identificar los contactos de la Secretaria de Salud.	1 día	mar 1/03/22	mar 1/03/22	Completada
Enviar correo electronico o realizar desplazamiento a la dependencia para ubicar a las personas	1 día	mié 2/03/22	mié 2/03/22	Completada
Solicitar al contacto de la Secretaria de Salud una reunión para contextualizar sobre la implementación de AE en la Secretaria.	1 día	lun 7/03/22	lun 7/03/22	Completada
Realizar reunión proyectando la presentación de la implementación de la AE en la Secretaria de Salud, resolución de inquietudes y establecer los compromisos adquiridos de cada una de las partes .	1 día	jue 10/03/22	jue 10/03/22	Completada
Enviar informacion de la FASE N° 1 de la implementación de la AE.	1 día	jue 10/03/22	jue 10/03/22	Completada
Identificar las necesidades alineadas a las metas del Plan de Desarrollo Municipal.	21 días	vie 1/04/22	vie 29/04/22	Completada
Realizar reunion con el lider del area de Desarrollo de la Oficina TIC para viabilidad del desarrollo de la transformación digital en la Secretaria de Salud.	1 día	lun 2/05/22	lun 2/05/22	Completada
Explicar a las personas encargadas de la Secretaria de Salud como realizar el requerimiento por la herramienta del GLPI.	1 día	lun 2/05/22	lun 2/05/22	Completada
Hacer solicitud nuevamente al Ing. Pablo Ramirez de los requerimientos de la Fase N° 1 para avanzar en el desarrollo de la implementación de la AE.	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la siguiente fase N° 2	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	Completada
Obtener la información de la FASE 2 para la construcción del Marco de Referencia de la Secretaria de Salud.	30 días	lun 18/07/22	vie 26/08/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la siguiente fase N° 3 y revisar avances.	1 día	lun 29/08/22	lun 29/08/22	Completada
Requerimientos de la FASE 3 y las actividades que la Secretaria debe tener en cuenta para el cumplimiento de la fase.	30 días	mar 30/08/22	lun 10/10/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la Fase N°4	1 día	mar 11/10/22	mar 11/10/22	Completada
Requerimientos de la Fase 4 y las actividades para la culminación del ejercicio.	37 días	mar 11/10/22	mié 30/11/22	Completada
E: Consolidado Marco de referencia de la Secretaria de Salud	11 días	jue 1/12/2022	jue 15/12/2022	Completada
Implementación de la AE en la Secretaria de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Chía.	119 días	vie 17/06/22	mié 30/11/22	Completada
Realizar diapositivas para la presentación en la Secretaria de medio ambiente de la Alcaldía Municipal de Chía.	4 días	lun 7/02/22	jue 10/02/22	Completada
Identificar los contactos de la Secretaria de medio ambiente	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	Completada
Enviar correo electronico o realizar desplazamiento a la dependencia para ubicar a las personas	1 día	lun 13/06/22	lun 13/06/22	Completada



Solicitar al contacto de la Secretaria de medio ambiente una reunión para contextualizar sobre la implementación de AE en la Secretaria.	1 día	vie 17/06/22	vie 17/06/22	Completada
Realizar reunión proyectando la presentación de la implementación de la AE en la Secretaria de medio ambiente, resolución de inquietudes y establecer los compromisos adquiridos de cada una de las partes .	1 día	jue 7/07/22	jue 7/07/22	Completada
Solicitar reunión con la lider de educacion ambiental, para empezar a trabajar en la im plementacion en la secretarui de medio ambiente.	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	Completada
Enviar informacion de la FASE N° 1 de la implementación de la AE.	1 día	mar 26/07/22	mar 26/07/22	Completada
Identificar las necesidades alineadas a las metas del Plan de Desarrollo Municipal.				Completada
Realizar reunion con el lider del area de Desarrollo de la Oficina TIC para viabilidad del desarrollo de la transformación digital en la Secretaria de medio ambiente.	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	Completada
Explicar a las personas encargadas de la Secretaria de medio ambiente como realizar el requerimiento por la herramienta del GLPI.	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la siguiente fase N° 2				Completada
Obtener la información de la FASE 2 para la construcción del Marco de Referencia de la Secretaria de medio ambiente..	30 días	lun 18/07/22	vie 26/08/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la siguiente fase N° 3 y revisar avances.	1 día	lun 29/08/22	lun 29/08/22	Completada
Requerimientos de la FASE 3 y las actividades que la Secretaria debe tener en cuenta para el cumplimiento de la fase.	30 días	mar 30/08/22	lun 10/10/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la Fase N°4	1 día	mar 11/10/22	mar 11/10/22	Completada
Requerimientos de la Fase 4 y las actividades para la culminación del ejercicio.	37 días	mar 11/10/22	mié 30/11/22	Completada
E: Consolidado Marco de referencia de la Secretaria de Medio Ambiente	11 días	jue 1/12/2022	jue 15/12/2022	Completada
Implementación de la AE en la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Chía.	191 días	mié 9/03/22	mié 30/11/22	Completada
Realizar diapositivas para la presentacion en la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Chía.	4 días	lun 7/02/22	jue 10/02/22	Completada
Identificar los contactos de la Secretaria de Hacienda.	1 día	vie 4/03/22	vie 4/03/22	Completada
Enviar correo electronico o realizar desplazamiento a la dependencia para ubicar a las personas	1 día	mié 9/03/22	mié 9/03/22	Completada
Solicitar al contacto de la Secretaria de Hacienda una reunión para contextualizar sobre la implementación de AE en la Secretaria.	1 día	mié 9/03/22	mié 9/03/22	Completada
Realizar reunión proyectando la presentación de la implementación de la AE en la Secretaria de Hacienda, resolución de inquietudes y establecer los compromisos adquiridos de cada una de las partes .	1 día	mié 9/03/22	mié 9/03/22	Completada
Enviar informacion de la FASE N° 1 de la implementación de la AE.	1 día	mié 9/03/22	mié 9/03/22	Completada



Solicitar reunion con la lider de Rentas y la directora de Hacienda	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	Completada
Identificar las necesidades alineadas a las metas del Plan de Desarrollo Municipal.				Completada
Realizar reunion con el lider del area de Desarrollo de la Oficina TIC para viabilidad del desarrollo de la transformación digital en la Secretaria de Hacienda.	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	Completada
Explicar a las personas encargadas de la Secretaria de Hacienda como realizar el requerimiento por la herramienta del GLPI.	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	Completada
Obtener la información de la FASE 2 para la construcción del Marco de Referencia de la Secretaria de Hacienda.	30 días	lun 18/07/22	vie 26/08/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la siguiente fase N° 3 y revisar avances.	1 día	lun 29/08/22	lun 29/08/22	Completada
Requerimientos de la FASE 3 y las actividades que la Secretaria debe tener en cuenta para el cumplimiento de la fase.	30 días	mar 30/08/22	lun 10/10/22	Completada
Coordinar reunión para explicar la Fase N°4	1 día	mar 11/10/22	mar 11/10/22	Completada
Requerimientos de la Fase 4 y las actividades para la culminación del ejercicio.	37 días	mar 11/10/22	mié 30/11/22	Completada
E: Consolidado Marco de referencia de la Secretaria de Hacienda	11 días	jue 1/12/2022	jue 15/12/2022	Completada
Estructurar los marcos de referencia de las 4 Dependencias de la Alcaldía Municipal de Chia	214 días	lun 21/02/22	jue 15/12/22	En proceso
Consolidar la documentación y/o entregables en forma magnetica para soportar el desarrollo de las actividades	12 días	mié 30/11/22	jue 15/12/22	En proceso
E: Consolidado Marco de referencia de las 4 Dependencias a trabajar (Salud, Educaciòn , Medio Ambiente y Hacienda).	1 día	vie 16/12/2022	vie 16/12/2022	En proceso
Actualizar la AE de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.	110 días	vie 15/07/2022	jue 15/12/2022	En proceso
Revision con cada lider de area la informacion del documento de marco de referencia para actualizar según pertinencia	6 días	vie 15/07/22	vie 22/07/22	En proceso
Solicitar la informacion de los avances y planes de trabajo para el cumplimiento de las metas en el segundo semestre	12 días	vie 15/07/22	lun 1/08/22	En proceso
Generar las actualizaciones en el documento	6 días	lun 1/08/22	lun 8/08/22	En proceso
E: Marco de referencia de la Oficina TIC con las actualizaciones pertinentes a que den lugar en el transcurso del año 2022	11 días	jue 1/12/2022	jue 15/12/2022	En proceso
Caracterización de servicios y catalogo de Tecnologías	109 días	lun 18/07/22	jue 15/12/2022	Completada
Solicitar a la persona encargada del manejo del correo Microsoft la información para actualizar.	18 días	lun 18/07/22	mié 10/08/22	Completada
E: Caracterización de servicios y Catalogo con las actualizaciones pertinentes a que den lugar en el transcurso del año 2022	109 días	lun 18/07/22	jue 15/12/2022	Completada
Apoyar los procesos previos a los convenios interadministrativos	203 días	lun 21/02/22	mié 30/11/22	En proceso
Reunion con el Ing. Julian Diaz y el Ing Alex Sierra para apoyar el proyecto Región TIC "Transferencia de Conocimiento":	1 día	lun 14/03/22	lun 14/03/22	Completada



Solicitud de Información fuentes no convencionales de energía no renovable	1 día	jue 7/04/22	jue 7/04/22	Completada
Solicitar concepto Jurídico al Abogado del documento de la licencia de Uso del proyecto de ChiApp	1 día	jue 7/04/22	jue 7/04/22	Completada
Revisar y compartir a los Ing. alex Sierra , Eliany Montejo y Julian Diaz los comentarios Jurídicos.	1 día	vie 8/04/22	vie 8/04/22	Completada
Reunión revisión de documento (Convenio) para entrega de ChiApp a los Municipios.	1 día	mar 5/07/22	mar 5/07/22	Completada
Reunión para definir los beneficios o contraprestaciones va a obtener el Municipio de Chia por el proyecto de Region TIC con ChiApp.	1 día	mié 6/07/22	mié 6/07/22	Completada
Definir Documento final con el aval de Jurídica y del Jefe de Oficina	10 días	lun 11/07/22	vie 22/07/22	En proceso
E: Documento Convenio Interadministrativo y Licencia de Uso de la aplicación ChiApp	77 días	jue 7/04/22	vie 22/07/22	En proceso
Formular el plan de trabajo para el proyecto de Region TIC	7 días	vie 22/07/22	lun 1/08/22	En proceso
Realizar las visitas y las reuniones concernientes a la entrega de ChiApp a los Municipios Beneficiados con la Aplicación	78 días	lun 15/08/22	mié 30/11/22	En proceso

