Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de Pista Profesional de BMX en el Municipio de Chía Cundinamarca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000016616

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/07/2026 20:32:37

Identificador: 1783010

Formulador Ciudadano: DIANA PATRICIA DIAZ OVALLE

Formulador Oficial : DIANA PATRICIA DIAZ OVALLE

Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA MAS QUE UN PLAN. 2024-2028

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON - UNIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Integridad Humana.
Meta de Resultado: Impactar al 30% del total de la población cundinamarquesa, con programas deportivos, recreativos y de uso del tiempo libre.
META PRODUCTO: 207. Intervenir 200 escenarios y espacios deportivos que contribuyan al fomento de la práctica del deporte, la actividad física y la recreación. 302-Formación y preparación de deportistas.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA ACTIVA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
META PRODUCTO 225: Construir tres (3) escenarios deportivos con estándares requeridos para la formación deportiva y la práctica de actividad física.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva de alto rendimiento en BMX en el municipio de Chía

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Chía cuenta con programas y escuelas de formación deportiva liderados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), los cuales han contribuido al crecimiento de la práctica del BMX y al incremento del número de deportistas interesados en esta disciplina. Sin embargo, el municipio no dispone de una pista de BMX homologada que cumpla con las especificaciones técnicas para el entrenamiento y la realización de competencias oficiales.

Esta situación obliga a los deportistas a desplazarse a otros municipios para desarrollar sus procesos deportivos, lo que genera mayores costos, reduce la frecuencia de entrenamiento y limita las oportunidades de preparación para competencias de alto nivel.
Asimismo, la ausencia de un escenario especializado impide que Chía pueda albergar eventos oficiales de BMX, restringiendo el fortalecimiento de la disciplina y el aprovechamiento de los beneficios deportivos, sociales y económicos asociados a este tipo de infraestructura.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Numero de Escenarios Deportivos de Alto Rendimiento = 2
Numero de Estudios y Diseños = 1

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente infraestructura deportiva especializada para BMX	**1.1** Baja inversión histórica en infraestructura deportiva especializada
	1.2 Dependencia de escenarios deportivos ubicados en otros municipios

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pérdida de oportunidades para organizar eventos deportivos	**1.1** Disminución del posicionamiento de Chía como municipio promotor del deporte
2. Dificultad para el desarrollo deportivo profesional	**2.2** Menor proyección de deportistas hacia competencias departamentales y nacionales

Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** CHÍA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Asignación de Recursos y Contratación	Técnico, Financiero y Legal
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Técnico	Lineamientos técnicos
Actor: Otro **Entidad:** Liga de Ciclismo de Cundinamarca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Promotor de competiciones locales, regionales y nacionales	Uso de escenarios deportivos
Actor: Otro **Entidad:** Comunidades deportivas locales **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Realizar seguimiento al proyecto	Veeduría Ciudadana

02 - Análisis de los participantes

La Administración Municipal cuenta con la experiencia en la construcción, gestión y desarrollo de proyectos para escenarios deportivos, lo que genera un alto impacto dentro de la comunidad, especialmente por los deportistas de alto rendimiento quienes se beneficiaran con el proyecto.

El Ministerio del Deporte, desarrolla todos los lineamientos técnicos para la construcción de escenarios deportivos los cuales son los que se tendrán en cuenta para la ejecución del proyecto. Liga de Ciclismo de Cundinamarca. Realizó la aprobación del proyecto en cuanto a las áreas, localización e infraestructura. Comunidades deportivas locales. Realizarán la veeduría y adicionalmente estarán atentos al cambio de escenario deportivo

Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

22.388

Fuente de la información

Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía - Informe de Gestión 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Chía **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	El proyecto se desarrollará en toda la infraestructura vial del municipio, es decir, en la totalidad del territorio de Chía., Coordenadas: 4,8646 - 74,044957

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

500

Fuente de la información

Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía - Informe de Gestión 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Chía **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	El proyecto se desarrollará en toda la infraestructura vial del municipio, es decir, en la totalidad del territorio de Chía., Coordenadas: 4,8646 - 74,044957	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva de alto rendimiento en BMX en el municipio de Chía

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva de alto rendimiento en el municipio de Chía.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Canchas multifuncionales construidas y dotadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía – IMRD.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente infraestructura deportiva especializada para BMX	Incrementar la infraestructura deportiva especializada para la realización de entrenamientos y competencias oficiales de BMX en el municipio de Chía.
Causa indirecta 1.1 Baja inversión histórica en infraestructura deportiva especializada	Fortalecer la inversión en infraestructura deportiva para el desarrollo del deporte de alto rendimiento
Causa indirecta 1.2 Dependencia de escenarios deportivos ubicados en otros municipios	Disminuir la dependencia de infraestructura deportiva ubicada en municipios vecinos de Chía.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Alternativa 1. La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura deportiva especializada construida (Pista Profesional BMX)

Medido a través de

Número

Descripción

Escenario deportivo especializado requerido por la comunidad deportiva y los deportistas de alto rendimiento para la práctica segura, permanente y competitiva de la disciplina BMX en el municipio de Chía.

Descripción de la Demanda

Número de escenarios deportivos que requiere la comunidad y deportistas que requiere para el deporte de alto rendimiento.

Descripción de la Oferta

Número de escenarios Deportivos con que cuenta el municipio para la práctica del deporte y la recreación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Construir una pista profesional de BMX homologada en el municipio de Chía, con las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo de procesos de formación, entrenamiento y competencia. Esta alternativa busca ampliar la infraestructura deportiva especializada del municipio, mejorar el acceso de los deportistas a un escenario adecuado para la práctica de esta disciplina y generar las condiciones para la realización de eventos deportivos oficiales, contribuyendo al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento.
Dentro de las actividades a realizar son:
a. Obras preliminares: Cerramiento provisional, campamento, Señalización.
b. Movimiento de tierras: Excavaciones, Conformación de plataforma.
c. Construcción pista BMX: Rampa de salida de 8 metros, Rectas reglamentarias, Peraltes, Saltos, Bermas.
d. Urbanismo: Andenes, Senderos, Paisajismo.
e. Redes: Hidráulicas, Sanitarias, Drenajes.
f. Sistema eléctrico: Alumbrado deportivo, Subestación, Tableros.
g. Equipamiento: Partidor electrónico, Foto finish, Cerramientos, Señalización
h. Infraestructura complementaria: Graderías, Baterías sanitarias, Cuarto técnico, Bodega deportiva.

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Chía **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas: 4,8646 - 74,044957

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 10.699.993.410,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 10.699.993.410,00

Incrementar la infraestructura deportiva especializada para la realización de entrenamientos y competencias oficiales de BMX en el municipio de Chía.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.699.993.410,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 500	**1.1.1** Realizar actividades preliminares de la obra **Costo:** $ 1.230.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera (fases 1) **Costo:** $ 963.410.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Realizar Gestión ambiental y SST – Fase 1 **Costo:** $ 200.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Realizar la construcción de la pista BMX **Costo:** $ 5.856.583.410,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Realizar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas **Costo:** $ 1.450.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.699.993.410,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 500 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 500	**1.1.6** Realizar actividades de urbanismo y cerramiento **Costo:** $ 550.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Realizar la dotación deportiva BMX **Costo:** $ 350.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Realizar la Liquidación y puesta en funcionamiento del BMX **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Actividad 1.1.1 Realizar actividades preliminares de la obra

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.230.000.000,00
Total	**$1.230.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.230.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera (fases 1)

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$120.000.000,00
1	$843.410.000,00
Total	**$963.410.000,00**

Periodo	Total
0	$120.000.000,00
1	$843.410.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar Gestión ambiental y SST – Fase 1

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$50.000.000,00
1	$150.000.000,00
Total	**$200.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar la construcción de la pista BMX

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$5.856.583.410,00
Total	**$5.856.583.410,00**

Periodo	Total
1	$5.856.583.410,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$1.450.000.000,00
Total	**$1.450.000.000,00**

Periodo	Total
1	$1.450.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar actividades de urbanismo y cerramiento

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$550.000.000,00
Total	**$550.000.000,00**

Periodo	Total
1	$550.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar la dotación deportiva BMX

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$350.000.000,00
Total	**$350.000.000,00**

Periodo	Total
1	$350.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Realizar la Liquidación y puesta en funcionamiento del BMX

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$100.000.000,00
Total	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
1	$100.000.000,00
Total	

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Baja utilización de la pista de BMX una vez finalizada la obra por insuficiente vinculación de deportistas y programas de formación.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	No se alcanza el número esperado de deportistas beneficiados ni el impacto previsto del proyecto sobre la práctica del BMX.	Articular la operación de la pista con las escuelas de formación del IMRD, fortalecer los programas de promoción del BMX, establecer alianzas con clubes deportivos y programar entrenamientos y competencias que incentiven el uso permanente del escenario.
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento en los costos de construcción por variación en los precios de materiales, equipos o mano de obra.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Desfinanciación del proyecto, necesidad de gestionar recursos adicionales o reducción del alcance de la obra.	Realizar estudios y presupuestos actualizados, incluir análisis de riesgos financieros, prever recursos para imprevistos y hacer seguimiento permanente a los costos durante la ejecución.
	De costos	Demoras en la ejecución de la obra por condiciones climáticas, dificultades técnicas o retrasos del contratista.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento del cronograma, ampliación de plazos y retraso en la puesta en funcionamiento de la pista.	Elaborar un cronograma realista, realizar seguimiento periódico a la ejecución, implementar planes de contingencia y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Actividad/Entregable: Realizar la construcción de la pista BMX Riesgo: Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para la homologación de la pista de BMX.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 5. Catastrófico	La infraestructura no podría ser utilizada para competencias oficiales ni cumplir con el objetivo del proyecto.	Elaborar los diseños conforme a la normativa vigente y a los lineamientos técnicos de la Federación Colombiana de Ciclismo, realizar supervisión técnica especializada durante la construcción y verificar el cumplimiento de las especificaciones antes de la entrega de la obra.

Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Numero de deportistas con riesgos de accidentes en la práctica del deporte y de la competencia

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de pista de BMX Construidas y dotadas

Descripción Valor Unitario: Valor del proyecto

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
1	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
2	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
3	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
4	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
5	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
6	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
7	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
8	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00
9	100,00	$8.000.000,00	$800.000.000,00

Disminución en el alquiler de escenarios deportivos para realizar pruebas y entrenamientos al año

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Pista de BMX construida y dotada

Descripción Valor Unitario: Valor del pago de alquiler de los escenarios deportivos particulares y/o de otros municipios cercanos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
1	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
2	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
4	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
5	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
6	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
7	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
8	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00
9	30,00	$8.000.000,00	$240.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
1	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
2	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
3	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
4	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
5	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
6	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
7	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
8	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00
9	$1.040.000.000,00	$1.040.000.000,00

Impreso el 21/07/2026 10:01:50 p. m.

Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Obra civil	$10.699.993.410,00	0,00	Embalses, represas y canales-Obras Civiles	$8.773.994.596,20
			Total:	$8.773.994.596,20

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.120.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-288.000.000,0
1	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$7.439.994.728,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-6.607.994.728,0
2	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
3	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
4	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
5	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
6	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
7	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
8	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$832.000.000,0
9	$832.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.773.994.596,2	$9.605.994.596,2

Impreso el 21/07/2026 10:01:51 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX					
$1.914.153.028,75	14,00 %	$1,20	$15.891.366,47	$7.945.683.236,70	$298.263.497,04

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Canchas multifuncionales construidas y dotadas (Producto principal del proyecto)	$7.945.683.236,70

03 - Decisión

Alternativa

La alternativa seleccionada es la construcción de la pista profesional de la pista de BMX

04 - Alcance

Construir una pista profesional de BMX homologada en el municipio de Chía, con las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo de procesos de formación, entrenamiento y competencia. Esta alternativa busca ampliar la infraestructura deportiva especializada del municipio, mejorar el acceso de los deportistas a un escenario adecuado para la práctica de esta disciplina y generar las condiciones para la realización de eventos deportivos oficiales, contribuyendo al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento.
Dentro de las actividades a realizar son:
a. Obras preliminares: Cerramiento provisional, campamento, Señalización.
b. Movimiento de tierras: Excavaciones, Conformación de plataforma.
c. Construcción pista BMX: Rampa de salida de 8 metros, Rectas reglamentarias, Peraltes, Saltos, Bermas.
d. Urbanismo: Andenes, Senderos, Paisajismo.
e. Redes: Hidráulicas, Sanitarias, Drenajes.
f. Sistema eléctrico: Alumbrado deportivo, Subestación, Tableros.
g. Equipamiento: Partidor electrónico, Foto finish, Cerramientos, Señalización
h. Infraestructura complementaria: Graderías, Baterías sanitarias, Cuarto técnico, Bodega deportiva.

Impreso el 21/07/2026 10:01:51 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la infraestructura deportiva especializada para la realización de entrenamientos y competencias oficiales de BMX en el municipio de Chía.

Producto

1.1. Canchas multifuncionales construidas y dotadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Canchas multifuncionales construidas y dotadas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía – IMRD.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,9000
		Total:	1,0000

Impreso el 21/07/2026 10:01:51 p. m.

Regionalización

Producto: Canchas multifuncionales construidas y dotadas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Cundinamarca	Chía			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,1000	0,1000	0
1	9.299.993.410,00	9.299.993.410,00	0,9000	0,9000	500

Impreso el 21/07/2026 10:01:51 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
Primera infancia, infancia y adolescencia	1. Primera infancia	1.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente.	$2.139.998.682,00
	Total Categoría	Total Categoría	$2.139.998.682,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			$2.139.998.682,00
Primera infancia, infancia y adolescencia	2. Infancia	2.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	$6.419.996.046,00
	Total Categoría	Total Categoría	$6.419.996.046,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			$6.419.996.046,00
Primera infancia, infancia y adolescencia	3. Adolescencia	3.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	$2.139.998.682,00
	Total Categoría	Total Categoría	$2.139.998.682,00
TOTAL POLITICA TRANSVERSAL			$2.139.998.682,00