


 

 
PRESENTACIÓN 

 

 
El artículo 29 de la Ley 152 de 1994 establece que "todos los organismos de la 
administración pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y de las funciones que les señale la ley, un plan indicativo cuatrienal 
con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de 
resultados". Este mandato se extiende a las entidades territoriales en virtud del artículo 39 
de la misma ley, que obliga a los municipios a armonizar sus instrumentos de planeación 
con dicho marco normativo, haciendo del seguimiento periódico una obligación de gestión 
pública. 
 
En cumplimiento de este marco legal y en el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación 
del Plan de Desarrollo 2024–2027 del Municipio de Chía, la Dirección de Planificación del 
Desarrollo presenta el Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo con corte a junio de 
2026, cuyo propósito es exponer un balance del avance en el cumplimiento de las metas 
establecidas para el cuatrienio y para la vigencia 2026. 
 
Para la elaboración de este informe, la Dirección de Planificación del Desarrollo activó el 
procedimiento establecido, mediante el cual se fija el cronograma de reporte, se facilitan los 
instrumentos de captura de información y se imparten las orientaciones necesarias para que 
las dependencias ejecutoras reporten los avances que soportan la ejecución de las metas 
del Plan de Desarrollo bajo su responsabilidad. El análisis técnico de la información 
reportada se realizó considerando los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de ejecución física del Plan de Desarrollo: Se calcula teniendo en cuenta 
el total de las metas producto programadas en la vigencia y el porcentaje de ejecución de 
cada una de ellas. 
 
Cumplimiento financiero: Se calcula considerando los recursos apropiados para la 
ejecución de cada una de las metas en relación con los recursos efectivamente obligados. 
 
El avance del PDT, se presenta a través de tres rangos de evaluación que se identifican de 
la siguiente forma, según el porcentaje de ejecución: 
 

Color Rango Icono 

Verde Avance mayor al 80%  

Amarillo Avance mayor al 60% y menor al 80%  

Rojo Avance igual a 0% y menor al 60%  

 
Los resultados obtenidos fueron procesados a través del Sistema de Información para el 
Seguimiento y Monitoreo al Plan de Desarrollo y las Políticas Públicas del Municipio de Chía 
— SITESIGO, con base en la información reportada por las Secretarías de despacho y los 
entes descentralizados del municipio. 
 
El presente documento se estructura conforme a los ejes y sectores del Plan de Desarrollo, 
detallando el monitoreo a las 245 metas programadas para la vigencia 2026. Se presentan 
sus respectivos avances físicos y financieros al corte de junio, derivados del proceso de 
seguimiento. 
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Avance Físico 

Corte 30 de junio 2026 
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Avance Financiero 

Corte 30 de junio 2026 
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Avance por Línea estratégica 

 

Avance General por Dependencias 
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Metas programadas vs. pendientes de iniciar 
ejecución para la vigencia 2026 

Dependencia 
No. de metas 

programadas 2026 
No. de metas sin 

avance físico 2026 

Obras Públicas 16 11 

Emserchia 14 10 

Educación 23 9 

Desarrollo Social 20 8 

Gobierno 26 8 

Planeación 20 6 

IDUVI 11 6 

Cultura 15 5 

Turismo 10 5 

Medio Ambiente 14 4 

IMRD 10 4 

Movilidad 9 4 

Salud 22 3 

Participación Ciudadana 9 

Tic 7 3 

Secretaría General 9 

Desarrollo Económico 9 1 

Hacienda 1 0 

TOTAL METAS 245 91 
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Avance detallado Plan de Desarrollo vigencia 2026 

 

Secretaría de Desarrollo Social 
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Secretaría de Salud 
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Secretaría de Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUMULADO CUATRIENIO VIGENCIA 2026 



                                                                

 

8 

Empresa de Servicios Públicos de Chía 
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Secretaría de Desarrollo Económico 
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Dirección de Turismo 
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Secretaría de Movilidad 
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Secretaría de Obras Públicas 
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Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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Secretaría de Planeación 
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Secretaría de Educación 
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Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
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Dirección de Cultura 
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Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía 
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Secretaría de Gobierno 
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Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria 
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Secretaría General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Hacienda 
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Conclusiones 

 

Al corte del 30 de junio de 2026, el Plan de Desarrollo 2024–2027 presenta una tendencia 

favorable en sus niveles de ejecución física y financiera, lo que evidencia un avance 

progresivo en la implementación de las metas programadas para la vigencia. No obstante, 

los resultados alcanzados indican la necesidad de fortalecer el ritmo de ejecución durante el 

segundo semestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos 

para la vigencia 2026 y del cuatrienio. 

Si bien el avance registrado en la ejecución del Plan evidencia resultados positivos, persiste 

un volumen significativo de metas que no han iniciado ejecución. En este sentido, se 

evidencia que 91 de las 245 metas programadas para la vigencia 2026 (equivalente al 37%) 

no registra avance físico al corte del presente informe, situación que representa un riesgo 

para el cumplimiento oportuno de los objetivos y resultados previstos. 

El seguimiento realizado evidenció que, en algunos casos, la ausencia de reporte de 

información o de los soportes requeridos en la plataforma SITESIGO limita la validación de 

los avances ejecutados, impactando directamente los resultados del monitoreo y la medición 

efectiva de la gestión institucional.  

Asimismo, se identifican diferencias significativas en los niveles de avance entre 

dependencias. Mientras algunos sectores presentan una dinámica favorable en la ejecución 

y reporte de sus metas, otros concentran un número importante de actividades pendientes 

de iniciar, lo que genera desequilibrios en el desempeño general del Plan de Desarrollo y 

aumentando el riesgo de incumplimiento de las metas programadas.  

La articulación entre la ejecución física, la gestión financiera y el reporte oportuno de la 

información constituye un elemento determinante para evaluar el desempeño del Plan de 

Desarrollo. En este sentido, fortalecer la coordinación entre las dependencias responsables 

y promover una cultura de seguimiento continuo contribuirá a mejorar la oportunidad, 

consistencia y calidad de la información, facilitando la toma de decisiones y el cumplimiento 

de las metas programadas. 

Finalmente, el seguimiento periódico continúa consolidándose como una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones, permitiendo identificar oportunamente riesgos, 

necesidades de ajuste y oportunidades de mejora, contribuyendo a la toma de decisiones y 

al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo 2024–2027. 
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Recomendaciones 

 

1. Consolidación de evidencias: Las dependencias responsables deben garantizar el 

cargue oportuno, completo y consistente de la información de avance, junto con sus 

respectivos soportes, en la plataforma SITESIGO, con el fin de facilitar la validación 

de los resultados reportados y fortalecer la calidad de la información utilizados para 

la toma de decisiones. 

 

2. Activación de Planes de Contingencia Operativa: Las dependencias que 

presentan un alto número de metas sin ejecución física deberán formular e 

implementar estrategias de aceleración que permitan iniciar su desarrollo durante el 

siguiente período de seguimiento y reducir los riesgos de incumplimiento al cierre de 

la vigencia. 

 

 

3. Fortalecimiento del reporte de evidencias en SITESIGO: Considerando que 

existen metas con una ejecución de 0% debido a la ausencia de información en el 

sistema, los secretarios de despacho deberán garantizar que el cargue de 

información en el sistema sea mensual y oportuno. Esta medida permitirá mejorar la 

calidad del seguimiento, evitar afectaciones derivadas de la falta de reporte y 

disponer de información confiable para la planeación y la toma de decisiones. 

 

4. Priorización de Metas Críticas: Identificar dentro de las metas que aún no registran 

avance, aquellas de mayor alto impacto social, estratégico o presupuestal con el 

propósito de priorizar el inicio de su ejecución y disminuir la posibilidad de afectar el 

cumplimiento global del Plan de Desarrollo 2024–2027. 

 

5. Aplicación del principio de Coordinación: en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, se hace necesario garantizar la armonía en el ejercicio de las 

competencias atribuidas a las dependencias de la administración municipal; en 

especial en lo concerniente al registro de compromisos, obligaciones y pagos 

realizados dentro de los días siguientes al cierre del mes, pero que en el sistema se 

registran con la fecha del último día del mes que ha concluido.  

Esta práctica viene ocasionando de manera reiterativa inconsistencia en el reporte 

de información con riesgo de hallazgos administrativos; dado que en la actualidad los 

procesos de seguimiento, monitoreo y reportes relacionados con el avance en la 

ejecución de los instrumentos de planeación, se encuentran articulados con las 

plataformas dispuestas por el nivel departamental y nacional, y son auditados 

continuamente por los órganos de control tanto internos como externos.  

Por lo anterior, se recomienda de manera prioritaria, adoptar estrategias que 

permitan la fluidez de información en términos de exactitud, consistencia y 

oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

24 

 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

 

 

Leonardo Donoso Ruiz 

Alcalde Municipal 

 

 

Hilda Leonor Alfonso Parada 

Secretaria de Planeación 

 

 

Hilda Leonor Alfonso Parada  

Dirección de Planificación del Desarrollo (E)

Proyectos Seguimiento financiero Seguimiento físico 

Ginette Urrego Orozco Flor Yanibe Guzmán B. Luz Mery Muñeton 

Karen M. Núñez 

Nancy Yasmín Merchán                           

Laura M. Díaz Romero 

Andrés M. González 

Carolina Palma Ortiz 

Karen M. Núñez Vélez 

María Antonia Muñoz     

                   

 

 

 

 

Wilmer Fabián Triana Pulgarín 

Administración del Sistema de Información SITESIGO 

Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 


