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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12303. Mejoramiento del entorno de negocios

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Agropecuario - Nuevas variedades liberadas comercialmente

Unidad de medida

Unidad

Meta

44

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

“Unidos Podemos Más” 2016-2020

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Parágrafo 3°.v) Diseño de estrategias de comercialización de productos agropecuarios que permitan disminuir la intermediación en el marco de la RAPE 

Región Central, Bogotá Región Innovadora 2025; en asocio con Corabastos, Cámara de Comercio, plazas de mercado

local, entre otras.

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

 "SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA" 2016 - 2019
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PROGRAMA: Desarrollo Agropecuario en cadenas productivas sostenibles .

INDICADOR: 93, 94, 95

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

INOPERANCIA DEL MODELO  ADMINISTRATIVO  EMPRESARIAL  EXISTENTE  PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO, LA PLAZA DE MERCADO Y EL 

VIVERO MUNCIPAL.

Descripción de la situación existente

La Alcaldía de chía por intermedio de la Secretaria para el Desarrollo Económico tiene a su cargo la Plaza de Mercado , la Planta de Sacrificio y Faenado, y 

el Vivero municipal, sitios que están destinados a dar apoyo a los productores agropecuarios del municipio: dichos espacios deben ser reestructurados 

administrativamente para que brinden un servicio más eficiente al usuario, afianzando la relación comunidad alcaldía.

Estos espacios han tenido una serie de reformas en sus instalaciones, como mantenimientos físicos y reparaciones correctivas generales de las 

instalaciones asi como reformas estructurales, sin embargo, estas adecuaciones no han sido suficientes lo que ha generado un deterioro paulatino de las 

instalaciones, actualmente la configuración espacial y  la ubicación de estos establecimientos no es el más adecuado.

La necesidad de la Secretaria para el Desarrollo Económico es implementar un modelo administrativo indicado  para que tanto la Psf, la Plaza de mercado 

y el Vivero municipal, cumplan con los requerimientos legales y de organización requeridos para aumentar y mejorar su productividad y servicio ya que 

debido al crecimiento demográfico y por ende a la conurbación requiere optimizar sus procesos así como optimizar los espacios y la ubicación de los 

mismos.

Magnitud actual

0

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema
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DirectaTipo: 

MALAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS

FALTA DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

IndirectaTipo: 

INSUFICIENCIA DE PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS

NO ESTAN DEFINIDOS LOS PROCESOS NI PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

DESARTICULACION EN  ACCIONES Y PROCESOS REALIZADOS

INCREMENTO DE PROBLEMATICAS INTERNAS

ALTO  IMPACTO EN  COSTOS

IndirectoTipo: 

DIFICULTAD PARA MEDIR EL IMPACTO QUE GENERAN LAS ACCIONES REALIZADAS EN PSF, PLAZA Y VIVERO

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Cundinamarca Cooperante De regulacion Asistencia técnica permanente a los 116 

municipios

Nacional Instituto Nacional De 

Vigilancia De 

Medicamentos Y 

Alimentos -Invima.

Cooperante De regulacion Auditorias permanentes.

Nacional Ministerio De Salud Y 

Protección Social - 

Gestión General

Cooperante De regulacion Da como insumo a los municipios de Colombia 

la normatividad para desarrollar los proyectos
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Nacional Ministerio De 

Agricultura Y 

Desarrollo Rural 

-Gestión General

Beneficiario De regulacion Da como insumo a los municipios de Colombia 

la normatividad para desarrollar los proyecto

Municipal Chía Cooperante TECNICA FINANCIERA La Alcaldia ha financiado proyectos  en 

vigencias anteriores al peiodo actual de 

gobierno

Otro Beneficiario Participativa HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE CHIA

En periodos de gobierno anteriores ha recibido 

insumos agropecuarios y asistencia técnica

Concertación entre los participantes

En la matriz de involucrados, se relacionan, el Departamento, el INVIMA, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura, y la Alcaldía 

Municipal de Chía, como cooperantes en el proceso.  Adicionalmente se relaciona a los usuarios, como beneficiarios y receptores del proceso.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

129652

Fuente de información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca Chía ZONA URBANA RURAL

Número de personas  Objetivo

129652

Fuente de información

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo
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Centro Oriente Cundinamarca Chía ZONA URBANA Y 

RURAL

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 62355 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Género Mujer 67297 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Edad (años) 0 - 6 12409 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Edad (años) 7 - 14 12832 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Edad (años) 15 - 17 12938 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Edad (años) 18 - 26 24525 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Edad (años) 27 - 59 51759 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Edad (años) 60 en adelante 15189 DIRECCION DE SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA LA 

PLANIFICACION

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
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Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

IMPLEMENTACION DEL  UN MODELO  ADMINISTRATIVO  EMPRESARIAL  PARA  ADECUADA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE SACRIFICIO, LA PLAZA DE MERCADO Y EL VIVERO 

MUNCIPAL.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Modelo administrativo Implementado. Unidad 1

Objetivo Específicos

CONTRATAR PERSONAL IDONEO PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS

DEFINICIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado 

y Vivero Municiopal.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

Año inicio:  2016 Año final:  2019

Realizar una alternativa que sea enfocada a la buena administración de los establecimientos de los espacios físicos a cargo de la Secretaria para el 

Desarrollo Económico, mediante un modelo de administrativo justo y a cualquiera de los establecimientos, para que así mismo genere un impacto positivo 

en los usuarios.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Modelo administrativo.

Año

Modelo administrativo. Unidad Modelo administrativo eficiente para PSF, Plaza y Vivero 

Municipal

2014 2015 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2014 -1,00 1,00 0,00

2015 -1,00 1,00 0,00

2016 -0,75 1,00 0,25

2017 -0,50 1,00 0,50

2018 -0,25 1,00 0,75

2019  0,00 1,00 1,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

3.1 Capacidad Generada

Modelo administrativo eficiente para PSF, Plaza y Vivero Municipal

Unidad de medida

Unidad

Número de beneficiarios

129.652

Total Capacidad generada

1

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

Centro Oriente Cundinamarca Chía ZONA URBANA Y RURAL

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Medios y costos de transporte
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 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Resistencia al Cambio Ocasional  Dificultad en la implementación 

de los nuevos procesos

Moderado  Socializacón de los 

nuevois procesos 

gradualmente

 Cambio de normatividad Frecuente  Imposibilidad de realizar labores 

propias de los procesos

Alto  Articulación en el POT.

 Cierre definitivo por entes de Control (Caso PSF con el 

INVIMA)

Frecuente  Imposibilidad de oeprar. Alto  Inicio de proces de 

estudios previos para la 

construcción de la nueva 

Planta de sacrificio.

 Alto impacto ambiental Ocasional  Contaminación ambientalen las 

fuentes hidricas

Alto  Inicio de proceso para 

contratal la Adecuación y 

reestructutración de las 

instalaciones del vivero 

municipal.

Página 11 de 30



 Manipulación inadecuada de alimentos en Plaza Ocasional Contaminación en los alimentos 

que se ofrecen

Alto Campañas permanentes 

de aseo y desinfección 

de la Plaza de mercado, 

seguimiento y control en 

articulación con la 

secretatria de salud, 

contrato para 

adecuación de espacios 

y mejora de la 

infraestructura.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

IMPLEMENTACION DE BUENAS 

PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Mano de obra calificada y no calificada, 

herramientas y elementos para 

actividades agrícolas.

Contratos para traslado y mantenimiento  de infraestructura-vivero y , 

adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.

Mano de obra calificada y no calificada. Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al 

funcionamiento de la Plaza de Mercado

Semillas e insumos agricolas Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y 

actividades agrícolas
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IMPLEMENTACION DE BUENAS 

PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Servicios públicos y reparaciones 

locativas

Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de 

Mercado.

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 

CONTROL Y VERIFICACION DE 

PROCESOS

Adquisición de Maquinaria y equipo Contratos de adquisicíon de maquinaria y equipo

Mano de obra calificada y no calificada. Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e 

insumos para aseo y desinfección

Mano de obra no calificada. Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de 

actividades ihnerentes al vivero municipal (Viverista)

Servicios profesionales, Mano de obra 

calificada y no calificada.

Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al 

funcionamiento de la Planta de Sacrificio y Faenado.
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IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 

CONTROL Y VERIFICACION DE 

PROCESOS

Servicios públicos. Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas)

Relación Productos

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVASObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Servicios públicos y reparaciones locativas Unidad 1

Mano de obra calificada y no calificada. Unidad 1

Semillas e insumos agricolas Unidad 1

Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades 

agrícolas.

Unidad 1

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOSObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mano de obra calificada y no calificada. Unidad 1

Adquisición de Maquinaria y equipo Unidad 1

Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada. Unidad 1

Servicios públicos. Unidad 1

Mano de obra no calificada. Unidad 1
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016 Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado. Si  363,988,203.00 

Inversión  2017 Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado. Si  128,360,000.00 

Inversión  2018 Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado. Si  137,000,000.00 

Inversión  2019 Contratos y pagos para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado. Si  141,900,000.00 

Inversión  2016 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Plaza de Mercado

Si  73,750,000.00 

Inversión  2017 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Plaza de Mercado

Si  128,240,000.00 

Inversión  2018 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Plaza de Mercado

Si  135,900,000.00 

Inversión  2019 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Plaza de Mercado

Si  141,300,000.00 

Inversión  2016 Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades 

agrícolas

Si  61,600,000.00 

Inversión  2017 Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades 

agrícolas

Si  76,800,000.00 

Inversión  2018 Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades 

agrícolas

Si  59,900,000.00 

Inversión  2019 Adquisición de semillas e insumos para desarrollo de programas y actividades 

agrícolas

Si  63,000,000.00 

Inversión  2016 Contratos para traslado y mantenimiento  de infraestructura-vivero y , 

adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.

Si  75,600,000.00 
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Inversión  2017 Contratos para traslado y mantenimiento  de infraestructura-vivero y , 

adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.

Si  10,000,000.00 

Inversión  2018 Contratos para traslado y mantenimiento  de infraestructura-vivero y , 

adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.

Si  20,500,000.00 

Inversión  2019 Contratos para traslado y mantenimiento  de infraestructura-vivero y , 

adquisición de herramientas para desarrollo de actividades de vivero.

Si  31,000,000.00 

Inversión  2016 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e 

insumos para aseo y desinfección

Si  81,000,000.00 

Inversión  2017 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e 

insumos para aseo y desinfección

Si  117,700,000.00 

Inversión  2018 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e 

insumos para aseo y desinfección

Si  126,000,000.00 

Inversión  2019 Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y maquinaria, e 

insumos para aseo y desinfección

Si  90,000,000.00 

Inversión  2017 Contratos de adquisicíon de maquinaria y equipo Si  51,600,000.00 

Inversión  2018 Contratos de adquisicíon de maquinaria y equipo Si  55,900,000.00 

Inversión  2019 Contratos de adquisicíon de maquinaria y equipo Si  30,600,000.00 

Inversión  2016 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Planta de Sacrificio y Faenado.

Si  92,000,000.00 

Inversión  2017 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Planta de Sacrificio y Faenado.

Si  83,160,000.00 

Inversión  2018 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Planta de Sacrificio y Faenado.

Si  92,400,000.00 

Inversión  2019 Contratos de Prestación de Servicios para labores inherentes al funcionamiento 

de la Planta de Sacrificio y Faenado.

Si  78,805,000.00 
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Inversión  2016 Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas) Si  120,000,000.00 

Inversión  2017 Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas) Si  98,400,000.00 

Inversión  2018 Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas) Si  100,000,000.00 

Inversión  2019 Pago de servicios públicos PSF (Agua, Luz y Gas) Si  102,000,000.00 

Inversión  2016 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades 

ihnerentes al vivero municipal (Viverista)

Si  13,600,000.00 

Inversión  2017 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades 

ihnerentes al vivero municipal (Viverista)

Si  81,000,000.00 

Inversión  2018 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades 

ihnerentes al vivero municipal (Viverista)

Si  76,000,000.00 

Inversión  2019 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de actividades 

ihnerentes al vivero municipal (Viverista)

Si  69,000,000.00 

Valor Total  3,208,003,203 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 AHORRO EN COSTOS DE Arrendamientos de lugares en Plaza, y servicios públicos.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Unidad AHORRO EN COSTOS DE Arrendamientos de lugares en Plaza, y 

servicios públicos.

Matanza de ganado mayor con o sin frigoríficoBeneficio

2016  17.520.000,00  232,00  4.064.640.000,00
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2017  18.220.800,00  232,00  4.227.225.600,00

2018  18.949.632,00  232,00  4.396.314.624,00

2019  19.707.617,00  232,00  4.572.167.144,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  4.064.640.000,00

2017  4.227.225.600,00

2018  4.396.314.624,00

2019  4.572.167.144,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 7,29

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

http://www.banrep.gov.co/es/dtf 02/08/16

Flujo de Caja 

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 881,538,203.00 775,260,000.00 803,600,000.00 747,605,000.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 3,183,101,797.00 3,451,965,600.00 3,592,714,624.00 3,824,562,144.00

Ingresos y beneficios 4,064,640,000.00 4,227,225,600.00 4,396,314,624.00 4,572,167,144.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    AHORRO EN 

COSTOS DE 

3.454.944.000,00 3.593.141.760,00 3.736.867.430,40 3.886.342.072,40 0,85

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   1.1. Mano Obra 

Calificada

747.938.203,00 595.860.000,00 627.600.000,00 576.605.000,00 1,00

   1.2. Mano Obra No 

Calificada

8.160.000,00 48.600.000,00 45.600.000,00 41.400.000,00 0,60

   4.1. Servicios 

Domiciliarios

176.400.000,00 144.648.000,00 147.000.000,00 149.940.000,00 1,47

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 2.522.445.797,00 2.804.033.760,00 2.916.667.430,40 3.118.397.072,40 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementar 

un modelo 

administrativ

o para la 

eduacada 

oepración de 

la Plaza de 

Mercado, 

Planta de 

Sacrificio y 

Faenado y 

Vivero 

Municiopal.

12.618.327

.557,96

No Aplica 5,34 3.208.003.203,

00

24.743,18 2.907.561.117,

09

1.113.806.15

6,27

9.570.810.

227,77

No Aplica 4,37 3.309.751.2

03,00

25.527,96 2.837.525.

418,06

1.181.400.815

,12
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementar un modelo administrativo para la eduacada oepración de la Plaza de Mercado, Planta de Sacrificio y Faenado y Vivero Municiopal.

1108 sanidad agropecuaria

Sector (Subprograma presupuestal)

0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación 

técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Chía

Propios

ValorAño

2016  881.538.203,00

2017  775.260.000,00

2018  803.600.000,00

2019  747.605.000,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 881,538,203 0

2017 0 775,260,000 0

2018 0 803,600,000 0

2019 0 747,605,000 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Servicios públicos y reparaciones locativas

Código

área Adecuada kilómetro Nha  Nht1 - Nhto1100P008

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Mano de obra calificada y no calificada.

Código

Proyectos Productivos con Asistencia Técnica Número proyectos de asistencia técnica 

cofinanciados  proyectos de 

asistencia técnica financiados en un 

T1 - proyectos de asistencia técnica 

financiados en un T0

1100P188
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Semillas e insumos agricolas

Código

Cadenas productivas apoyadas con recursos Número1100P141

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

Producto Mano de obra calificada y no calificada, herramientas y elementos para actividades agrícolas.

Código

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms  Nsa * 100 / Nsp0800P010

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Mano de obra calificada y no calificada.

Código

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms  Nsa * 100 / Nsp0800P010

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Adquisición de Maquinaria y equipo

Código

Equipos Adquiridos Número Ea  E1 - Eo0700P044

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no calificada.

Código
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Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales 

Producidos En Vivero

Número0900P124

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Servicios públicos.

Código

Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales 

Producidos En Vivero

Número0900P124

Unidad FormulaIndicador

Objetivo IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE PROCESOS

Producto Mano de obra no calificada.

Código

Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales 

Producidos En Vivero

Número0900P124
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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

IMPLEMENTACI

ON DE BUENAS 

PRACTICAS 

ADMINISTRATIV

AS

Mano de obra 

calificada y no 

calificada, 

herramientas y 

elementos para 

actividades 

agrícolas.

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes 2,00 2,00 2,00 2,00

Mano de obra 

calificada y no 

calificada.

Proyectos Productivos con Asistencia 

Técnica

1,00 1,00 1,00 1,00

Semillas e 

insumos 

agricolas

Cadenas productivas apoyadas con 

recursos

1,00 1,00 1,00 1,00

Servicios 

públicos y 

reparaciones 

locativas

área Adecuada 1,00 1,00 1,00 1,00

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS 

DE CONTROL Y 

VERIFICACION 

DE PROCESOS

Adquisición de 

Maquinaria y 

equipo

Equipos Adquiridos 1,00 1,00 1,00 1,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017 2018 2019

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS 

DE CONTROL Y 

VERIFICACION 

DE PROCESOS

Mano de obra 

calificada y no 

calificada.

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes 1,00 1,00 1,00 1,00

Mano de obra 

no calificada.

Materiales Vegetales De Especies 

Forestales Y Frutales Producidos En 

Vivero

1,00 1,00 1,00 1,00

Servicios 

profesionales, 

Mano de obra 

calificada y no 

calificada.

Materiales Vegetales De Especies 

Forestales Y Frutales Producidos En 

Vivero

1,00 1,00 1,00 1,00

Servicios 

públicos.

Materiales Vegetales De Especies 

Forestales Y Frutales Producidos En 

Vivero

1,00 1,00 1,00 1,00
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2016 2017 2018 2019

área De Infraestructura Mejorada Porcentaje M  (ma - Mp) * 

100 / Mp

1,00 1,00 1,00 1,00

Viveros registrados Número Sumatoria de 

viveros 

registrados de 

productores y 

distribuidores o 

1,00 1,00 1,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 12303. Mejoramiento 

del entorno de 

negocios

Agropecuario - 

Nuevas variedades 

liberadas 

comercialmente

 44,00 Actos Administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivo General - Propósito IMPLEMENTACION 

DEL  UN MODELO  

ADMINISTRATIVO  

EMPRESARIAL  PARA  

ADECUADA 

OPERACIÓN DE LA 

PLANTA DE 

SACRIFICIO, LA 

PLAZA DE MERCADO 

Y EL VIVERO 

MUNCIPAL.

Modelo administrativo 

Implementado.

 1,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Servicios públicos y 

reparaciones locativas

área Adecuada  4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mano de obra 

calificada y no 

calificada.

Proyectos Productivos 

con Asistencia 

Técnica

 4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Semillas e insumos 

agricolas

Cadenas productivas 

apoyadas con 

recursos

 4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mano de obra 

calificada y no 

calificada, herramientas 

y elementos para 

actividades agrícolas.

Mantenimiento Y 

Mejoramiento De 

Sedes

 8,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mano de obra 

calificada y no 

calificada.

Mantenimiento Y 

Mejoramiento De 

Sedes

 4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Adquisición de 

Maquinaria y equipo

Equipos Adquiridos  4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Servicios profesionales, 

Mano de obra 

calificada y no 

calificada.

Materiales Vegetales 

De Especies 

Forestales Y Frutales 

Producidos En Vivero

 4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Servicios públicos. Materiales Vegetales 

De Especies 

Forestales Y Frutales 

Producidos En Vivero

 4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mano de obra no 

calificada.

Materiales Vegetales 

De Especies 

Forestales Y Frutales 

Producidos En Vivero

 4,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Contratos y pagos para 

garantizar el 

funcionamiento de la 

Plaza de Mercado.

Recursos Ejecutados  771.248.203,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Contratos de 

Prestación de Servicios 

para labores inherentes 

al funcionamiento de la 

Plaza de Mercado

Recursos Ejecutados  479.190.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Adquisición de semillas 

e insumos para 

desarrollo de 

programas y 

actividades agrícolas

Recursos Ejecutados  261.300.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados
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Actividades Contratos para traslado 

y mantenimiento  de 

infraestructura-vivero y 

, adquisición de 

herramientas para 

desarrollo de 

actividades de vivero.

Recursos Ejecutados  137.100.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de infraestructura y 

maquinaria, e insumos 

para aseo y 

desinfección

Recursos Ejecutados  414.700.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Contratos de 

adquisicíon de 

maquinaria y equipo

Recursos Ejecutados  138.100.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Contratos de 

Prestación de Servicios 

para labores inherentes 

al funcionamiento de la 

Planta de Sacrificio y 

Faenado.

Recursos Ejecutados  346.365.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Pago de servicios 

públicos PSF (Agua, 

Luz y Gas)

Recursos Ejecutados  420.400.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados

Actividades Prestacion de servicios 

de apoyo a la gestion 

para el desarrollo de 

actividades ihnerentes 

al vivero municipal 

(Viverista)

Recursos Ejecutados  239.600.000,00 Actos administrativos Modelos 

administrativos  

Implementados
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