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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

Linea

Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020 – 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mas Bien Estar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
Subprograma: Arte y cultura
Meta de Bienestar: Proteger los derechos culturales y la salvaguarda del patrimonio cultural en los 116 municipios del departamento.
Meta de Producto: Intervenir 30 bienes culturales.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3301  - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Programa

Estrategia Transversal

X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada, cultural y segura

Eje Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Equipamiento seguro e incluyente
Meta de Producto: Realizar la construcción de nueve (9) equipamientos públicos, durante el período de gobierno.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

BAJO INTERÉS DE LA COMUNIDAD POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INDOLE CULTURAL

A pesar de que el Municipio de Chía, cuenta con alguna Infraestructura para atender el desarrollo de actividades culturales, a través cinco
(05) escenarios destinados a las prácticas culturales y tres (03) más se encuentran en construcción y/o remodelación, no son suficientes para 
atender la creciente demanda poblacional, por efecto de la migración poblacional de otros lugares de Sabana-Centro, especialmente de la 
capital Bogotá, cuyo crecimiento se ha visto reflejado por la cantidad de proyectos urbanísticos que se han desarrollado en los últimos años; 
por consiguiente el Municipio de Chía, carece de espacios y ambientes apropiados para el desarrollo de actividades culturales, que permitan 
un intercambio cultural y el sano esparcimiento entre sus habitantes, promoviendo el desarrollo económico y social, la integración 
comunitaria, la conservación de las tradiciones culturales autóctonas, la promoción de expresiones artísticas y la organización de eventos 
culturales, que beneficien a todo la población de los diferentes barrios y veredas y sectores del municipio el Municipio de Chía.

9089 habitantes del sector 8 del Municipio de Chía, conformado por los barrios Parque el rio Frío, Las Acacias, San Luis Zona Histórica, 
Laura Vicuña, ubicados perímetro urbano, sin escenarios culturales comunitarios.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. BAJA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD A 
ACTIVIDADES DE INTERES CULTURAL

 1.1 CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES DE CARACTER COMUNITARIO

 1.2 REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR PROMOVER LAS EXPRESIONES 
CULTURALES PROPIAS DEL MUNICIPIO

Efectos directos Efectos indirectos

1. DESCONOCIMIENTO DE LAS RAICES CULTURALES 
DEL MUNICIPIO

1.1 POCO SENTIDO DE PERTENCIA AL ENTORNO CULTURAL DEL MUNICIPIO

2. DISMINUCIÓN PROGRESIVA EN LA ACTIVIDAD 
CULTURAL EN EL MUNICIPIO

2.2 PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO

3. INADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE

3.3 DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y TALENTOS CULTURALES 
ENTRE LA POBLACION DEL MUNICIPIO
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El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización presentación del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y 
ejecución, con entidades del Orden departamental, como el ICCU, con el propósito de contribuir con las metas del Plan Departamental de 
Desarrollo.

La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica para la construcción de un escenario cultural 
comunitario, con el ánimo de que la Comunidad cuente con escenarios cómodos y seguros para el desarrollo de actividades culturales, que 
permitan rescatar las tradiciones y costumbres del Municipio de Chía, conservando de esta forma el patrimonio histórico y cultural Autóctono 
que lo identifica.

El departamento de Cundinamarca, a través del ICCU, tiene a cargo el proceso de formulación y viabilización y posterior financiación del 
proyecto, con el propósito de contribuir con las metas del Plan Departamental de Desarrollo.

El Municipio además será el encargado de apoyar al Departamento en la socialización y la ejecución de los proyectos en su respectiva 
jurisdicción. Igualmente, con apoyo de las veedurías ciudadanas, harán el control social durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, 
se realizarán reuniones periódicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: FINANCIERA, TECNICA 
Y ADMINISTRATIVA
 

ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA PROMOVER PROGRAMAS DE CARACTER 
CULTURAL Y COMUNITARIO. AUMENTAR LA OFERTA DE EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER 
CULTURAL , CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD.

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: FINANCIERA, TECNICA 
Y ADMINISTRATIVA
 

GARANTIZAR EQUIPAMIENTOS DE CARATER CULTURAL Y COMUNITARIO, CON ALTOS 
ESTANDARES DE CALIDAD.

Actor: Otro

Entidad: Habitantes del municipio de Chía.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: HACER BUEN USO DE 
LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
 

REALIZAR VEEDURÍA CIUDADANA A LAS INVERSIONES Y PROGRAMAS DE CARÁCTER 
CULTURAL Y COMUNITARIO. CUIDAR Y HACER USO DE LOS EQUIPAMEINTOS PUBLICOS 
CULTURALES Y COMUNITARIOS.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

Zona urbana del Municipio de Chía.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

160.435

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro Poblado: Urbano

Resguardo: 

Municipio de Chía-Cundinamarca.

Número

9.089

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 4.403 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRISE CHIA, Base 2020

Femenino 4.685 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRISE CHIA, Base 2020

Etaria (Edad) 0 a 14 años 2.157 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRISE CHIA, Base 2020

15 a 19 años 1.655 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRISE CHIA, Base 2020

20 a 59 años 3.986 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRISE CHIA, Base 2020

Mayor de 60 años 1.290 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRISE CHIA, Base 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

BAJA ACCESIBILIDAD DE LA 
COMUNIDAD A ACTIVIDADES DE 
INTERES CULTURAL

INCENTIVAR LA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD A ACTIVIDADES DE INTERES CULTURAL

Causa indirecta 1.1 

CARENCIA DE ESPACIOS FISICOS 
PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS 
CULTURALES DE CARACTER 
COMUNITARIO

AUMENTAR LOS ESPACIOS FISICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES DE CARACTER 
COMUNITARIO

Causa indirecta 1.2 

REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL 
POR PROMOVER LAS EXPRESIONES 
CULTURALES PROPIAS DEL 
MUNICIPIO

FORTALECER EL APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES 
PROPIAS DEL MUNICIPIO

Objetivo general – Propósito

AUMENTAR EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD POR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE INDOLE CULTURAL

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población beneficiada con la infraestuctura 
cultural y comunitaria construida

Medido a través de: Número

Meta: 9.098

Tipo de fuente: Informe

Informe ejecutivo de población que asiste a enventos culturales y cursos 
decformacion artistica, desarrollados por la Secretaria de Cultura Municipal

Problema central

BAJO INTERÉS DE LA COMUNIDAD POR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INDOLE CULTURAL

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Página 8 de 30

Identificación / Objetivos

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA  CUNDINAMARCA

Impreso el 22/03/2023 10:07:54 a.m.



Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del 
Municipio de Chía

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Centro Cultural Comunitario

Medido a través de

Número

Descripción

Centro Cultural Comunitario construido en el Municipio de Chía para su uso.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

2021 0,00 1,00 -1,00

2022 0,00 1,00 -1,00

2023 0,00 1,00 -1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 
N° 8-14 del Municipio de Chía
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Análisis técnico de la alternativa

El Centro Cultural Comunitario a construir, contará con un área total de 736.55 m2, la estará conformado por las siguientes espacios: Salón 
Multifuncional, Baños, Oficina, Cuarto eléctrico, Salón de audio, Bodega, Cuarto de bombas, Zonas de circulación peatonal y parqueaderos, 
con una capacidad de aforo de doscientas (200) personas.

Dentro de las especificaciones técnicas del proyecto, como mínimo se debe cumplir las siguientes normas técnicas Colombianas de 
construcción:

• Norma de calidad INCONTEC.
• Normas técnicas colombianas-NTC.
• Guías Técnicas Colombianas-GTC
• Normas ASTM (American Society for Testing and Materials), para el establecimiento y la difusión de normas relativas a las características y 
prestaciones de materiales, productos, sistemas y servicios, en la construcción.
• Norma ACI.
• Norma sismo resistente o NSR-10.
• Norma técnica colombiana, NTC 1500-Código colombiano de fontanería.
• Norma técnica NTC colombiana 2505-instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales.
• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras, del INVIAS.
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente y demás.
• Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP vigente y demás.
• Resolución 0330 de 2017 – Reglamento Técnico RAS.
• Reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Públicos.
• Normas ambientales.
• Normas seguridad industrial, seguridad social y las buenas prácticas de la construcción.

Además de las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Calle 12 No. 8-14 del Municipio de Chía

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra
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INCENTIVAR LA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD A ACTIVIDADES DE INTERES CULTURAL

Producto Actividad:

1.1 Centros culturales construidos     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de centros culturales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.145.051.430

  

 

 

 

 

1.1.1 PRELIMINARES

Costo: $ 139.617.574

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 CIMENTACION

Costo: $ 114.717.581

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 ESTRUCTURAS

Costo: $ 519.855.579

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 MAMPOSTERIA

Costo: $ 161.562.678

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA, RCI Y DE GAS

Costo: $ 312.699.715

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 2.145.051.430

Costo total de la alternativa: $ 2.145.051.430,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía
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Producto Actividad:

1.1 Centros culturales construidos     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de centros culturales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.145.051.430

  

 

 

 

 

1.1.6 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES

Costo: $ 186.450.920

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.7 CUBIERTAS

Costo: $ 283.459.888

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.8 ALISTADOS Y PISOS

Costo: $ 39.066.817

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.9 PAÑETES Y ENCHAPES MUROS

Costo: $ 30.039.079

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.10 CARPINTERIA MADERA, ALUMINIO Y METALICA

Costo: $ 87.100.468

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.11 ACCESORIOS Y MESONES

Costo: $ 9.322.169

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

1.1 Centros culturales construidos     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Número de centros culturales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.145.051.430

  

 

 

 

 

1.1.12 CIELO RASO

Costo: $ 8.383.906

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.13 PINTURA

Costo: $ 24.947.369

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

Costo: $ 15.306.445

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.15 URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES

Costo: $ 16.208.283

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.16 INTERVENTORIA

Costo: $ 149.902.959

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.17 Revisión, actualización y aprobación de los diseños eléctricos e 
hidrosanitarios presentados, los cuales deben concordar con la normas vigentes y 
con los precios ajustados a la fecha ejecutoria del proyecto (INCLUIDO IVA 19%)

Costo: $ 46.410.000

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Actividad   1.1.1 PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $13.961.757,00 $90.751.423,00 $27.923.515,00 $6.980.879,00

Total $13.961.757,00 $90.751.423,00 $27.923.515,00 $6.980.879,00

Periodo Total

0 $139.617.574,00

Total

Actividad   1.1.10 CARPINTERIA MADERA, ALUMINIO Y METALICA

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $8.710.047,00 $56.615.304,00 $17.420.094,00 $4.355.023,00

Total $8.710.047,00 $56.615.304,00 $17.420.094,00 $4.355.023,00

Periodo Total

0 $87.100.468,00

Total

Actividad   1.1.11 ACCESORIOS Y MESONES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $932.217,00 $6.059.410,00 $1.864.434,00 $466.108,00

Total $932.217,00 $6.059.410,00 $1.864.434,00 $466.108,00

Periodo Total

0 $9.322.169,00

Total

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía
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Actividad   1.1.12 CIELO RASO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $838.391,00 $5.449.539,00 $1.676.781,00 $419.195,00

Total $838.391,00 $5.449.539,00 $1.676.781,00 $419.195,00

Periodo Total

0 $8.383.906,00

Total

Actividad   1.1.13 PINTURA

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $2.494.737,00 $16.215.790,00 $4.989.474,00 $1.247.368,00

Total $2.494.737,00 $16.215.790,00 $4.989.474,00 $1.247.368,00

Periodo Total

0 $24.947.369,00

Total

Actividad   1.1.14 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.530.645,00 $9.949.189,00 $3.061.289,00 $765.322,00

Total $1.530.645,00 $9.949.189,00 $3.061.289,00 $765.322,00

Periodo Total

0 $15.306.445,00

Total
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Actividad   1.1.15 URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.620.828,00 $10.535.384,00 $3.241.657,00 $810.414,00

Total $1.620.828,00 $10.535.384,00 $3.241.657,00 $810.414,00

Periodo Total

0 $16.208.283,00

Total

Actividad   1.1.16 INTERVENTORIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $149.902.959,00

Total $149.902.959,00

Periodo Total

0 $149.902.959,00

Total

Actividad   1.1.17 Revisión, actualización y aprobación de los diseños eléctricos e hidrosanitarios 
presentados, los cuales deben concordar con la normas vigentes y con los precios ajustados a la 
fecha ejecutoria del proyecto (INCLUIDO IVA 19%)

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $46.410.000,00

Total $46.410.000,00

Periodo Total

0 $46.410.000,00

Total
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Actividad   1.1.2 CIMENTACION

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $11.471.758,00 $74.566.428,00 $22.943.516,00 $5.735.879,00

Total $11.471.758,00 $74.566.428,00 $22.943.516,00 $5.735.879,00

Periodo Total

0 $114.717.581,00

Total

Actividad   1.1.3 ESTRUCTURAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $51.985.558,00 $337.906.126,00 $103.971.116,00 $25.992.779,00

Total $51.985.558,00 $337.906.126,00 $103.971.116,00 $25.992.779,00

Periodo Total

0 $519.855.579,00

Total

Actividad   1.1.4 MAMPOSTERIA

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $16.156.268,00 $105.015.741,00 $32.312.536,00 $8.078.133,00

Total $16.156.268,00 $105.015.741,00 $32.312.536,00 $8.078.133,00

Periodo Total

0 $161.562.678,00

Total
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Actividad   1.1.5 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA, RCI Y DE GAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $31.269.972,00 $203.254.815,00 $62.539.943,00 $15.634.985,00

Total $31.269.972,00 $203.254.815,00 $62.539.943,00 $15.634.985,00

Periodo Total

0 $312.699.715,00

Total

Actividad   1.1.6 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $18.645.092,00 $121.193.098,00 $37.290.184,00 $9.322.546,00

Total $18.645.092,00 $121.193.098,00 $37.290.184,00 $9.322.546,00

Periodo Total

0 $186.450.920,00

Total

Actividad   1.1.7 CUBIERTAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $28.345.989,00 $184.248.927,00 $56.691.978,00 $14.172.994,00

Total $28.345.989,00 $184.248.927,00 $56.691.978,00 $14.172.994,00

Periodo Total

0 $283.459.888,00

Total
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Actividad   1.1.8 ALISTADOS Y PISOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $3.906.682,00 $25.393.431,00 $7.813.363,00 $1.953.341,00

Total $3.906.682,00 $25.393.431,00 $7.813.363,00 $1.953.341,00

Periodo Total

0 $39.066.817,00

Total

Actividad   1.1.9 PAÑETES Y ENCHAPES MUROS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $3.003.908,00 $19.525.401,00 $6.007.816,00 $1.501.954,00

Total $3.003.908,00 $19.525.401,00 $6.007.816,00 $1.501.954,00

Periodo Total

0 $30.039.079,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Operacionales La comunidad del sector no usa 

la infraestructura construida
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incremento de enfermedades 
asociadas al sedentarismo y el estrés.

La Alcaldía Municipal debe 
promover la cultura a través de la 
programación y divulgación de 
actividades artísticas, a través de la 
Secretaria de Cultura.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

La construcción de las obras 
física del Centro Cultural, se 
realiza en temporada de lluvias

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Atrasos en el cronograma de ejecución 
de la obra.

Tener en cuenta las condiciones 
meteorológicas a la hora de realizar 
el cronograma de obra.

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Operacionales Adquisición de materiales de 
baja calidad para la construcción 
de la obra, por parte del 
Contratista.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

La infraestructura no cumple con 
especificaciones técnicas por falta de 
calidad en las obras, por lo que sus 
elementos pueden presentar fallas

Mayor control por parte del 
contratista e interventor de obra, en 
la calidad de los materiales y 
procesos constructivos 
desarrollados, mediante la constante 
inspección, sumado a una frecuente 
elaboración de pruebas y ensayos 
de laboratorio.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía
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Costos evitados por el pago de actividades recreativas y culturales. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos 
recreativos y culturales, teniendo en cuenta además la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 2.275,00 $260.500,00 $592.637.500,00

1 2.351,00 $260.500,00 $612.435.500,00

2 2.431,00 $260.500,00 $633.275.500,00

3 2.508,00 $260.500,00 $653.334.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $592.637.500,00 $592.637.500,00

1 $612.435.500,00 $612.435.500,00

2 $633.275.500,00 $633.275.500,00

3 $653.334.000,00 $653.334.000,00

02 - Totales

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $474.110.000,0 $0,0 $0,0 $1.674.431.088,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.200.321.088,9

1 $489.948.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $489.948.400,0

2 $506.620.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $506.620.400,0

3 $522.667.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $522.667.200,0

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 24 de 30

Evaluación / Flujo Económico

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA  CUNDINAMARCA

Impreso el 22/03/2023 10:07:56 a.m.



Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construcción del Centro Cultural Comunitario, sobre un predio ubicado en la Calle 12 N° 8-14 del Municipio de Chía

$79.180.088,36 12,62 % $1,05 $184.226,11 $1.674.431.088,86 $24.440.411,94

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Centros culturales construidos     
(Producto principal del proyecto) $1.674.431.088,86
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Centros culturales construidos     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Centros culturales construidos  

Medido a través de: Número de centros culturales

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 1,0000

1. INCENTIVAR LA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD A ACTIVIDADES DE INTERES CULTURAL

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Convenios Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0700G022

Fórmula: Crf = Cn1 - Con

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Acta de liquidación del Convenio Interadministrativo suscrito

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301  - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Página 28 de 30

Programación / Fuentes de financiación

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA  CUNDINAMARCA

Impreso el 22/03/2023 10:07:56 a.m.



Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $268.679.368,00

Total $268.679.368,00

Cundinamarca Departamentos Propios 0 $1.876.372.062,00

Total $1.876.372.062,00

Total Inversión $2.145.051.430,00

Total $2.145.051.430,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

AUMENTAR EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD 
POR LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE 
INDOLE CULTURAL

Población beneficiada 
con la infraestuctura 
cultural y comunitaria 
construida

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe ejecutivo de 
población que asiste a enventos 
culturales y cursos decformacion 
artistica, desarrollados por la 
Secretaria de Cultura Municipal

 Las personas se 
apropian del 
Centro Cultural, 
paticipando y 
realizando 
actividades 
culturales, para 
su sano 
esparcimiento.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Centros culturales construidos     (Producto 
principal del proyecto) 

Centros culturales 
construidos  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de la 
interventoría

 La construcción 
de la obra tiene 
en cuenta las 
condiciones 
climáticas, 
dentro de los 
rendimientos de 
obra.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - PRELIMINARES(*)
1.1.2 - CIMENTACION(*)
1.1.3 - ESTRUCTURAS(*)
1.1.4 - MAMPOSTERIA(*)
1.1.5 - INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA, 
RCI Y DE GAS(*)
1.1.6 - INSTALACIÓN ELECTRICA, 
TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES(*)
1.1.7 - CUBIERTAS(*)
1.1.8 - ALISTADOS Y PISOS(*)
1.1.9 - PAÑETES Y ENCHAPES MUROS(*)
1.1.10 - CARPINTERIA MADERA, ALUMINIO Y 
METALICA(*)
1.1.11 - ACCESORIOS Y MESONES(*)
1.1.12 - CIELO RASO(*)
1.1.13 - PINTURA(*)
1.1.14 - APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
(*)
1.1.15 - URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES(*)
1.1.16 - INTERVENTORIA(*)
1.1.17 - Revisión, actualización y aprobación de 
los diseños eléctricos e hidrosanitarios 
presentados, los cuales deben concordar con la 
normas vigentes y con los precios ajustados a la 
fecha ejecutoria del proyecto (INCLUIDO IVA 
19%)(*)

Nombre: Convenios 
Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

El centro Cultural 
Comunitario se 
construye con 
materiales de 
óptima calidad y 
se adelanta los 
respectivos 
ensayos de 
calidad de 
materiales.

(*) Actividades con ruta crítica
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