

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Calidad en La prestación de Servicios de Salud , mediante la Cofinanciación de la Reposición de la infraestructura Hospitalaria de La E.S.E. Hospital San Antonio de Chía Chía

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2022251750003

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/08/2022 15:28:40

Identificador: 525502

Formulador Ciudadano: Alejandro Rivera Moya

Formulador Oficial : Alejandro Rivera Moya

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Pacto

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Líneas Estratégicas de Bienestar, de Sostenibilidad de Gobernanza y la Ruta de Gestión del Riesgo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Conocimiento del Riesgo y Reducción del Riesgo y programa de Gestión Pública Inteligente, subprograma mejores instituciones más eficiencia. Adicionalmente está alineado con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud Departamental.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal “CHÍA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje Social y Productivo, Sector Salud.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria. Meta de Producto 54 que contempla: Construir el nuevo Hospital San Antonio de Chía, durante el periodo de gobierno.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Infraestructura Hospitalaria NO cumple con los estándares mínimos de sismo resistencia y medidas de protección ante situaciones de vulnerabilidad por emergencias y desastres (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR 10 y Resolución 5381 de 2013, que obliga a instituciones hospitalarias a cumplir la NSR 10), NO Cumple con la Resolución 3100 de 2019, “Por La Cual Se Definen Los Procedimientos Y Condiciones De Inscripción De Los Prestadores De Servicios De Salud, Y De Habilitación De Los Servicios De Salud Y Se Adopta El Manual De Inscripción De Prestadores Y Habilitación De Servicios De Salud”, ya que en la actualidad, la infraestructura de la E.S.E Hospital san Antonio de Chía, no cumple con los requerimientos necesarios para que pueda asumir la prestación de servicios como PC2 de segundo nivel de atención o de mediana y alta complejidad en su totalidad, dentro de la modernización de la Red Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La E.S.E. Hospital san Antonio de Chía, su actual infraestructura no cumple con los estándares mínimos de sismo resistencia y medidas de protección ante situaciones de vulnerabilidad por emergencias y desastres (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR 10 y Resolución 5381 de 2013, que obliga a instituciones hospitalarias a cumplir la NSR 10) que se puedan presentar en tanto en su jurisdicción como en la región de Sabana Centro. Incumple también con la Resolución 3100 de 2019, “Por La Cual Se Definen Los Procedimientos Y Condiciones De Inscripción De Los Prestadores De Servicios De Salud, Y De Habilitación De Los Servicios De Salud Y Se Adopta El Manual De Inscripción De Prestadores Y Habilitación De Servicios De Salud”, ya que en la actualidad, la infraestructura de la E.S.E Hospital san Antonio de Chía, no cumple con los requerimientos necesarios para que pueda asumir la prestación de servicios de segundo nivel de atención o de mediana y alta complejidad en su totalidad, lo que genera dificultades y barreras de atención en algunas especialidades en las 24 horas, como por ejemplo, Cirugía General, Gineco-obstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Ortopedia, y se requiere realizar la apertura de servicios sensibles en este municipio, como los servicios de Psiquiatría y/o Salud Mental, el cual incluso en la actualidad es de difícil remisión en el departamento; adicionalmente se requiere de la habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. Esta falencia, obliga a que los usuarios y pacientes que requieren atención especializada, deban ser remitidos a otros municipios, los cuales son apartados geográficamente del Municipio de Chía, como Soacha, Girardot, Ubaté, en algunos otros casos a Bogotá y/o Zipaquirá, lo que ocasiona riesgos por el tiempo incrementado de atención de casos graves o muy graves con la posibilidad de muertes prevenibles y gastos innecesarios a los pacientes y sus familiares durante el proceso de atención.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

la Infraestructura hospitalaria es muy antigua y se encuentra en estado de obsolescencia ya que no cuenta con acciones de reforzamiento estructural y por lo tanto incumple la normatividad actual sobre sismo resistencia, adicionalmente, sus espacios son reducidos y presentan altas necesidades de remodelación y ajuste para poder dar cumplimiento a la normatividad actual sobre las condiciones de habilitación.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura hospitalaria muy antigua en estado de obsolescencia por no realizar acciones de reforzamiento estructural , con espacios reducidos con altas necesidades de remodelación y ajuste para cumplimiento de condiciones de habilitación	1.1 Escasa inversión de recursos para el reforzamiento estructural de la infraestructura Hospitalaria Actual.
	1.2 Déficit de recursos para inversión en el mejoramiento Hospitalario.
	1.3 Baja capacidad de contratación de la E.S.E. para mejorar ingresos y mejorar inversión.
	1.4 Falencias de cantidad y calidad de servicios de salud dado que los espacios actuales de la infraestructura son reducidos y de difícil adecuación.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mala Calidad en la Prestación de servicios de salud en el Municipio	1.1 Déficit de servicios de mediana y alta complejidad para afiliados al régimen subsidiado en el municipio
	1.2 Baja calidad en la prestación de los servicios de salud que se brindan en la actualidad en la E.S.E
	1.3 Gasto en salud elevado para los pobladores del municipio al deber ser remitidos o otros municipios.
	1.4 Baja capacidad de contratación de la E.S.E por insuficiencia o ausencia de servicios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: E.S.E. Hospital San Antonio de Chía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: La E.S.E espera mejorar su capacidad de contratación y por ende su sostenibilidad al lograr la reposición de su infraestructura Hospitalaria.	En anteriores vigencias ha sido beneficiado de acuerdo a la normatividad, con acciones de fortalecimiento de la E.S.E. y será el ejecutor del proyecto de Reposición de Infraestructura Hospitalaria.
Actor: Otro Entidad: Población del Municipio de Chía Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: La población del municipio espera poder acceder a mayores servicios de salud de mediana y alta complejidad de tal manera que disminuya su gasto en salud al no tener que ser remitido lejos de Chía.	Población beneficiada con los servicios de salud que serán prestados en la nueva Infraestructura hospitalaria
Actor: Municipal Entidad: CHÍA - CUNDINAMARCA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: el municipio busca mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida de sus habitantes con la ampliación de servicios de salud de mediana y alta complejidad en su territorio.	El Municipio tendrá en su jurisdicción el Hospital PC2, Cabecera de la Región en Salud de Sabana Centro, lo cual redundará en un importante mejoramiento en la cantidad y calidad de los servicios de salud que se prestan en el municipio
Actor: Municipal Entidad: CHÍA - CUNDINAMARCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: el municipio busca mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de sus habitantes, al contribuir con el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria del al E.S.E.	contribución Financiera y de ejecución de Recursos con el Aporte de recursos para cofinanciar con la Gobernación el cierre financiero del proyecto.
Actor: Departamental Entidad: Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: La Gobernación de Cundinamarca se encuentra realizando la Modernización y Reorganización de su red hospitalaria pública, para mejorar la calidad de los servicios de salud en su territorio.	1. Normativa: Expedición de la normatividad relacionada con la reorganización de la Red Hospitalaria Departamental 2.contribución Financiera y de ejecución de Recursos con el Aporte de recursos para cofinanciar el cierre financiero del proyecto. 3. La secretaría de Salud Departamental contribuye generando líneas técnicas para el desarrollo del proyecto. 4. la Secretaría de Salud Departamental realiza contribución de Asesoría técnica en los procesos de formulación, contratación, ejecución del proyecto de Reposición de la Infraestructura Hospitalaria de la E.S.E.

Impreso el 31/01/2024 9:29:08 a. m.

Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: El ministerio espera aprobar y dar viabilidad a proyecto presentado con el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y legales.	Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso de la República
--	---

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación de Cundinamarca y el Municipio de Chía se han unido y trabajan conjuntamente en la gestión de los recursos para cofinanciar la reposición de la infraestructura hospitalaria del la E.S.E Hospital san Antonio de Chía, con lo cual se verán beneficiados los pobladores tanto del municipio, como de la Región Sabana Centro al incrementar la Cantidad y Calidad de los servicios que serán prestados por la E.S.E. al convertirse en el prestador PC2 cabecera de la región de salud que quedará integrada funcionalmente por 11 municipios, beneficiando directamente a los 164 995 habitantes del municipio y a mas de 400.000 habitantes de los demás municipios involucrados en la región de Salud. La E.S.E Hospital San Antonio de Chía como ejecutor del proyecto se verá beneficiado con la ampliación de su oferta de servicios y con el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud , mejorando su sostenibilidad y su capacidad de contratación especialmente con la ampliación de la oferta de servicios especializados de mediana y alta complejidad. Todo lo anterior redundará en beneficio de la población del municipio de Chía toda vez que se verá beneficiada con la reducción de sus gastos en salud al poder recibir una mayor cantidad y calidad de servicios sin tener que ser remitida fuera de su jurisdicción lo cual adicionalmente permitirá a la administración municipal, mejorar la condiciones de salud y calidad de vida de sus pobladores.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

164.995

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Todo el perímetro urbano del municipio
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro Poblado: Rural Resguardo:	Toda la zona rural del municipio.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

164.995

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Todo el perímetro Urbano del municipio	
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro Poblado: Rural Resguardo:	Toda la zona rural del municipio	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	84.905	DANE
	Masculino	80.090	DANE
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	20.034	DANE
	20 a 59 años	97.127	DANE
	15 a 19 años	12.369	DANE
	0 a 14 años	31.465	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura Hospitalaria NO cumple con los estándares mínimos de sismo resistencia y medidas de protección ante situaciones de vulnerabilidad por emergencias y desastres (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR 10 y Resolución 5381 de 2013, que obliga a instituciones hospitalarias a cumplir la NSR 10), NO Cumple con la Resolución 3100 de 2019, “Por La Cual Se Definen Los Procedimientos Y Condiciones De Inscripción De Los Prestadores De Servicios De Salud, Y De Habilitación De Los Servicios De Salud Y Se Adopta El Manual De Inscripción De Prestadores Y Habilitación De Servicios De Salud”, ya que en la actualidad, la infraestructura de la E.S.E Hospital san Antonio de Chía, no cumple con los requerimientos necesarios para que pueda asumir la prestación de servicios como PC2 de segundo nivel de atención o de mediana y alta complejidad en su totalidad, dentro de la modernización de la Red Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la prestación de servicios de salud, para la atención de la población en la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
hospitales de segundo nivel construidos	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Evaluación	Evaluación del proyecto construido, terminado y entregado a la E.S.E para su funcionamiento

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura hospitalaria muy antigua en estado de obsolescencia por no realizar acciones de reforzamiento estructural , con espacios reducidos con altas necesidades de remodelación y ajuste para cumplimiento de condiciones de habilitación	Modernizar la infraestructura Hospitalaria para la E.S.E Hospital San Antonio de Chía, que cumpla con normas de sismo resistencia vigentes (NSR 10) y con las condiciones de Habilitación (Resolución 3100 de 2019)
Causa indirecta 1.1 Escasa inversión de recursos para el reforzamiento estructural de la infraestructura Hospitalaria Actual.	Incrementar los recursos financieros para la intervención de la infraestructura hospitalaria de la E.S.E.
Causa indirecta 1.2 Déficit de recursos para inversión en el mejoramiento Hospitalario.	Optimizar la gestión de la ESE Hospital San Antonio de Chía
Causa indirecta 1.3 Baja capacidad de contratación de la E.S.E. para mejorar ingresos y mejorar inversión.	Extender la capacidad de oferta de servicio especializados de salud
Causa indirecta 1.4 Falencias de cantidad y calidad de servicios de salud dado que los espacios actuales de la infraestructura son reducidos y de difícil adecuación.	Ampliar la atención de la población afiliada al régimen subsidiado

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000.000,00)de total de los recursos proyectados para esta obra	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000.000,00)de total de los recursos proyectados para esta obra

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Cobertura del SGSSS en el Municipio

Medido a través de

Número

Descripción

Acceso a servicios de Salud en el municipio

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	136.749,00	141.308,00	-4.559,00
2020	146.092,00	149.570,00	-3.478,00
2021	157.467,00	157.969,00	-502,00
2022	160.666,00	160.810,00	-144,00
2023	160.666,00	164.995,00	-4.329,00
2024	160.666,00	169.826,00	-9.160,00

Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000.000,00) de total de los recursos proyectados para esta obra.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Teniendo en cuenta que, se ha definido como prioritario y estratégico, la inclusión y desarrollo de un proyecto de inversión para la reposición y construcción de una nueva infraestructura para la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, en el Plan de Desarrollo “CHÍA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA”, este proyecto involucra al municipio en el proceso de cofinanciación de la Reposición de la Infraestructura Hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000.000,00) de total de los recursos proyectados para la realización de esta obra y dejando la claridad que cualquier recurso adicional que resulte en los estudios y diseños del proyecto constructivo, serán aportados por el Departamento de Cundinamarca.

Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: 4,85 Longitud: -74,05	Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.04, Todo el perímetro Urbano del municipio
Región: Andina Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: 4,85 Longitud: -74,05	Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.04, Toda la zona rural del municipio

02 - Factores analizados

- Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 25.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 25.000.000.000,00

Modernizar la infraestructura Hospitalaria para la E.S.E Hospital San Antonio de Chía, que cumpla con normas de sismo resistencia vigentes (NSR 10) y con las condiciones de Habilitación (Resolución 3100 de 2019)

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Realizar acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía, mediante la cofinanciación de la Reposición de la Infraestructura Hospitalaria de la E.S.E.
	Costo: \$ 25.000.000.000,00
Medido a través de: Número de hospitales	Etapas: Inversión
Cantidad: 1,0000	Ruta Crítica: Si
Costo: \$ 25.000.000.000,00	

Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS

Actividad 1.1.1 Realizar acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía, mediante la cofinanciación de la Reposición de la Infraestructura Hospitalaria de la E.S.E.

Periodo	Edificios
0	\$25.000.000.000,00
Total	\$25.000.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000.000,00
Total	

Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Legales	Incumplimiento del contrato	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	Incumplimiento en la ejecución de las obras a cofinanciar.	Pólizas
2-Componente (Productos)	Operacionales	Retrasos en la Obra por daños o falta de Maquinaria	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución de la obra, pudiéndose afectar el presupuesto del proyecto.	Seguimiento constante por parte de equipo supervisor e interventor de la obra
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Cambios o Fluctuaciones en los precios de los materiales durante la ejecución de la obra	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución de la obra, pudiéndose afectar el presupuesto del proyecto.	Trabajo articulado entre Gobernación, Municipio, ejecutor del proyecto, constructor, equipo supervisor e interventor de la obra para generación de ajustes y de planes de contingencia

Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costo Atención ámbito unidad intermedio Adulto

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
4	8.172,00	\$1.921.669,00	\$15.703.879.068,00
5	8.617,00	\$2.117.871,00	\$18.249.694.407,00
6	9.053,00	\$2.334.106,00	\$21.130.661.618,00
7	9.471,00	\$2.572.418,00	\$24.363.370.878,00

Realizando una inversión para cofinanciar la Reposición de la Infraestructura Hospitalaria del la E.S.E: Hospital san Antonio de Chía la cual esta dirigida a atender a toda la población del Municipio, se genera un ahorro en términos presupuestales de gasto de transporte de los pacientes

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
4	12.258,00	\$30.000,00	\$367.740.000,00
5	12.926,00	\$30.000,00	\$387.780.000,00
6	13.580,00	\$30.000,00	\$407.400.000,00
7	14.206,00	\$30.000,00	\$426.180.000,00

02 - Totales

Impreso el 31/01/2024 9:29:09 a. m.

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
4	\$367.740.000,00	\$15.703.879.068,00	\$16.071.619.068,00
5	\$387.780.000,00	\$18.249.694.407,00	\$18.637.474.407,00
6	\$407.400.000,00	\$21.130.661.618,00	\$21.538.061.618,00
7	\$426.180.000,00	\$24.363.370.878,00	\$24.789.550.878,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-20.000.000.000,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
4	\$12.857.295.254,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$12.857.295.254,4
5	\$14.909.979.525,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$14.909.979.525,6
6	\$17.230.449.294,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.230.449.294,4
7	\$19.831.640.702,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.831.640.702,4

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Cofinanciación de la reposición la infraestructura hospitalaria de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, hasta por el valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000.000,00)de total de los recursos proyectados para esta obra					
\$19.921.436.304,42	23,61 %	\$2,00	\$121.215,79	\$20.000.000.000,00	\$3.599.293.109,93

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	\$20.000.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Modernizar la infraestructura Hospitalaria para la E.S.E Hospital San Antonio de Chía, que cumpla con normas de sismo resistencia vigentes (NSR 10) y con las condiciones de Habilitación (Resolución 3100 de 2019)

Producto

1.1. Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,4000	2	0,3000
3	0,3000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

IPS públicas con Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

Medido a través de: Número

Código: 0300G068

Fórmula:

Tipo de Fuente: Evaluación

Fuente de Verificación: Evaluación del proyecto construido, terminado y entregado a la E.S.E para su funcionamiento con el cumplimiento de los requisitos del sistema único de habilitación que hace parte del sistema obligatorio de garantía de la calidad.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,4	1	0,2
2	0,2	3	0,2
		Total:	1,0

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etap	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CHÍA	Municipios	Propios	0	\$25.000.000.000,00
				1	\$0,00
				Total	\$25.000.000.000,00
	Total Inversión				\$25.000.000.000,00
Total					\$25.000.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la prestación de servicios de salud, para la atención de la población en la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía	hospitales de segundo nivel construidos	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Evaluación del proyecto construido, terminado y entregado a la E.S.E para su funcionamiento	Que exista incumplimiento de l contratista en los tiempos de ejecución de la obra
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Evaluación del proyecto construido, terminado y entregado a la E.S.E para su funcionamiento	Que la maquinaria disponible para la ejecución de la obra se dañe o resulte insuficiente para cumplir los cronogramas de obra
Actividades	1.1.1 - Realizar acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía, mediante la cofinanciación de la Reposición de la Infraestructura Hospitalaria de la E.S.E.(*)	Nombre: IPS públicas con Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Que se presenten cambios o fluctuaciones en los precios de los materiales por fuera de los rangos esperados durante la ejecución de la obra

(*) Actividades con ruta crítica