3 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Datos basicos

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHiA

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Construccién Polideportivo Vereda Bojaca-Sector las Delicias Norte del Municipio de Chia

Tipologia
General - MGA esquema SUIFPs

Sector
Deporte y Recreacion

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 313929

Formulador Ciudadano: Fernely Arley Sanchez Nifio

Formulador Oficial : Fernely Arley Sanchez Nifio

Cdédigo BPIN

2022251750006

Fecha creacion:

Impreso el 26/04/2023 1:28:28 p.m.

16/09/2020 17:56:30
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Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

Ill. Pacto por la equidad: politica social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Linea
9. Deporte y recreacion para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesion social

Programa

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, jRegion que progresa! 2020 — 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mas bien estar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
Subprograma: Deporte y recreacion

Meta bienestar: Alcanzar el 70% del indicador de bienestar multidimensional del departamento de Cundinamarca
Meta producto: Cofinanciar la construccion o adecuacion de 103 escenarios deportivos en el departamento.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia educada, cultural y segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Equipamiento seguro e incluyente
Sector: Infraestructura Fisica
Meta de Producto: Realizar la construccion de nueve (9) equipamientos publicos, durante el periodo de gobierno.

04 - Instrumentos de planeacién de grupos étnicos

Péagina 2 de 33



ﬁ DECATIRTMENIS Identificacién / Plan de desarrollo

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:28 p.m.

Tipo de entidad

Instrumentos de planeacion de grupos étnicos
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CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHiA
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Identificacion y descripcion del problema

BAJOS NIVELES DE PRACTICA DEPORTIVA'Y RECREATIVA EN LA VEREDA BOJACA

En la vereda Bojaca del Municipio de Chia, especialmente en el sector denominado Delicias Norte, viene de desarrollandose proyectos
urbanisticos que han generado un crecimiento poblacional elevado, con su respectiva incidencia en la demanda de bienes y servicios por
parte de la nuevos residentes del sector, que por lo general provienen de otros Municipio aledafios, especialmente de la ciudad de Bogota.
Uno de esas necesidades es la demanda de escenarios deportivos para la practica de actividades deportivas y recreativas, que generen
habitos de vida saludables, entre la poblacion del Municipio de Chia. A pesar de que la Administracion Municipal ha aumentado la oferta de
nuevos escenarios deportivos en varios sectores del Municipio, algunos sectores no cuentan con este tipo de espacios de interaccion
comunitaria, por la falta de recursos propios de la Administracion Municipal, por lo cual lo cual la Alcaldia de Chia, recurre a la cofinanciacion
de este tipo de proyectos con entidades el orden Nacional y Departamental.

Del total de personas que estan en capacidad de hacer deporte, solamente el 42% realizan practicas deportivas de manera habitual en
espacios adecuados y con la asistencia del IMRD.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. DEFICIT DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1.1 CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSION DEL MUNICIPIO EN INFRAESTRUCTURA
RECREO- DEPORTIVA

1.2 REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION Y LA PRACTICA
DEPORTIVA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. AUMENTO EN EL SEDENTARISMO DE LA POBLACION 1.1 INCREMENTO EN PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA POR LA FALTA DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR FISICA

2. INADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 2.2 AUMENTO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
LIBRE

3. BAJO SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD 3.3 INCREMENTO EN LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD DEL
DEL SECTOR SECTOR
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Departamental Establecer convenios interadministrativos para la construccion de Infraestructura deportiva, con el animo
i . de aumentar la oferta recreo-deportiva dirigida a la nifiez y la juventud, en el Departamento de
Entidad: Cundinamarca Cundinamarca.

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir con el
cumplimiento de las metas nacionales del Plan
Decenal del Deporte y la de los Planes de
Desarrollo Departamental y Municipal en los
programas de deporte y convivencia ciudadana.

Actor: Municipal Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social, operar el escenario deportivo y

promover la practica del deporte a través del instituto municipal de recreacién y deporte IMRD de Chia.
Entidad: Chia - Cundinamarca

Posicién: Cooperante
Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte,

integrar la comunidad y cumplir metas del Plan de
Desarrollo Municipal propuestas.

Actor: Otro Realizar veeduria ciudadana a las inversiones y programas deportivos publicos. Cuidar y hacer uso de
los espacios publicos de esparcimiento y deporte. Suministro de mano de obra no calificada para la
Entidad: Habitantes del municipio de Chia ejecucion del proyecto.

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participar en actividades
se integracion que promuevan es esparcimiento y la
convivencia

02 - Analisis de los participantes

El municipio conjuntamente con el Instituto Municipal de Recreacion y Deporte de Chia-IMRD, han identificado las causas del problema y
sus efectos, realizando el inventario de los escenarios recreo-deportivos que existen en cada sector del municipio, estimando su ocupacion y
la demanda de infraestructura por parte de la Comunidad. De igual manera se ha adelantado la concertacion con diferentes Juntas de
Accion Comunal y Escuelas de formacion deportiva para determinar las prioridades en esta materia.

El Municipio de Chia, tiene a cargo el proceso de formulacion, viabilizacion presentacion del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y
ejecucion, con entidades del Orden departamental, como el ICCU, con el propésito de contribuir con las metas de los Planes Departamental
y Municipal de Desarrollo.

La ejecucion del proyecto requiere la realizacion de convenios de cooperacion técnica y apoyo logistico para el adecuado funcionamiento
del escenario recreo-deportivo y para el fomento de la practica de actividades de esparcimiento y deportivas. En este sentido la coordinacion
con los clubes y ligas deportivas, asi como con las autoridades del Municipio, permitiran que los nifios, jovenes y adultos ocupen
adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las practicas recreativas y deportivas.

El Municipio ademas sera el encargado de apoyar al Departamento en la socializacion y la ejecucion de los proyectos en su respectiva

jurisdiccion. Igualmente, con apoyo de las veedurias ciudadanas, haran el control social durante la ejecucién de las obras. Adicionalmente,
se realizaran reuniones periédicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos.
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
160.435

Fuente de la informacion

Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-Afio 2022

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Centro Oriente Municipio de Chia-Cundinamarca.

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion

Personas

NUmero
9.143

Fuente de la informacién

Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica-Afio 2022

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Centro Oriente Vereda Bojaca, sector delicias Norte.
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia

Centro Poblado: Rural

Resguardo:
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de . A
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Etaria (Edad) 0 a 14 afios 1.684 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-Afo 2022
15 a 19 afios 863 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-Afio 2022
20 a 59 afios 5.515 Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica-Afio 2022
Mayor de 60 afios 1.081 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-Afio 2022
Geénero Masculino 4.420 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-Afio 2022
Femenino 4.723 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-Afio 2022

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
BAJOS NIVELES DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA VEREDA BOJACA

Objetivo general — Propésito

AUMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA VEREDA BOJACA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Poblacién cubierta por la capacidad de la Medido a través de: Nimero Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de
infraestuctura recreo-deportiva construida Recreacion y Deportes de Chia-IMRD

Meta: 6.500

Tipo de fuente: Documento

oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa directa 1 AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
DEFICIT DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
Causa indirecta 1.1 PROPICIAR INICIATIVAS DE INVERSION DEL MUNICIPIO EN INFRAESTRUCTURA RECREO- DEPORTIVA

CARENCIA DE INICIATIVAS DE
INVERSION DEL MUNICIPIO EN
INFRAESTRUCTURA RECREO-
DEPORTIVA

Causa indirecta 1.2 AUMENTAR EL APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION Y LA PRACTICA DEPORTIVA
REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL

POR LA RECREACION Y LA PRACTICA
DEPORTIVA
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Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Si Completo

Construccién de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifa, ubicado en la
Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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Alternativa 1. Construccién de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia,
ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Capacidad de la Infraestructura Deportiva existente en la Vereda Bojaca-sector delicias Norte

Medido a través de

Numero

Descripcion

Poblacién de la vereda Bojaca-Sector Delicias Norte, beneficiada con el uso del Polideportivo

Descripciéon de la Demanda

La demanda corresponde a la cantidad de poblacion del sector interesada en utilizar dicha Infraestructura Deportiva.
Descripcién de la Oferta

La oferta corresponde a la cantidad de poblacion del sector que puede utilizar los escenarios deportivos existentes, de acuerdo a la
capacidad de la Infraestructura instalada

2016 4.000,00 6.104,00 -2.104,00
2017 4.000,00 5.104,00 -1.104,00
2018 4.000,00 5.775,00 -1.775,00
2019 4.000,00 6.520,00 -2.520,00
2020 4.000,00 8.163,00 -4.163,00
2021 4.000,00 8.458,00 -4.458,00
2022 4.000,00 8.642,00 -4.642,00
2023 4.000,00 9.143,00 -5.143,00
2024 9.143,00 9.286,00 -143,00
2025 9.143,00 9.431,00 -288,00
2026 9.143,00 0,00 9.143,00
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Alternativa: Construccion de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

El polideportivo a construir, estara conformado por las siguiente areas: Porteria, Parqueadero, Salén Multipropdsito, Sendero Peatonal,
Cancha de Futbol 5, Cancha Mdiltiple con Cubierta, Muro de Tenis, Gimnasio Biosaludable, Médulos Infantiles y Zonas Verdes.

De acuerdo con la gestion de recursos adelantada por el Municipio de Chia ante el ICCU de la Gobernacion de Cundinamarca, el proyecto se
realizara en dos etapas debido a la disponibilidad de recursos y flujo de caja. La primera etapa se ejecutara con los recursos provenientes del
convenio N2 1048 de 2022, en el cual se desarrollara las actividades relacionadas con preliminares, estructuras, mamposterias, acabados,
instalaciones eléctricas y sanitarias y obras exteriores e interventoria, como se describe en el presupuesto de obra general y desagregado
Por otra parte el Municipio de Chia adelantara la segunda etapa que comprende las actividades concernientes a la acabados obras
exteriores, instalaciones hidrosanitarias y de gas e interventoria como se describe en el presupuesto de obra general y desagregado para lo
cual realizara la gestién ante otras entidades o con recursos propios para su terminacion. Dentro de las especificaciones técnicas del
proyecto, como minimo se debe cumplir las siguientes normas técnicas Colombianas de construccién: Guias Técnicas Colombianas-GTC:
Normas ASTM; Norma ACI, NSR-10; NTC-1500; MTC 2505; Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayo
para materiales de carreteras, del INVIAS; RETIE vigente; RETILAP vigente; Resolucion 0330 de 2017 — Reglamento Técnico RAS; ¢
Reglamentos y especificaciones de las Empresa de Servicios Publicos; Normas ambientales; Normas seguridad industrial, seguridad social y
las buenas practicas de la construccion. Ademés de las recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacién de sus productos.
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Alternativa: Construccion de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte
Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente LOCALIZACION ESPECIFICA: Carrera 2 Este entre calles 25 y 26, Vereda Bojaca-Sector
Delicias Norte.
Departamento: Cundinamarca Tramo: k0+781-k0+961

L ; COORDENADA INICIO: 4°52'16.00785"N - 74°02'28.58522"W 2576.411 COORDENADA FINAL:
Municipio: Chia 4°52'14.94615"N - 74°02'29.14174"W 2576.484

Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:
Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Cercania a la poblacién objetivo,

Cercania de fuentes de abastecimiento,

Costo y disponibilidad de terrenos,

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra
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Preparacion / Cadena de valor

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHiA
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Alternativa: Construccion de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

Cadena de valor de la alternativa

1 - Objetivo especifico 1  Costo: $6.214.757.874

Costo total de la alternativa: $ 6.214.757.874,00

AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal
del proyecto)

Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 6.214.757.874

1.1.1 PRELIMINARES
Costo: $ 123.919.163
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Costo: $ 395.139.422
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.3 CIMENTACION
Costo: $521.451.665
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.4 ESTRUCTURA
Costo: $ 1.504.862.636
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.5 MUROS Y DIVISIONES
Costo: $ 86.773.022
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal 1.1.6 CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTONICA
del proyecto)
Costo: $ 35.272.575
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $6.214.757.874 =
1.1.7 PANETES

Costo: $5.173.413
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.8 PISOS, GUARDAESCOBAS, ENCHAPES
Costo: $ 84.194.497
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.9 IMPERMEABILIZACIONES
Costo: $ 415.718
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.10 CUBIERTA
Costo: $ 125.207.023
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.11 CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO, DE MADERA Y ACERO
INOXIDABLE

Costo: $282.871.154
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado
del proyecto)

(Producto principal

Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos
Cantidad: 1,0000
Costo: $6.214.757.874

1.1.12 APARATOS,EQUIPOS, MOBILIARIO
Costo: $ 84.738.564
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.13 PINTURA
Costo: $ 33.332.602
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.14 CERRADURAS Y VIDRIOS
Costo: $8.977.481
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.15 OBRAS EXTERIORES
Costo: $ 1.950.565.506
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.16 ASEO Y VARIOS
Costo: $8.869.770
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.17 INSTALACIONES HIDROSANTARIAS Y GAS
Costo: $ 361.645.548
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal 1.1.18 INSTALACIONES ELECTRICAS
del proyecto)
Costo: $ 166.702.229
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $6.214.757.874
1.1.19 INTERVENTORIA

Costo: $ 434.645.886
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si
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Alternativa: Construccioén de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$37.175.749,00 $30.979.791,00 $30.979.792,00 $24.783.831,00

2

$123.919.163,00

=l

Actividad 1.1.10 CUBIERTA

Periodo |[Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada maquinaria'y equipo

$37.561.882,00 $25.041.469,00 $31.301.836,00 $31.301.836,00

$125.207.023,00

I-_\

Actividad 1.1.11 CARPINTERIA METALICA, DE ALUMINIO, DE MADERA Y ACERO INOXIDABLE

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$84.861.353,00 $70.717.786,00 $70.717.786,00 $56.574.229,00

0 $282.871.154,00

I
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:29 p.m.

Actividad 1.1.12 APARATOS,EQUIPOS, MOBILIARIO

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$25.421.549,00 $21.184.648,00 $21.184.648,00 $16.947.719,00

2

$84.738.564,00

=1

Actividad 1.1.13 PINTURA

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$9.999.553,00 $8.333.232,00 $8.333.232,00 $6.664.070,00

1 $754,00 $754,00 $503,00 $504,00

0 $33.330.087,00

$2.515,00

I-_\

Actividad 1.1.14 CERRADURAS Y VIDRIOS

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$2.693.248,00 $2.244.369,00 $2.244.369,00 $1.795.495,00

$8.977.481,00

I-_\
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Actividad 1.1.15 OBRAS EXTERIORES

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$328.325.726,00 $164.162.863,00 $246.244.295,00 $82.081.431,00

1 $451.900.476,00 $225.950.238,00 $338.925.357,00 $112.975.120,00

2

$820.814.315,00

$1.129.751.191,00

I-_\

Actividad 1.1.16 ASEO Y VARIOS

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$2.661.098,00 $2.217.383,00 $2.217.383,00 $1.773.906,00

0 $8.869.770,00

I

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.

Péagina 19 de 33



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Preparacién / Cadena de valor

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Actividad 1.1.17 INSTALACIONES HIDROSANTARIAS Y GAS

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$108.488.573,00 $90.413.205,00 $90.413.205,00 $72.321.933,00

1 $3.453,00 $1.726,00 $2.589,00 $864,00

2

$361.636.916,00

$8.632,00

I-_\

Actividad 1.1.18 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$50.010.551,00 $41.675.599,00 $41.675.599,00 $33.340.480,00

0 $166.702.229,00

I

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.
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Preparacién / Cadena de valor

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.

Actividad 1.1.19 INTERVENTORIA

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $349.650.350,00

1 $84.995.536,00

o
2

$349.650.350,00

$84.995.536,00

I-_\

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$118.542.445,00 $98.784.635,00 $98.784.635,00 $79.027.707,00

0 $395.139.422,00

I

Actividad 1.1.3 CIMENTACION

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$156.442.078,00 $130.360.567,00 $130.360.567,00 $104.288.453,00

$521.451.665,00

I-_\
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.

Actividad 1.1.4 ESTRUCTURA

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$451.458.015,00 $376.215.936,00 $376.215.936,00 $300.972.749,00

2

$1.504.862.636,00

=1

Actividad 1.1.5 MUROS Y DIVISIONES

Periodo |[Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada maquinaria'y equipo

$26.032.026,00 $17.354.570,00 $21.693.213,00 $21.693.213,00

$86.773.022,00

I-_\

Actividad 1.1.6 CIELORASOS Y MEMBRANA ARQUITECTONICA

Periodo |[Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada maquinaria'y equipo

$10.581.773,00 $7.054.514,00 $8.818.144,00 $8.818.144,00

0 $35.272.575,00

I
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.

Actividad 1.1.7 PANETES

Periodo |[Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada maquinaria'y equipo

$1.552.024,00 $1.034.683,00 $1.293.353,00 $1.293.353,00

2

$5.173.413,00

=1

Actividad 1.1.8 PISOS, GUARDAESCOBAS, ENCHAPES

Periodo |[Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada maquinaria'y equipo

$25.258.229,00 $16.838.934,00 $21.048.667,00 $21.048.667,00

$84.194.497,00

I-_\

Actividad 1.1.9 IMPERMEABILIZACIONES

Periodo |[Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada maquinaria'y equipo

$124.715,00 $83.143,00 $103.930,00 $103.930,00

0 $415.718,00

I
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

s

Preparacién / Riesgos

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.

Alternativa: Construccion de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

01 - Analisis deriesgo

Analisis de riesgos alternativa

. . S . Probabilidad . L
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

Las personas no usan la infraestructura Promocion del deporte a través de

Operacionales

=
©
E la infraestructura deportiva. 4. Probable
Q
> Impacto: 3.
= Moderado
=,
Qo
)
]
=
%]
e
Q.
o
o
e
—
2 Asociados a La construccion del polideportivo Probabilidad:
5 Tg fenémenos de origen se realiza en temporada de 4. Probable
S © natural: atmosféricos, lluvias.
g—% hidrolégicos, Impacto: 3.
3 £ geologicos, otros Moderado
~

Legales La infraestructura no cumple con Probabilidad:
K especificaciones técnicas por 4. Probable
) A
55 falta de calidad en las obras, por
83 lo que sus elementos pueden Impacto: 4.
= presentar fallas. Mayor
o c
< w
™

La comunidad del sector no usa Probabilidad:

deportiva, ni practican deporte.

Atrasos en el cronograma de ejecucion
de la obra.

La infraestructura no cumple con
especificaciones técnicas por falta de
calidad en las obras, por lo que sus
elementos pueden presentar fallas.

divulgacion de la oferta disponible y
la programacién de eventos
deportivos.

Tener en cuenta las condiciones
meteorolégicas a la hora de realizar
el cronograma de obra.

Mayor control por parte del
contratista e interventor de obra, en
la calidad de los materiales y
procesos constructivos
desarrollados, mediante la constante
inspeccion, sumado a una frecuente
elaboracion de pruebas y ensayos
de laboratorio. y maquinaria.
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@ oooasmwento Preparacién / Ingresos y beneficios
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:30 p.m.

Alternativa: Construccion de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias Norte

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de actividades recreativas.
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razéon Precio Cuenta (RPC): 0.80

2.500,00 $210.000,00 $525.000.000,00
2 2.500,00 $210.000,00 $525.000.000,00
3 2.500,00 $210.000,00 $525.000.000,00
4 2.500,00 $210.000,00 $525.000.000,00
6] 2.500,00 $210.000,00 $525.000.000,00

Costos evitados por el pago de gimnasio afio.
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

2.500,00 $200.000,00 $500.000.000,00
2 2.500,00 $200.000,00 $500.000.000,00
3 2.500,00 $200.000,00 $500.000.000,00
4 2.500,00 $200.000,00 $500.000.000,00
5 2.500,00 $200.000,00 $500.000.000,00

Costos evitados en atencion en servicios salud. y la
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

2.500,00 $265.000,00 $662.500.000,00
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Preparacién / Ingresos y beneficios

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.

2

2.500,00 $265.000,00 $662.500.000,00
3 2.500,00 $265.000,00 $662.500.000,00
4 2.500,00 $265.000,00 $662.500.000,00
5 2.500,00 $265.000,00 $662.500.000,00
02 - Totales
[ peodo | Totbenciis | Tow
1 $1.687.500.000,00 $1.687.500.000,00
2 $1.687.500.000,00 $1.687.500.000,00
3 $1.687.500.000,00 $1.687.500.000,00
4 $1.687.500.000,00 $1.687.500.000,00
5] $1.687.500.000,00 $1.687.500.000,00
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Evaluaciéon / Flujo Econémico

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.722.742.513,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-3.722.742.513,8
1 $1.350.000.000,0 $0,0 $0,0 $888.256.603,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $461.743.396,2
2 $1.350.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.350.000.000,0
3 $1.350.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.350.000.000,0
4 $1.350.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.350.000.000,0
5 $1.350.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.350.000.000,0
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 oemmwmo Evaluacion / Indicadores y decision

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Construccion de un polideportivo sobre el predio del Municipio denominado la Vifia, ubicado en la Vereda Bojaca-Sector Delicias
Norte

$713.372.376,32 15,30 % $1,16 $496.298,46 $4.537.656.829,21 $159.024.815,54

Costo por capacidad

Parque recreo-deportivo construido y
dotado  (Producto principal del proyecto) dtaSrosoEes 2l

Péagina 28 de 33



Programacién / Indicadores de producto

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Producto
1.1. Parque recreo-deportivo construido y dotado  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado

Medido a través de: Nimero de parques recreo-deportivos
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

0,8000 0,2000

Total: 1,0000
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Programacion / Indicadores de gestion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Namero

Cdodigo: 9900G070

Férmula: Sumatoria de contratos suscritos
Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Contratos de obra e interventoria formalizados y con actas de inicio

Programacién de indicadores

0 1 1 1

Total: 2
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@ DEPARTAMENTO Programacién / Fuentes de financiacion

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.
Esquema financiero

01 - Clasificacion presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal
1604 RECREACION Y DEPORTE
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Programacién / Fuentes de financiacion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CHIA Municipios Propios $5.000.000.000,00
1 $1.214.757.874,00
Total $6.214.757.874,00

$6.214.757.874,00
$6.214.757.874,00

Total Inversion

Total
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@ oommento Programacién / Resumen del proyecto

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO VEREDA BOJACA-SECTOR LAS DELICIAS NORTE DEL MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 26/04/2023 1:28:31 p.m.
Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

_ AUMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA Poblacién cubierta por la Tipo de fuente: Documento Las personas se
© DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA VEREDA  capacidad de la oficial apropian del
= e infraestuctura recreo- . el e iesize
) deportiva construida Fuen_te_. Documento de depprtlva
o seguimiento del proyecto realizando
= elaborado por el Instituto de actividades de
._“Q_’. Recreacion y Deportes de Chia- esparcimientos y
o) IMRD préacticas
deportivas.
1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado Parque recreo-deportivo Tipo de fuente: Documento La construccion
R (Producto principal del proyecto) construido y dotado oficial de la obratiene
f=e) en cuenta las
2 © Fuente: Acta de liquidacién condiciones
373 convenio suscrito climaticas,
Ex dentro de los
8= rendimientos de
obra.
Tipo de fuente: La canchase
1.1.1 - PRELIMINARES(*) Nombre: Contratos construye con
1.1.2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA(*) suscritos Fuente: materiales de
1.1.3 - CIMENTACION(*) calidad y se
1.1.4 - ESTRUCTURA(* . . adelanta los
1.1.5- MUROS Y DIVI(S?ONES(*) Unidad de Medida: respectivos
1.1.6 - CIELORASOS Y MEMBRANA Numero ensayos de
ARQUITECTONICA(*) calidad de
1.1.7 - PANETES(*) Meta: 2.0000 materiales.
1.1.8 - PISOS, GUARDAESCOBAS, ENCHAPES
1] *
()
2 1.1.9 - IMPERMEABILIZACIONES(*)
.'g 1.1.10 - CUBIERTA(¥) i
=] 1.1.11 - CARPINTERIA METALICA, DE
< ALUMINIO, DE MADERA Y ACERO

INOXIDABLE(*)

1.1.12 - APARATOS,EQUIPOS, MOBILIARIO(*)
1.1.13 - PINTURA(*)

1.1.14 - CERRADURAS Y VIDRIOS(*)

1.1.15 - OBRAS EXTERIORES(¥)

1.1.16 - ASEO Y VARIOS(*)

1.1.17 - INSTALACIONES HIDROSANTARIAS Y
GAS(*)

1.1.18 - INSTALACIONES ELECTRICAS(*)
1.1.19 - INTERVENTORIA(*)

(*) Actividades con ruta critica
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