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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento del sistema de informacion de los procesos de licenciamiento urbanistico e implementacion de un sistema de seguimiento para
su descongestion en el municipio de Chia Chia

Cdédigo BPIN
2020251750079
Sector
Vivienda, ciudad y territorio
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  21/11/2020 11:18:45
Identificador: 341773
Formulador: DIANA CAROLINA RINCON VIDAL
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Contribucion a la politica publica
01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralizacion: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Linea
301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental - Cundinamarca Regién que Progresa - 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Més integracion

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Region un territorio de todos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Chia Educada, Cultural y Segura 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Territorio Ambiental y Sostenible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Desarrollo Territorial, Incluyente y Seguro
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Identificacion y descripcion del problema

Carencia de informacion exacta, clara y confiable con respecto a las licencias expedidas por la Direccion de urbanismo, que dificulta el
cumplimiento de los términos de expedicion de los procesos de licenciamiento urbanistico.

Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se ha impartido la directriz de descentralizar de las administraciones municipales el
proceso de expedicion de licencias urbanisticas y otras actuaciones relacionadas siempre y cuando se cumplan unos parametros
establecidos tales como: numero de licencias expedidas, metros cuadrados aprobados mediante licenciamiento urbanistico y otros.

De acuerdo con lo anterior, este Ministerio mediante Resolucién 205 del 23 de abril de 2013 adapto la metodologia para definir la viabilidad
de designar curadores urbanos por primera vez o adicionar el nimero de los ya existentes en los municipios o distritos, y determinar el factor
municipal.

Que este ministerio expidié la resolucion 0095 de 2019, “Por medio de la cual se determina la implementacién de la figura de curador urbano
en diecinueve (19) municipios de acuerdo a su actividad edificadora”, la cual tiene cobertura en el territorio de Chia. En esta resolucion reitera
la facultad de los alcaldes de los 19 municipios para decidir el nimero de curadores a implementar sin que ninglin caso sea menos de dos (2),
de conformidad con lo reglado en los articulos 2.2.6.6.2.1 y 2.2.6.6.2.2. del Decreto 1077 de 2015 y la resolucién 0205 de 2013, normas
segun las cuales, el alcalde municipal debe remitir al Ministerio el estudio técnico que sustentara tal decision.

A partir de esta informacion el ministerio analiza la sostenibilidad del nimero de curadurias propuesto, por lo que dicha informacion debera
estar acorde con la realidad del mercado municipal, y en tal sentido, se recomienda dimensionar de manera Optima el equipo de trabajo y las
inversiones iniciales por curaduria, ya que de esta depende que exista equilibrio econémico.

Después de realizar una valoracion inicial del funcionamiento de la Direccion de urbanismo, se establece que existe una importante carga de
trabajo en esta dependencia asociada a un aumento en el volumen de solicitudes de licencias urbanisticas y personal insuficiente para la
ejecucion de las actividades inherentes a la direccion.

Otra de las debilidades que se encuentra en la materia, es la limitada informacién que se esta capturando del proceso de licenciamiento
urbanistico; si bien se hacen los correspondientes reportes a las diferentes entidades, la forma como se captura y almacena la informacion
no permite acceder a variables como las siguientes: m2 de construccion licenciados por tipo de uso, (residencial, comercial, industrial);
participacion de las licencias de construccion en VIS y VIP; nimero de pisos licenciados, licencias por modalidad (obra nueva, ampliacion,
modificacién etc.); norma que amparo el licenciamiento (Acuerdo 17 de 2000 y Acuerdo 100 de 2016), entre otros datos que son relevantes y
que en la actualidad se pierden.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Sistema de informacion inexistente 1.1 Pérdida de control con respecto al tipo de informacion emitida y las caracteristicas de la
misma, en asuntos tales como numero de licencias aprobadas, negadas o desistidas.

1.2 Mayores costos de mantenimiento y actualizacién

2. Ralentizacion del analisis y estudio de las solicitudes de 2.1 Baja implementacién de los procedimientos inherentes al licenciamiento urbanistico
licenciamiento urbanistico

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

3. Disminucion del recaudo por impuesto de delineacion

1. Ineficacia en el control de los procesos de licenciamiento 1.1 Demora en la expedicion de actos administrativos
urbanistico

2. Percepcién negativa por parte de la ciudadania en cuanto a 2.1 Estancamiento en la consolidacion del desarrollo urbanistico con base en el Plan de
la eficiencia de la Direccion de Urbanismo Ordenamiento Territorial

Péagina 4 de 28



@ Bro NS Identificacién / Participantes

esde todos | Nabmnalde Flaneacién
I\/IEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAI\/IIENTO URBANiSTICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA
Impreso el 24/11/2020 10:41:46 a.m.
Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Nacional Conceptos normativos relacionados con los procesos de licenciamiento urbanistico

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio
- Gestion General

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Técnica y Juridica

Actor: Otro Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y juridico para el correcto funcionamiento de
la Direccién de Urbanismo
Entidad: Alcaldia de Chia

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Tecnico, Social y
Juridico

Actor: Otro Dependencia que cuenta con la experiencia, equipo técnico y juridico para realizar la revision de los

) - ) procesos de licenciamiento urbanistico
Entidad: Direccion de Urbanismo

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Técnico, Social y
Juridico

Actor: Otro Solicitud asociada a un procedimiento urbanistico
Entidad: Personas Naturales y/o Juridicas
Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Social

02 - Analisis de los participantes

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la cabeza del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio; tiene como objetivo primordial lograr, en
el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica, planes y proyectos en materia del
desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la consolidacién del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del
suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiacién de vivienda, y de prestacion de los servicios publicos de agua potable y
saneamiento basico (entre otros servicios). De acuerdo a lo anterior la Direccion de Urbanismo sigue los parametros establecidos por el
ministerio teniendo en cuenta que es nuestro ente rector y quien nos dice como se deben efectuar los procedimientos en cuanto al
licenciamiento urbanistico se trata.

La Alcaldia de Chia es la institucion a la cual pertenece la Direccion de Urbanismo tiene como mision: “Garantizar a sus habitantes una
oportuna y efectiva prestacion de los servicios con calidad en materia de salud, educacioén, seguridad, construccion de obras de
infraestructura, ordenamiento territorial, medio ambiente, crecimiento socio — cultural, deportivo y erradicacion de la pobreza, promoviendo la
participacion comunitaria en aras de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de quienes visitan nuestro territorio”, lo que
demuestra nuestra razén de ser en cuanto a la correcta prestacion de servicio a la comunidad, asi como también tenemos en cuanta la
solicitud realizada por los usuarios, para que cada dia estemos comprometidos con satisfacer dichas necesidades en el menor tiempo
posible y bajo la normatividad que nos regula.

La Direccion de Urbanismo dentro de la Alcaldia Municipal es la encargada dentro de muchas otras funciones de: Dar cumplimiento al
ordenamiento territorial urbanistico del Municipio establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas que lo desarrollen o
complementen, asi como también, es la encargada de expedir los actos administrativo relacionados al tramite de licencias urbanisticas en
sus distintas clases y modalidades, etc.

Las Personas Naturales y/o Juridicas son nuestra razdn de ser ya que de la solicitud de ellos depende un gran porcentaje de nuestro trabajo
diario.
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Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUimero
149.570

Fuente de lainformacion

Direccion Sistemas de Informacion y Estadistica

Localizacién

Regién: Centro Oriente urbanay rural
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién
Personas

NUmero
149.570

Fuente de la informacion

Direccion Sistemas de Informacion y Estadistica

Localizaciéon

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Regioén: Centro Oriente urbana y rural

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 72.144 Direccion Sistemas de Informacion y Estadistica
Femenino 77.426 Direccion Sistemas de Informacion y Estadistica
Etaria (Edad) 15 a 19 afios 13.667 DIRSIE - CHIA - DANE
20 a 59 afos 92.982 DIRSIE - CHIA - DANE
Mayor de 60 afios 20.226 DIRSIE - CHIA - DANE
0 a 14 afios 22.695 DIRSIE - CHIA - DANE
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5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Carencia de informacién exacta, clara y confiable con respecto a las licencias expedidas por la Direccién de urbanismo, que dificulta el
cumplimiento de los términos de expedicion de los procesos de licenciamiento urbanistico.

Objetivo general — Propésito

FORTALECER LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS Medido a través de: Numero Informes Presentados a los entes de control

RESUELTOS
Meta: 3.000

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedicién de licencias urbanisticas

Sistema de informacion inexistente
Causa indirecta 1.1 Lograr el control del procedimiento asociado a la expedicion de licencias urbanisticas
Pérdida de control con respecto al tipo
de informacion emitida y las
caracteristicas de la misma, en asuntos

tales como numero de licencias
aprobadas, negadas o desistidas.

Causa indirecta 1.2 Disminuir costos de mantenimiento y actualizacion

Mayores costos de mantenimiento y

actualizacion
Causa directa 2 Mejorar la consolidacion de la informacion estadistica de los procesos de licenciamiento urbanistico
Ralentizacion del analisis y estudio de las
solicitudes de licenciamiento urbanistico

Causa indirecta 2.1 Aumentar la Identificacion de los procesos inherentes al licenciamiento urbanistico

Baja implementacion de los

procedimientos inherentes al
licenciamiento urbanistico
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Alternativas de la solucién

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . E
ombre de la alternativa herramienta stado

Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de  Si

Completo
todos los procesos urbanisticos y se consolide la informacion histérica de licenciamiento urbanistico
en el municipio.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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Alternativa 1. Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la
trazabilidad de
todos los procesos urbanisticos y se consolide la informacion histérica de licenciamiento
urbanistico
en el municipio.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistema de seguimiento a la expedicion de licencias urbanisticas

Medido a través de

Numero
Descripcion

Se cuenta con un sistema de seguimiento permanente que permita recolectar informacion de los procesos de licenciamiento para fortalecer
el expediente municipal

1,00 -1,00

2016 0,00

2017 0,00 1,00 -1,00
2018 0,00 1,00 -1,00
2019 0,00 1,00 -1,00
2020 1,00 1,00 0,00
2021 1,00 1,00 0,00
2022 1,00 1,00 0,00
2023 1,00 1,00 0,00
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Bien o servicio

Base de datos consolidada de los procesos de licenciamiento urbanistico del municipio

Medido a través de
Ndmero
Descripcion

Informacion clara y precisa en el tiempo oportuno para ejercer un adecuado seguimiento a los procesos de licenciamiento urbanistico de
acuerdo a la normatividad vigente

1,00

2016 0,00 -1,00
2017 0,00 1,00 -1,00
2018 0,00 1,00 -1,00
2019 0,00 1,00 -1,00
2020 750,00 3.000,00 -2.250,00
2021 750,00 2.250,00 -1.500,00
2022 750,00 1.500,00 -750,00
2023 750,00 750,00 0,00
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Bien o servicio

Archivo histérico de licenciamiento urbanistico del municipio

Medido a través de

Numero
Descripcion

Estrategia orientada a recolectar la informacion que determine la viabilidad de la implementacion de las Curadurias urbanas

1,00

2016 0,00 -1,00
2017 0,00 1,00 -1,00
2018 0,00 1,00 -1,00
2019 0,00 1,00 -1,00
2020 0,20 1,00 -0,80
2021 0,40 0,00 0,40
2022 0,70 1,00 -0,30
2023 1,00 1,00 0,00
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Alternativa: Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la trazabllldad de

S S Y S T S DI YO SRS SO S SR i SR B TS S S S It S

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Segun lo evaluado con anterioridad y teniendo en cuenta la carencia con que cuenta la Direccion de Urbanismo en algunos aspectos se ha
llegado a la conclusion que se debe por una parte Implementar una (1) estrategia tendiente a la creacion de las Curadurias Urbanas conforme
a la normatividad vigente, lo cual permitira dar respuesta al requerimiento realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
vigencias anteriores y que debido a diferentes razones anteriormente expuestas hasta el momento no se ha podido entregar, lo que se
pretende es revisar, clasificar, organizar y digitalizar el archivo correspondiente a los procesos urbanisticos con los cuales cuenta la Direccion
de Urbanismo para poder generar un inventario inicialmente y con ello ir estructurando la informacion solicitada por el Ministerio En cuanto a
realizar la descongestion de tres mil (3.000) tramites urbanisticos (licencias urbanisticas y actos de reconocimiento de edificaciones)
radicados en la Direcciéon de Urbanismo, se necesita la contratacién de talento humano que se dedique de forma exclusiva a realizar esta
tarea para evaluar las condiciones en las que se encuentran dichos procesos y poder con esto darle el tramite respectivo segun la
normatividad vigente.

Por ultimo, teniendo en cuenta todos los cambios que se han venido presentando en la actualidad tecnolégicamente y debido a las demoras
presentadas en algunos procedimientos realizados en la Direccion de urbanismo se requiere implementar una (1) estrategia para el sistema
de seguimiento a la expedicién de licencias urbanisticas, lo que ayudara a la digitalizacién, manejo y facil ubicacion de los procesos
urbanisticos radicados en la Direccidn lo cual se vera reflejado principalmente en la disminucidn de tiempos de entrega para el interesado,
esto sin contar con la rapidez con que se podran revisar los proyectos debido no solo al cambio de formatos sino a un sistema que permita
tener todo en tiempo real
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Alternativa: Realizar un sistema de seguimiento a la expedicién de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

Localizaciéon de la alternativa

01 - Localizaciéon de la alternativa

Ubicacién general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA INCLUYENDO LAS ZONAS URBANAS Y RURALES
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia

Centro poblado: Urbano

Resguardo: Fonqueta Y Cerca De Piedra

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,

Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal
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Alternativa: Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 300.509.418,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $1.000.000

Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedicion de licencias urbanisticas

1.1 Servicios de Informacion actualizados 1.1.1 Disefar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias urbanisticas

Costo: $ 1.000.000
Medido a través de: Numero de sistemas de informacion

. Etapa: Inversion
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.000.000 Ruta critica: Si

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $299.509.418

Mejorar la consolidacion de la informacion estadistica de los procesos de licenciamiento urbanistico

2.1 Servicios de informacion implementados 2.1.1 Crear un sistema de informacion que brinde el soporte necesario para
resolver los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y

; 2 p . . » territorio
Medido a través de: Numero de sistemas de informacién

. Costo: $66.654.418
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 299.509.418 Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

2.1.2 Consolidar la informacion estadistica de los procesos de licenciamiento
urbanistico

Costo: $ 232.855.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si
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Alternativa: Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de

Actividad 1.1.1 Disefiar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias urbanisticas

Periodo [Mano de obra
calificada

1 $1.000.000,00

T
1

$1.000.000,00

=l

Actividad 2.1.1 Crear un sistema de informacion que brinde el soporte necesario para resolver
los requerimientos realizados por el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio

Periodo |Mano de obra
calificada

1 $4.000.000,00
2 $31.327.209,00

3 $31.327.209,00

1 $4.000.000,00
2 $31.327.209,00
3 $31.327.209,00

I
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@ Preparacion / Riesgos

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBAN[STICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:49 a.m.

Actividad 2.1.2 Consolidar lainformacion estadistica de los procesos de licenciamiento
urbanistico

Periodo [Mano de obra
calificada

1 $100.000.000,00
2 $66.427.500,00

3 $66.427.500,00

1 $100.000.000,00
2 $66.427.500,00
3 $66.427.500,00

N I

Alternativa: Realizar un sistema de segui_miento ala expe'zdiciér) de Iicen_cias en e] cual se tenga Ig trazabilidad _de
Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

. . o . Probabilidad . o o
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

?—‘!? Administrativos Falencias en el proceso de Probabilidad: 1.Apertura de procesos disciplinarios 1. Realizar capacitaciones
] revisién urbanistica, 3. Moderado 2. Demandas y/o acciones juridicas permanentes sobre las normas
o arguitectonica, estructural y 2. Realizar mesas de trabajo
o juridica en sus diferentes Impacto: 4. internas que permitan aclarar
-% instancias Mayor conceptos
2
(e
<
o
=
[
o]
Q.
o
<
e
—
o Asociados a Falta de informacion clara y Probabilidad: Informacion no precisa al momento de  Adelantar actividades de revision de
5 'g fenémenos de origen precisa lo que conlleva a errores 3. Moderado realizar estadisticas y/o informes por la informacion la cual sera de
S © humano no en los informes presentados y parte de la Direccién manera aleatoria
g—g intencionales: en las estadisticas consolidadas Impacto: 4.
S 09_ aglomeracion de por la Direccion de Urbanismo ~ Mayor
Q= pablico
N
Administrativos Falta de recursos para realizar la Probabilidad: El no realizar este sistema de Revisar el presupuesto asignado
E actividad 3. Moderado seguimiento generara un retroceso en  para esta actividad durante el
2 los procesos y procedimientos cuatrienio
5 Impacto: 4. adelantados por la Direccion con el fin
< Mayor de ser un area mas efectiva
[32)
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Preparacién / Ingresos y beneficios

@ El futuro Do
es de todos | Naional de Paneacién
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO E

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHiA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.
Alternativa: Rea_liza.r un sistema dg segu_i_miento ala exp_(_ec.iicliér_] Qe Iicen_(;ia§ _en,e_l cua.\I se tenga I_a t(azal?ilide}d__de
Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Recaudo por impuesto de delineacion urbana
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos
Bien producido: Servicios y seguros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.71

$14.902.550.690,40 $14.902.550.690,40
2 1,00 $17.883.060.828,48 $17.883.060.828,48
3 1,00 $21.459.672.994,18 $21.459.672.994,18
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $14.902.550.690,40 $14.902.550.690,40
2 $17.883.060.828,48 $17.883.060.828,48
3 $21.459.672.994,18 $21.459.672.994,18
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dore B Evaluacion / Flujo Econémico
ﬁ esde todos | Reciomalas Baneacén
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO E

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHiA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)
0 $0,0 $0,0 I $0,0 $0,0
1 $10.580.810.990,2 $0,0 $0,0 $105.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.475.810.990,2
2 $12.696.973.188,2 $0,0 $0,0 $97.754.709,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $12.599.218.479,2
3 $15.236.367.825,9 $0,0 $0,0 $97.754.709,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.138.613.116,9
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s Evaluacion / Indicadores y decision

ento
es de todos | Nacional de

MEJORAMIEN'{O DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANI'STICQ 1=
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA
Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.
Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de
todos los procesos urbanisticos y se consolide la informacién histérica de licenciamiento urbanistico
en el municipio.

$30.172.788.299,24 No aplica $126,06 $1.613,02 $241.259.326,51 $9.933.920.947,47

Costo por capacidad

Servicios de Informacion actualizados $892.857,14

Servicios de informacién implementados $240.366.469,37

03 - Decisiodn

Alternativa

Realizar un sistema de seguimiento a la expedicion de licencias en el cual se tenga la trazabilidad de
todos los procesos urbanisticos y se consolide la informacién histérica de licenciamiento urbanistico
en el municipio.
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@ Programacién / Indicadores de producto
os de todos | BRI, cn

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBAN[STICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar el sistema de seguimiento a la expedicion de licencias urbanisticas

Producto
1.1. Servicios de Informacién actualizados

Indicador

1.1.1 Sistemas de informacién actualizados
Medido a través de: Nimero de sistemas de informacién

Meta total: 1,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

1 2

0,3400 0,3300

3 0,3300
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@ Programacién / Indicadores de producto
os de todos | BRI, cn

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBAN[STICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la consolidacion de la informacion estadistica de los procesos de licenciamiento urbanistico

Producto
2.1. Servicios de informacion implementados

Indicador

2.1.1 Sistemas de Informacion Implemetados

Medido a través de: Numero de sistemas de informacion
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

1 2

1,0000 1,0000

3 1,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBAN[STICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.

Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Macroproyectos con licencia de urbanismo
Medido a través de: Namero

Cddigo: 1400G015

Férmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Numero de proyectos urbanisticos revisados en debida forma

Programacién de indicadores

1 0,34 2 0,33

3 0,33 Total: 1,00

Indicador

Sistemas De Informacion Actualizados
Medido a través de: Numero
Cdbdigo: 9900G004

Férmula: Sia

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacion: Numero de proyectos urbanisticos revisados en debida forma

Programacién de indicadores

1 0,34 2 0,33

8 0,33 Total: 1,00
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@ Programacién / Fuentes de financiacion
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANiSTICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA
Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.

Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
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duwe H Programacion / Fuentes de financiacion
& B
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANI'STICQ E

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA
CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:50 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion MADRID Municipios Propios $105.000.000,00
2 $97.754.709,00

3 $97.754.709,00

Total $300.509.418,00

$300.509.418,00

Total Inversion
Total $300.509.418,00
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El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeacién

Programacién / Resumen del proyecto

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANiSTICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Objetivo
General

Componentes (Productos)

Actividades

FORTALECER LOS PROCESOS DE
LICENCIAMIENTO URBANISTICO DANDO
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIA

1.1 Servicios de Informacion actualizados

2.1 Servicios de informacion implementados

1.1.1 - Disefiar un sistema de seguimiento a la
expedicion de licencias urbanisticas(*)

2.1.1 - Crear un sistema de informacion que
brinde el soporte necesario para resolver los
requerimientos realizados por el Ministerio de
vivienda, ciudad y territorio(*)

2.1.2 - Consolidar la informacion estadistica de
los procesos de licenciamiento urbanistico(*)

CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:51 a.m.

Resumen del proyecto

PROCEDIMIENTOS
URBANISTICOS
RESUELTOS

Sistemas de informacién
actualizados

Sistemas de Informacion
Implemetados

Nombre:
Macroproyectos con
licencia de urbanismo

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 1.0000

Nombre: Sistemas De
Informacion
Actualizados

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 1.0000

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes Presentados a
los entes de control

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Numero de proyectos

urbanisticos revisados en debida
forma

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Numero de proyectos

urbanisticos revisados en debida
forma

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Adelantar
actividades de
revision de la
informacion la
cual serade
manera aleatoria

1. Realizar
capacitaciones
permanentes
sobre las normas

2. Realizar mesas
de trabajo
internas que
permitan aclarar
conceptos,
Adelantar
actividades
virtuales que
permitan seguir
con los procesos
radicados en la
Direccion de
Urbanismo

Revisar el
presupuesto
asignado para
esta actividad
durante el
cuatrienio

Péagina 27 de 28



s Programacion / Resumen del proyecto
es de todos | Naional de Paneacién
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS PROCESOS DE LICENCIAMIENTO URBANiSTICQ E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA SU DESCONGESTION EN EL MUNICIPIO DE CHIA

CHIA

Impreso el 24/11/2020 10:41:51 a.m.
(*) Actividades con ruta critica
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