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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Implementacién proceso de gestion y operacién de la Plaza de Mercado y Planta de Sacrificio y Faenado en el municipio de Chia. Chia

Cdédigo BPIN
2020251750024
Sector
Agricultura y desarrollo rural
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  15/07/2020 14:27:24
Identificador: 287234
Formulador: Ludy Astrid Pinz6n Bayona
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Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3002 - 1I. Pacto por el emprendimiento, la formalizacién y la productividad: una economia dinamica, incluyente y sostenible que potencie

todos nuestros talentos

Linea

300205 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural

Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercializacion

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca Regién que Progresa

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Linea estratégica mas competitiva
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad, un camino de desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Chia Educada, Cultural y Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Social y productivo

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Chia agropecuaria, adaptada al cambio climatico produce de forma sostenible y segura
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Identificacion y descripcion del problema

El problema central es la estructura fisica deficiente y administracion ineficiente en la planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado
municipal.

La planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado funcionan en un edificio de propiedad de la Alcaldia sobre el cual se han realizado
pequefias intervenciones de mantenimiento a la infraestructura, estando pendientes de realizar intervenciones que garanticen su
funcionamiento sin riesgos para los clientes ni los empleados. Ademas, estas dos unidades de comercializaciéon aquejan problemas
administrativos por fallas en los procesos internos, fallas de coordinacién y escasez de personal, entre otros.

El diagndstico y el historial de los conceptos del INVIMA presentan como principales falencias o no conformidades encontradas al interior de
la PSF las siguientes:

* Fallas en la infraestructura y el disefio de las diferentes areas de la planta, que pueden generar problemas de inocuidad sobre los productos
poniendo en riesgo la salud publica

» Area y equipos para el sacrificio de porcinos y un area de PTAR cerradas e inutilizadas desde hace varios afios generando espacios,
acumulaciones de inutilizables, que al mismo tiempo favorecen la invasién y proliferacion de plagas

* Los operarios no poseen una vinculacion directa con la PSF, ya que laboran de forma “independiente o al destajo” y solo utilizan las
instalaciones y equipos para realizar las actividades o servicio de sacrificio

» Las reparaciones y mantenimientos de equipos y utensilios vitales para el proceso son lentos debido a que no se cuenta con un contrato de
consumo o caja menor para atender imprevistos, lo cual retrasa el proceso en general y en algunas circunstancias podrian a comprometer la
calidad e inocuidad de los productos

* En general, todo el proceso administrativo se ha venido realizando de manera muy bésica y rudimentaria generando por costumbre
desorganizacion en la recepcion de ganados, ello especialmente en la coherencia y la calidad de la informacién que contiene las guias de
movilizacién del ICA, por parte de los transportadores y de los comerciantes, ya que en algunas oportunidades la informacién que reporta la
guia no es coherente al ganado que se esta recibiendo, especialmente en las diferencias en edades, sexo y cantidades

* El pago de los servicios a los operarios por parte de los ganaderos o comerciantes se realiza de manera informal, generando el riesgo de
evasion de estos compromisos financieros tanto con la Alcaldia como con los operarios

» Una (1) planta de sacrificio y faenado en inadecuadas condiciones de funcionamiento, con riesgo de cerramiento por parte del INVIMA por
incumplimiento de estandares de calidad

» Una (1) plaza de mercado con fallas en su estructura fisica e ineficiencias administrativas que ponen en riesgo su operacion y con ello la
subsistencia econémica de los expendedores
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Infraestructura fisica deteriorada 1.1 Bajo mantenimiento de la Infraestructura fisica de la Plaza de Mercado y la Planta de
Sacrificio y Faenado

2. Funcionamiento ineficiente de las instalaciones destinadas 2.1 Reducido personal administrativo, técnico y profesional para el funcionamiento
a la comercializacion de productos agropecuarios

2.2 Carencia de elementos (insumos y equipamiento)
para el adecuado funcionamiento

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incumplimiento de la normatividad sobre operacién de la 1.1 Riesgo de nocividad en los productos y subproductos alimenticios expendidos en la PSF y
PSF y Plaza de Mercado la plaza de mercado

2. Cierre o suspension de la operacion 2.1 Oferta insuficiente de productos agropecuarios en Chia
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Municipal Apoyo procesos administrativos,técnico plaza de mercado y la planta de sacrificio y faenado.

Entidad: Chia - Cundinamarca
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mantener en
funcionamiento la PFS y la Plaza de Mercado

Actor: Municipal Bienes de calidad y buen precio.
Entidad: Chia - Cundinamarca
Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Suministrar productos
de calidad e inocuidad

Actor: Otro Compra de los productos

Entidad: Usuarios de la plaza de mercado y la
planta de sacrificio y faenado

Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con de bienes
de consumo de primera calidad.

Actor: Nacional Normas técnicas y juridicas para el funcionamiento de la plaza y la planta; contribucién al control en
estas materias.

Entidad: Instituto Nacional De Vigilancia De

Medicamentos Y Alimentos -Invima.

Posicién: Cooperante
Intereses o Expectativas: Que la plaza de

mercado y la planta de sacrificio y faenado cumplan
la normatividad para su funcionamiento.

02 - Analisis de los participantes

Servicio de inspeccion oficial de plantas de beneficio animal, para verificar el cumplimiento de la norma. Contemplar dentro del Plan de
Desarrollo Municipal acciones encaminadas a establecer condiciones adecuadas para prestar un mejor servicio a la comunidad.
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
149.570

Fuente de lainformacion
DANE

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Centro Oriente La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo

de terreno en la zona centro del municipio de Chia, entre las calles 7 y 9 y entre las carreras 11y 13.
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia
Centro poblado: Urbano

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
149.570

Fuente de la informacion
DANE

Localizacion

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Regioén: Centro Oriente La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de
Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo de terreno

en la zona centro del municipio de Chia, entre las calles 7y 9
y entre las carreras 11y 13.

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro poblado: Urbano

Resguardo:
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 72.144 DANE
Femenino 77.426 DANE
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5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

El problema central es la estructura fisica deficiente y administracion ineficiente en la planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado
municipal.

La planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado funcionan en un edificio de propiedad de la Alcaldia sobre el cual se han realizado
pequefias intervenciones de mantenimiento a la infraestructura, estando pendientes de realizar intervenciones que garanticen su
funcionamiento sin riesgos para los clientes ni los empleados. Ademas, estas dos unidades de comercializacion aguejan problemas
administrativos por fallas en los procesos internos, fallas de coordinacién y escasez de personal, entre otros.

Objetivo general — Propdsito

Garantizar la administracion y funcionamiento de los equipamientos publicos a cargo de la Secretaria de Desarrollo econémico (Plaza de
mercado y Planta de Sacrificio y Faenado

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Adecuada operacion de la planta de sacrificio Medido a través de: Unidad  Informe de seguimiento
y faenado y plaza de mercado.
Meta: 2

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Mejorar la infraestructura de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

Infraestructura fisica deteriorada
Causa indirecta 1.1 Realizar el mantenimiento de la Infraestructura fisica de la Plaza de Mercado y la Planta de Sacrificio y Faenado

Bajo mantenimiento de la Infraestructura
fisica de la Plaza de Mercado y la Planta
de Sacrificio y Faenado

Causa directa 2 Lograr la eficiencia en la administracion de las instalaciones destinadas a la comercializacion de productos
agropecuarios

Funcionamiento ineficiente de las

instalaciones destinadas a la

comercializacion de productos

agropecuarios

Causa indirecta 2.1 Aumentar el personal administrativo, técnico y profesional para el funcionamiento

Reducido personal administrativo,
técnico y profesional para el
funcionamiento

Causa indirecta 2.2 Incrementar los elementos (insumos y equipamiento)para el adecuado funcionamiento de la Plaza de Mercado
y la PSF

Carencia de elementos (insumos y

equipamiento)

para el adecuado funcionamiento
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Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Si Completo

Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en condiciones
adecuadas.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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Alternativa 1. Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en
condiciones adecuadas.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sacrificio y faenado bovino y bufalino

Medido a través de

Numero
Descripcién

Numero de canales genarados

2016 15.194,00 16.000,00 -806,00
2017 12.973,00 16.000,00 -3.027,00
2018 12.517,00 16.000,00 -3.483,00
2019 13.145,00 16.000,00 -2.855,00
2020 5.000,00 16.000,00 -11.000,00
2021 13.000,00 16.000,00 -3.000,00
2022 14.000,00 16.000,00 -2.000,00
2023 15.000,00 16.000,00 -1.000,00
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Alternativa: Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en condiciones adecuadas.

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

El proyecto beneficia a las personas dedicadas al expendio de productos carnicos en la PSF; la venta de productos agricolas, productos
carnicos, derivados lacteos y otros en la plaza de mercado; y un capitulo especial de venta de comidas preparadas en la plaza de mercado.
Las principales acciones del proyecto son: 1) Adecuaciones fisicas para la operacion de la PSF y la plaza de mercado, y 2) Apoyos con
servicios profesionales, técnicos, administrativos y operativos para la operacion de las instalaciones y la prestacion del servicio en
condiciones adecuadas.

El mantenimiento y las reparaciones se realizaran sobre toda la infraestructura de la PSF y la plaza de mercado; las cubiertas (techos), las
baterias sanitarias, las zonas de comercializacion (puestos de la plaza) y las zonas donde se disponen los residuos solidos mientras se
disponen de forma definitiva, bien sea al carro de la basura o al vivero municipal, en el caso de los residuos organicos aprovechables.
Adicional a lo anterior, se prevé la adquisicion de insumos y equipos para el normal funcionamiento tanto de la PSF como de la plaza de
mercado, entre los cuales se incluyen elementos de aseo y desinfeccién, al igual que pago de servicios publicos.
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Alternativa: Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacién del servicio en condiciones adecuadas.

Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un

mismo globo de terreno en la zona centro del municipio de Chia, entre las calles 7 y 9 y entre las

Departamento: Cundinamarca carreras 11y 13.

Municipio: Chia

Centro poblado: Urbano
Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,

Cercania a la poblacion objetivo,

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Estructura impositiva y legal,

Factores ambientales
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Alternativa: Adecuada operacién de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en condiciones adecuadas.
Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.529.287.176,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $62.000.000

Mejorar la infraestructura de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas 1.1.1 Intervencion de la infraestructura fisica de la PSF y Plazas de Mercado con
mantenimiento y adecuaciones

Medido a través de: Numero de plantas de beneficio Costo: $ 62.000.000

Cantidad: 1,0000 Etapa: Inversion

Costo: $ 62.000.000 Ruta critica: Si

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $1.467.287.176

Lograr la eficiencia en la administracion de las instalaciones destinadas a la comercializacién de productos agropecuarios

2.1 Plaza de mercado adecuadas 2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo,
adquisicion de insumos, pago de servicios publicos e inspeccion oficial. (INVIMA).

Medido a través de: Nimero de plazas de mercado Costo: $1.467.287.176

Cantidad: 1,0000 Etapa: Inversion

Costo: $ 1.467.287.176 Ruta critica: Si
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Alternativa: Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacién del servicio en condiciones adecuadas.

Actividad 1.1.1 Intervencion de la infraestructura fisica de la PSF y Plazas de Mercado con
mantenimiento y adecuaciones

‘ W ECHEES ‘

$25.000.000,00

1 $12.000.000,00
2 $15.000.000,00
$10.000.000,00

0 $25.000.000,00
1 $12.000.000,00
2 $15.000.000,00

$10.000.000,00

Actividad 2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo, adquisicion
de insumos, pago de servicios publicos e inspeccion oficial. (INVIMA).

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Materiales Servicios
calificada calificada domiciliarios

$127.000.000,00 $47.000.000,00 $15.000.000,00 $112.856.208,00
1 $133.000.000,00 $49.000.000,00 $15.000.000,00 $82.951.072,00
2 $139.000.000,00 $51.000.000,00 $15.000.000,00 $142.188.804,00
3 $145.000.000,00 $53.000.000,00 $15.000.000,00 $325.291.092,00

2

$301.856.208,00
1 $279.951.072,00
2 $347.188.804,00
3 $538.291.092,00

I
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Alternativa: Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacién del servicio en condiciones adecuadas.

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

. . S . Probabilidad . o 0
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

= : .
I Legales Cierre parcial por entes de
g Control
Q
(o]
o
=
=
=,
Qo
)
]
=
%]
e
Q.
o
o
e
—
2 Administrativos Falta de recursos del municipio
—_ . <
52 para inversion
S©o
23
ES
oL
N
Administrativos Incumplimiento de los
contratistas

3-Actividad

Probabilidad: Disminucién en la comercializacion de Cumplimiento de las normas
4. Probable productos vigentes

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad: Desfinanciacion de los proyectos para Asignacion presupuestal acorde con
2. Improbable  la mejora y mantenimiento de las necesidades

mobiliarios y otros
Impacto: 3.

Moderado

Probabilidad: Manejo erréneo de procesos Proceso de seleccion robusto
1. Raro

Impacto: 3.
Moderado
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Alternativa: Adecuada operacién de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en condiciones adecuadas.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en Costos de productos y subproductos carnicos para los habitantes del Municipio de Chia.
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Matanza de ganado mayor con o sin frigorifico

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.85

180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00
1 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00
2 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00
3 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00

Ahorro en costos de productos agropecuarios para los habitantes del Municipio de Chia.
Tipo: Beneficios

Medido através de: Peso m/c

Bien producido: Otros agricolas

Razon Precio Cuenta (RPC): 0.91

180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00
1 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00
2 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00
3 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00
02 - Totales
[ peiodo | Toulbenefios | Toal
0 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00
1 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00
2 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00
3 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00
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Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)
0 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $352.698.625,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.198.701.374,2
1 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $305.668.075,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.245.731.924,2
2 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $402.317.541,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.149.082.458,1
3 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $674.727.905,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.876.672.094,8
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IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y

FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

Impreso el 19/10/2020 10:23:53 a.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en condiciones adecuadas.

$10.654.663.938,53 No aplica $8,47 $9.538,01 $1.426.599.627,43 $3.507.882.275,83

Costo por capacidad

Plantas de beneficio animal adecuadas $43.284.097,12

Plaza de mercado adecuadas $1.383.315.530,31

03 - Decisiodn

Alternativa

Adecuada operacion de la PSF y la plaza de mercad para la prestacion del servicio en condiciones adecuadas.
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IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

Impreso el 19/10/2020 10:23:54 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la infraestructura de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

Producto
1.1. Plantas de beneficio animal adecuadas

Indicador

1.1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas
Medido a través de: Numero de plantas de beneficio

Meta total: 1,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

0,2500 0,2500

2 0,2500 3 0,2500
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IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

Impreso el 19/10/2020 10:23:54 a.m.

02 - Objetivo 2

2. Lograr la eficiencia en la administracion de las instalaciones destinadas a la comercializacion de productos agropecuarios

Producto
2.1. Plaza de mercado adecuadas

Indicador

2.1.1 Plazas de mercado adecuadas

Medido a través de: Numero de plazas de mercado
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

0,2500 0,2500

2 0,2500 3 0,2500
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@ Programacion / Indicadores de gestion

IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

Impreso el 19/10/2020 10:23:54 a.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto
Medido a través de: Numero

Cddigo: 1100G072

Formula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacidn: Informe presentados por los profesionales en cargados de la administracion de la pfs y plaza de
mercado

Programacién de indicadores

0 2 1 2

2 2 3 2

Total: 8
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IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA
Impreso el 19/10/2020 10:23:54 a.m.

Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

1709 - Infraestructura productiva y comercializacion

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA' Y COMERCIO
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IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

Impreso el 19/10/2020 10:23:54 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CHIA Municipios Propios $326.856.208,00
1 $291.951.072,00

2 $362.188.804,00

3 $548.291.092,00

Total $1.529.287.176,00

Total Inversion $1.529.287.176,00

Total $1.529.287.176,00
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El futuro DNE

Departamento
esde todos | Nacional de planeacién

Programacién / Resumen del proyecto

IMPLEMENTACION PROCESO DE GESTION Y OPERACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

Impreso el 19/10/2020 10:23:54 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

los equipamientos publicos a cargo de la
Secretaria de Desarrollo econémico (Plaza de
mercado y Planta de Sacrificio y Faenado

Objetivo
General

1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas

2%
2
€9
[CRT)
S =]
a3 2.1 Plaza de mercado adecuadas
EX
o =
O
1.1.1 - Intervencion de la infraestructura fisica de
la PSF y Plazas de Mercado con mantenimiento y
adecuaciones(*)
[%]
S
©
S
=
=
(8]
<

2.1.1 - Servicio de apoyo técnico profesional
interdisciplinario y operativo, adquisicion de
insumos, pago de servicios publicos e inspeccién
oficial. (INVIMA).(*)

(*) Actividades con ruta critica

Garantizar la administracion y funcionamiento de  Adecuada operaciéon de

la planta de sacrificio y
faenado y plaza de
mercado.

Plantas de beneficio
animal adecuadas

Plazas de mercado
adecuadas

Nombre: Productores
Beneficiados Con
Recursos Del Proyecto

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 8.0000

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe consolidado de
sacrificio enviado a la Secretaria
de Hacienda del Municipio

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe presentado por

el administrador de la Plaza de
Mercado

Tipo de fuente:

Fuente:

Tipo de fuente:

Fuente:

Cierre parcial
por entes de
Control

Falta de
recursos del
municipio para
inversion

Incumplimiento
de los
contratistas

Péagina 24 de 24



