
Optimización del Banco de Materiales del Municipio de   Chía

Nombre 

2020251750006

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 280680

Fernely Arley Sánchez NiñoFormulador: 

30/06/2020 10:24:18Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300602 - 2. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida

Linea

“CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica más Integración.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Región un territorio de todos

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2408  - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros

Programa

Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura.

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento seguro e incluyente.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

ESCASES DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRESTRUCTURA PUBLICA A 
CARGO DEL MUNICIPIO

Desde la implementación del Banco de Materiales del Municipio de Chía ha sido necesario mantener un stock de materiales de ferretería en 
la bodega de la secretaría de Obras Públicas, con el fin de atender obras de adecuación y mejoramiento que el Municipio viene adelantando 
en los edificios públicos municipales y de uso comunales tales como Instituciones Educativas, salones comunales, sedes administrativas, 
parques, etc. en las diferentes veredas y casco urbano debiéndose realizar un mantenimiento permanente para que cumpla su vida de 
servicio de  acuerdo con lo programado.

El trabajo de mantenimiento se realiza periódicamente no solo de carácter preventivo, sino también correctivo, además de la iniciación de 
obras nuevas de carácter público que requiere adelantar obras civiles de mejoramiento en pañetes, pisos, adecuaciones de muros, viga 
canales, instalaciones hidrosanitarias cubiertas, instalaciones eléctricas y demás actividades básicas de mantenimiento.

Actualmente se cuenta con un Banco de Materiales cuyo inventario se mantiene en promedio al cierre de cada vigencia alrededor de 
$2000.000.000 millones, se tienen identificados los materiales y suministros de mayor demanda.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESORDENADA  1.1 INADECUADA ROTACIÓN DE INVENTARIO

 1.2 DEFICIT DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Efectos directos Efectos indirectos

1. BAJA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER LAS 
ACTIVIDADES  DE MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO

1.1 BAJA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO

1.2 ALTO RIESGO PARA LA COMUNIDAD POR  EL MAL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO
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El municipio a través de su personal administra el Banco de Materiales y establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de 
contratación que permiten satisfacer las necesidades dentro de las actividades del fortalecimiento del Banco de Materiales.
Los funcionarios dentro de su gestión pueden coadyuvar al cuidado y mantenimiento de equipamientos públicos institucionales adecuados, 
en la medida que hacen uso adecuado de los mismos y reportan de manera oportuna fallas y averías de estos.
La población resulta beneficiaria del proyecto en la medida que las intervenciones en mantenimiento de infraestructura y equipamientos 
públicos institucionales permiten garantizar la movilidad y el bienestar en espacios físicos para atención a la ciudadanía, siendo los 
materiales un medio para lograr este fin.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Financiera
 

Contratación para adquisición de materiales para reparaciones de infraestructura y equipamientos 
públicos institucionales

Actor: Otro

Entidad: Funcionarios Públicos

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Reporte de fallas en 
equipamientos
 

Beneficiario de equipamientos públicos institucionales adecuados

Actor: Otro

Entidad: Población del municipio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación ciudadana
 

Beneficiario de las reparaciones de infraestructura y equipamientos públicos institucionales
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

POBLACION UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURA DEL 
MUNICIPIO

Localización

Población afectada y objetivo

Número

141.917

Fuente de la información

DANE
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

POBLACION UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURA DEL MUNICIPIO

Número

141.917

Fuente de la información

DANE
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 0 a 14 años 26.240 DANE
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

15 a 19 años 38.848 DANE
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

20 a 59 años 58.381 DANE
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

Mayor de 60 años 18.448 DANE
Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
DESORDENADA

ADQUIRIR DE MANERA ESTRATÉGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

Causa indirecta 1.1 

INADECUADA ROTACIÓN DE 
INVENTARIO

DESARROLLAR UNA ADECUADA ROTACIÓN DE INVENTARIO

Causa indirecta 1.2 

DEFICIT DE RECURSOS PARA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES

INCREMENTAR LOS  RECURSOS PARA  LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Objetivo general – Propósito

OPTIMIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS INSTITUCIONALES

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

NÚMERO DE BANCOS DE MATERIALES 
OPTIMIZADOS

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Se verificara el cumplimiento de esta meta a tráves de las actas de 
recibotecnico y de liquidaciónde los diversos contratos que se ejevcuten en 
razón a las actividades progermadas para el desrrollo del proyecto, las cuales 
se validarán en la plataforma del SITESIGO

Problema central

ESCASES DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRESTRUCTURA PUBLICA A 
CARGO DEL MUNICIPIO

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Materiales y suministros

Medido a través de

Unidad

Descripción

Materiales de construcción, petreos, asfaltos, eléctricos y de ferretería

Año Oferta Demanda Déficit

2016 1,00 1,00 0,00

2017 1,00 1,00 0,00

2018 1,00 1,00 0,00

2019 1,00 1,00 0,00

2020 1,00 0,00 1,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de 
Materiales.
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de inversión de Optimizacion del Banco de Materiales, busca contar de manera ágil y oportuna materiales y suministros que 
permitan atender las solicitudes de mantenimiento y reparaciones de infraestructura física, de esta manera el Banco de Materiales realiza 
gestión de compra e inventario de elementos que se pueden dividir principalmente en cuatro grandes categorías:
- Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material de cantera  y material de  rio, para el mantenimiento de la malla 
vial, construcción y mantenimiento de vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura institucional.
-  Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales. 
- Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.
- Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construcción y mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.
- Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferretería en general, para el mantenimiento de edificios públicos y demás obras 
de inversión pública.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

El Banco de Materiales se administra en 3 ubicaciones:
- Bodega la Afiliada carrera 9 con calle 12
- Bodega Patio de Maniobras
- Centro de Acopio Avenida Chilacos

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
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Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.
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ADQUIRIR DE MANERA ESTRATÉGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

Producto Actividad

1.1 Material rodante adquirido

Medido a través de: Número de material rodante

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 11.806.626.309

 

1.1.1 Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material 
de cantera  y material de  rio, para el mantenimiento de la malla vial, construcción 
y mantenimiento de vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y 
mantenimiento de la infraestructura institucional.

Costo: $ 2.361.325.261

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales

Costo: $ 2.361.325.261

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y 
el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.

Costo: $ 2.361.325.261

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construción y 
mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.

Costo: $ 2.361.325.261

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferreteria en 
general, para el mantenimiento de edificios públicos y demas obras de inversión 
pública.

Costo: $ 2.361.325.265

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 11.806.626.309

Costo total de la alternativa: $ 11.806.626.309,00
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Actividad    1.1.1 Adquisición y transporte de asfáltita, arena preparada para slurry, material de 
cantera  y material de  rio, para el mantenimiento de la malla vial, construcción y mantenimiento de 
vías y ciclorutas, construcción de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura 
institucional.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total $2.361.325.261,00

Periodo Total

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.
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Actividad    1.1.2 Adquisición y transporte de emulsiones asfálticas para la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total $2.361.325.261,00

Periodo Total

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total

Actividad    1.1.3 Adquisición y transporte de mezcla densa en caliente para la construcción y el 
mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total $2.361.325.261,00

Periodo Total

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total
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Actividad    1.1.4 Adquisición de prefabricados de concreto y arcilla para la construción y 
mantenimiento de vías, andenes, y espacio público.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total $2.361.325.261,00

Periodo Total

0 $299.763.137,00

1 $1.153.163.137,00

2 $175.635.850,00

3 $732.763.137,00

Total

Actividad    1.1.5 Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y de ferreteria en general, 
para el mantenimiento de edificios públicos y demas obras de inversión pública.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $299.763.138,00

1 $1.153.163.138,00

2 $175.635.851,00

3 $732.763.138,00

Total $2.361.325.265,00

Periodo Total

0 $299.763.138,00

1 $1.153.163.138,00

2 $175.635.851,00

3 $732.763.138,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Recursos insuficientes para el 

desarrollo del proyecto
Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Equipamientos Públicos e 
Infraestructura sin reparaciones y/o 
mantenimientos

Planeación financiera adecuada

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Aumento súbito e inesperado de 
precios

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Imposibilidad de adquirir materiales Monitoreo de los precios de 
referencia

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos De Calidad de Productos, 
Bienes o Servicios
Mezcla Densa en Caliente 
defectuosa

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Intervenciones de Mantenimiento en la 
Malla Víal que no son efectivas  

Ensayos de laboratorio de los 
materiales adquiridos

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.
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 Ahorro del 3% al realizar compras de materiales para la malla víal, de construcción y ferretería al por mayor

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Insumos varios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $44.964.471,00 $44.964.471,00

1 1,00 $172.974.471,00 $172.974.471,00

2 1,00 $26.345.378,00 $26.345.378,00

3 1,00 $109.914.471,00 $109.914.471,00

Ahorro del 9% por kilometro en los contratos del mantenimiento vial,  al realizar el suministro del materiales de cantera, prefabricados y de 
rodadura por parte del Banco de Materiales al contratista 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 60,00 $66.351.467,00 $3.981.088.020,00

1 60,00 $68.872.824,00 $4.132.369.440,00

2 60,00 $71.489.992,00 $4.289.399.520,00

3 60,00 $74.206.613,00 $4.452.396.780,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $4.026.052.491,00 $4.026.052.491,00

1 $4.305.343.911,00 $4.305.343.911,00

2 $4.315.744.898,00 $4.315.744.898,00

3 $4.562.311.251,00 $4.562.311.251,00

02 - Totales

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $3.220.392.348,1 $0,0 $0,0 $1.498.815.686,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.721.576.662,1

1 $3.442.545.384,1 $0,0 $0,0 $5.765.815.686,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-2.323.270.301,9

2 $3.452.332.464,6 $0,0 $0,0 $878.179.251,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.574.153.213,6

3 $3.648.749.856,1 $0,0 $0,0 $3.663.815.686,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-15.065.829,9

Flujo Económico

Alternativa 1
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Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Gestionar de manera ágil y oportuna la dotación de materiales para el Banco de Materiales.

$1.688.603.799,87 No aplica $1,17 $70.145,06 $9.954.776.164,86 $555.946.520,19

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Material rodante adquirido $9.954.776.164,86
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Material rodante adquirido

Producto

Indicador

1.1.1 Material rodante con estándares de bajas o cero emisiones adquirido  

Medido a través de: Número de material rodante

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. ADQUIRIR DE MANERA ESTRATÉGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Actas de recibo suscritas

Medido a través de: Número

Código: 0600G128

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Se verificara el cumplimiento de esta meta a través de las actas de recibo técnico y de liquidación de 
los diversos contratos que se ejecuten en razón a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se 
validarán en la plataforma del SITESIGO

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5

2 5

Periodo Valor

1 5

3 5

Total: 20
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Subprograma presupuestal

0603 RED VIAL TERCIARIA

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2408  - Prestación de servicios de transporte público de pasajeros
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $1.498.815.686,00

1 $5.765.815.686,00

2 $878.179.251,00

3 $3.663.815.686,00

Total $11.806.626.309,00

Total Inversión $11.806.626.309,00

Total $11.806.626.309,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

OPTIMIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES 
DE FRECUENTE USO EN LA ATENCIÓN DE 
MANTENIMIENTOS DE  INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 
INSTITUCIONALES

NÚMERO DE BANCOS 
DE MATERIALES 
OPTIMIZADOS

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Se verificara el 
cumplimiento de esta meta a 
tráves de las actas de 
recibotecnico y de liquidaciónde 
los diversos contratos que se 
ejevcuten en razón a las 
actividades progermadas para el 
desrrollo del proyecto, las cuales 
se validarán en la plataforma del 
SITESIGO

 El 
financiamiento 
de todas las 
actividades de 
los proyectos, se 
logra a través de 
una buena 
gestión 
presupuestal por 
medio de 
recursos propios 
y otros por 
cofinanciación.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Material rodante adquirido Material rodante con 

estándares de bajas o 
cero emisiones 
adquirido  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Se verificara el 
cumplimiento de esta meta a 
través de las actas de recibo 
técnico y de liquidación de los 
diversos contratos que se 
ejecuten en razón a las 
actividades programadas para el 
desarrollo del proyecto, las 
cuales se validarán en la 
plataforma del SITESIGO

 se adelantan 
buenso estudios 
de mercado de 
los insumos y se 
adelanta un 
monitoreo de los 
precios de 
referencia

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición y transporte de asfáltita, arena 
preparada para slurry, material de cantera  y 
material de  rio, para el mantenimiento de la malla 
vial, construcción y mantenimiento de vías y 
ciclorutas, construcción de alcantarillados y 
mantenimiento de la infraestructura institucional.
(*)
1.1.2 - Adquisición y transporte de emulsiones 
asfálticas para la construcción y mantenimiento 
de vías urbanas y rurales(*)
1.1.3 - Adquisición y transporte de mezcla densa 
en caliente para la construcción y el 
mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.(*)
1.1.4 - Adquisición de prefabricados de concreto y 
arcilla para la construción y mantenimiento de 
vías, andenes, y espacio público.(*)
1.1.5 - Adquisición de materiales de construcción, 
eléctricos y de ferreteria en general, para el 
mantenimiento de edificios públicos y demas 
obras de inversión pública.(*)

Nombre: Actas de recibo 
suscritas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  20.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se adelanta un 
buen control de 
calidad de los 
materiales 
adquiridos, 
mediante 
ensayos de 
laboratorio 

(*) Actividades con ruta crítica
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