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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Conectividad eficiente y segura del municipio de Chia Chia

Cdédigo BPIN
2020251750026
Sector
Tecnologias de la informacién y las comunicaciones
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  14/07/2020 08:26:43
Identificador: 286474
Formulador: Eliany Rocio Montejo Carrascal
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Contribucion ala politica publica
01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3007 - VII. Pacto por la transformacion digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento
Linea

300702 - 2. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relacion mas eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y
Estado

Programa

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca, jRegién Que Progresal

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Integracion y Gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Revolucion digital

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia educada, cultural y segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Buen Gobierno, Tecnologia y Eficiencia Administrativa

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Lineas de telecomunicaciones y conectividad segura para la gente
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Identificacion y descripcion del problema

Baja cobertura de la conectividad publica en el municipio de Chia

El panorama actual del cual surge la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto se lista a continuacion:

* Las 9 zonas Wifi existentes no cumplen con los lineamientos dados en el marco del Covid-19

« Falta de inversion en equipos para el 6ptimo funcionamiento de los recursos tecnolégicos de la administracion

« Falta de conocimientos técnicos y normativos para reglamentar la localizacion, instalacion y regularizacion de la infraestructura y redes de
telecomunicaciones en el municipio

* No se ha realizado la actualizacién IPV6, falta de recursos humanos para la administracion de la red corporativa, Instalacion de fibra 6ptica
aérea

» Hay 130 camaras de video vigilancia instaladas en todas las verdes y zona urbana, pero no son suficientes para la cobertura total del
Municipio.

* 9 zonas WiFi y biblioteca con sistema de paneles solares. Sin embargo, es necesario proveer mas energias renovables para cumplir con el
ODS 7: Energia Asequible y no Contaminante: Para alcanzar el ODS7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energia limpia, como la
solar, edlica y termal y mejorar la productividad energética

A continuacion, se relaciona la linea base de las metas que incluyen la ejecucion del presente proyecto:

*Implementar Un Sistemas de energia renovable piloto en el municipio durante el periodo de gobierno”, se ha incursionado en el tema de las
energias renovables, con las nueve (9) zonas WiFi gratis para la gente funcionan por medio de energia solar.

«“Desarrollar tres Programas de seguridad orientados a la ciudadania en general y administracion central, durante el periodo de gobierno”, se
desarrollaron dos (02) programas que se realizaron durante el periodo anterior, con los cuales se implement6 el Sistema Integrado de
Emergencias y Seguridad (SIES) en Mercedes de Calahorra. Adicionalmente, se instalaron 130 camaras de video vigilancia instaladas en
todas las veredas y zona urbana del municipio, y son monitorizadas desde el SIES para proteger a todas las personas y se cuenta con una
plataforma CHIAPP que ofrece herramientas que facilitan la participacion, el acceso e interaccion de la comunidad.

*“Optimizar dos medios de telecomunicaciones para garantizar conectividad y seguridad fisica y légica, durante el cuatrienio” se ofrece
conectividad alambrica e inaldmbrica al Municipio. Se tiene fibra éptica instalada de forma aérea y no son suficiente los canales inalambricos
existentes.

*“Intervenir trescientas (300) terminales de acceso periféricos, activos de red u otros, con potencializacion y/o adquisicién, durante el
cuatrienio”, existen actualmente 570, de los cuales la mayoria son obsoletos y ofrecen un bajo rendimiento.

*“Realizar una estrategia para el seguimiento y control de la infraestructura de telecomunicaciones, actualmente no se realiza seguimiento.
*“Instalar tres servicios de cobertura wifi durante el periodo de gobierno, que facilite el acceso a internet por parte de la comunidad para
mitigar el impacto del COVID-19”, a pesar de existir 9 puntos WiFi instalados, se debe proveer un servicio WiFi diferente para evitar
aglomeraciones.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. +Deficiencia en los recursos tecnolégicos y humanos para 1.1 «Insuficientes recursos tecnolégicos para la implementacién de sistemas de energia 'y
los servicios que presta la administracion. seguridad.

1.2 Baja inversion en equipos para el optimo funcionamiento de los recursos tecnoldgicos de
la administracion

1.3 Insuficientes recursos humanos para la administracién de la red corporativa

2. Inexistencia de areas wifi que eviten la aglomeracion de 2.1 Inadecuadas zonas Wifi existentes para cumplir los lineamientos dados en el marco del
personas para conectarse, teniendo en cuenta los Covid-19

lineamientos del marco del Covid-19

3. No hay control en el despliegue de infraestructura de 3.1 Carencia en la aplicacion de la reglamentacién de la localizacién, instalacion y
telecomunicaciones instalada en el Municipio regularizacion de la infraestructura y redes de telecomunicaciones en el municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. *Aumento en fallas de los equipos y en la infraestructura 1.1 Reduccioén en la productividad de los funcionarios y aumento en los tiempos de trabajo
tecnoldgica de la administracién municipal muertos

2. Caidas del servicio de conectividad 2.1 Disminucion en la calidad de la prestacion del servicio ante fallas de conectividad

3. Bajo acceso a Internet por parte de la poblacién mas pobre 3.1 Incremento de poblacién en las zonas wifi, aumentando el riesgo de contagio de Covid-19
del municipio, aumentando la brecha digital

4. Incumplimiento por parte de los proveedores de servicios 4.1 Poco mantenimiento, sefializacién e instalacion de infraestructura tecnica adecuada

de telecomunicaciones a la Resolucion 774 de 2018 de la
agencia nacional del espectro
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Nacional Ha apoyado con asistencia normativa y resoluciéon de dudas en otros proyectos

Entidad: Ministerio De Tecnologias De La
Informacion Y Las Comunicaciones - Gestion
General

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Capacitacion y
asistencia

Actor: Nacional Ha apoyado con asistencia normativa y financiera
Entidad: Agencia Nacional Del Espectro
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Asistencia normativa y
financiera

Actor: Municipal Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores
Entidad: Chia - Cundinamarca
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Financiera,
administrativa, juridica, seguimiento y control

Actor: Otro Ha participado en otros proyectos hacia la comunidad

Entidad: Poblacién de bajos recursos del municipio
de Chia

Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Utilizacion de los
servicios de conectividad

02 - Analisis de los participantes

Para la ejecucion del presente proyecto se identificaron 3 cooperantes y un beneficiario quienes tienen una gran participacion, en las
diferentes fases y los cuales relaciono a continuacion:

* Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones: El ministerio de las TIC, como ente de control y seguimiento que nos
provee los lineamientos y capitaciones en materia de TIC, en su segundo eje, inclusién social, focaliza programas y proyectos en la
conectividad para garantizar el acceso a internet a la poblacién méas pobre de Colombia, siendo este uno de los motivos por los cuales la
Oficina TIC propone el proyecto de Conectividad eficiente y segura, enfocado a la comunidad y a la prestacién de servicios tecnolégicos
dentro de la administracion municipal

+ Agencia nacional del espectro: Actla como cooperante, siendo el ente de control y vigilancia del espectro radioeléctrico, que tiene dentro
de su misién brindar asesoria técnica para la gestion eficiente del espectro, constituyéndose por lo tanto en un apoyo para la ejecucién de
una de las lineas del presente proyecto.

+ Alcaldia de Chia: Actiia como cooperante siendo nuestra principal fuente de financiamiento y siendo el ente que nos controla de forma
directa.

+ Poblacion de bajos recursos: son los directamente beneficiados con la implementacion del proyecto el cual busca una mayor cobertura y
prestacion de servicios de conectividad a internet principalmente a la comunidad de estratos 1y 2.
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
149.570

Fuente de lainformacion

De acuerdo a datos del DANE el municipio de Chia tiene 149.570 habitantes y este es el total de la poblacién afectada

Localizacion

Regién: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
149.570

Fuente de la informacion

De acuerdo a datos del DANE el municipio de Chia tiene 149.570 habitantes y este es el total de la poblacion afectada
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Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Regioén: Centro Oriente La comunidad en general de Chia se vera beneficiada con la
inversion en el presente proyecto ya que abarca temas de
Departamento: Cundinamarca conectividad, de regulacion a las empresas proveedoras de
L ) servicios de telecomunicaciones y repotenciacion de equipos
Municipio: Chia al servicio de la poblacion ubicados en el punto vive digital.

Como meta de bienestar se dej6 plasmada aumentar la
cobertura de conectividad fisica en un 40%, siendo nuestro
enfoque la poblacién de més bajos recursos, la linea de
proyecto correspondiente a las areas Wifi, beneficiara
directamente a la poblacién ubicada en los siguientes
sectores: cerca de piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y
Yerbabuena.

Centro poblado:

Resguardo:

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacidén objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de ] >
lasifi ion Detall Fuent la informacion
Clasificacio etalle personas uente de la informacié

Género Masculino 72.144 DANE
Femenino 77.426 DANE
Etaria (Edad) 0 a 14 afios 22.695 DANE
15 a 19 afios 41.951 DANE
20 a 59 afos 64.698 DANE
Mayor de 60 afios 20.226 DANE

5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

Baja cobertura de la conectividad publica en el municipio de Chia
Objetivo general — Propésito

Mejorar la infraestructura tecnoldgica y la conectividad del municipio de Chia

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Sistemas de energia renovable Medido a través de: Nimero Informe final de implementacion del sistema de energia renovable
implementados
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe
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Indicador objetivo Fuente de verificacion

Estrategia de seguimiento y control realizada. Medido a través de: Nimero Documento normativo

Medios de telecomunicaciones optimizados

Terminales de acceso periféricos y/o a

activos de red potencializados y/o adquiridos

Servicios de cobertura WIFI instalados

Programas de seguridad desarrollados

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento
oficial

Medido a través de: Nimero

Meta: 2

Tipo de fuente: Informe
Medido a través de: NUmero

Meta: 300

Tipo de fuente: Informe
Medido a través de: Numero

Meta: 3

Tipo de fuente: Informe
Medido a través de: Niumero

Meta: 3

Tipo de fuente: Informe

Informes de optimizacién de los medios de telecomunicaciones

Informe realizado por el area de almacén de la oficina TIC

Informe final de instalacién de los tres servicios de cobertura wifi

Informes de instalacién y/o desarrollo de cada uno de los programas de
seguridad
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Fortalecer los recursos tecnoldgicos y humanos para los servicios que presta la administracion.Optimizar las
areas wifi proporcionando servicios de internet a la poblacion.Alcanzar el control en el despliegue de

+Deficiencia en los recursos tecnol6gicos y infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio.

humanos para los servicios que presta la

administracion.

Causa indirecta 1.1 Aumentar recursos tecnolégicos para la implementacion de sistemas de alimentacion de energia y seguridad.

*Insuficientes recursos tecnologicos para
la implementacion de sistemas de
energia y seguridad.

Causa indirecta 1.2 Incrementar la adquisicién de equipos y/o repuestos para el optimo funcionamiento de los recursos tecnolégicos
de la administracion

Baja inversion en equipos para el optimo

funcionamiento de los recursos

tecnolégicos de la administracion

Causa indirecta 1.3 Aumentar los recursos humanos para la administracion de la red corporativa

Insuficientes recursos humanos para la
administracion de la red corporativa

Causa directa 2 Optimizar las areas wifi proporcionando servicios de Internet a la poblacion

Inexistencia de areas wifi que eviten la
aglomeracion de personas para
conectarse, teniendo en cuenta los
lineamientos del marco del Covid-19

Causa indirecta 2.1 Mejorar el disefio técnico de la solucién para implementar areas Wifi de amplia cobertura

Inadecuadas zonas Wifi existentes para
cumplir los lineamientos dados en el
marco del Covid-19

Causa directa 3 Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio

No hay control en el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones
instalada en el Municipio

Causa indirecta 3.1 Lograr la aplicacién de la reglamentacion para la localizacion, instalacion y regularizacién de la infraestructura y
redes de telecomunicaciones en el municipio

Carencia en la aplicacién de la

reglamentacion de la localizacion,

instalacion y regularizacion de la

infraestructura y redes de

telecomunicaciones en el municipio
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Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
i Completo

Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnoldgicos para la optimizacion medios de Si
telecomunicaciones, conectividad e implementacion de energias renovables, sistemas de seguridad y

areas Wifi en el municipio de Chia.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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Alternativa 1. Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnoldgicos para la
optimizacién medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacion de energias
renovables, sistemas de seguridad y areas Wifi en el municipio de Chia.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Dotacion de equipos repotenciados o renovados
Medido a través de

Namero

Descripcién

Adquisicidn de equipos o repotenciacion de los existentes para la optimizacion de los recursos tecnolégicos al servicio de los funcionarios de
la administracion y de la comunidad

2016 482,00 482,00 0,00
2017 168,00 168,00 0,00
2018 55,00 55,00 0,00
2019 361,00 361,00 0,00
2020 270,00 569,00 -299,00
2021 0,00 229,00 -229,00
2022 25,00 299,00 -274,00
2023 5,00 274,00 -269,00
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Bien o servicio

Implementacion de areas wifi proporcionando servicios de internet a la poblacion

Medido a través de
Ndmero
Descripcion

Implemantacién de 3 areas wifi con cobertura de 2 km de radio proporcionando servicios de Internet a la poblacion de Chia. El estudio de
mercado se realiza teniendo en cuenta las zonas Wifi existentes

2016 0,00 11,00 -11,00
2017 5,00 11,00 -6,00
2018 4,00 6,00 -2,00
2019 0,00 2,00 -2,00
2020 3,00 3,00 0,00
2021 3,00 3,00 0,00
2022 3,00 3,00 0,00
2023 3,00 3,00 0,00
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Bien o servicio

Estrategia para el seguimiento y control de la infraestructura de telecomunicacién externa a la administracién central, durante el cuatrienio

Medido a través de
Unidad
Descripcion

Levantamiento de informacién disefio e implementacién de estrategia para el control en el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones instalada en el Municipio

1,00

2016 0,00 -1,00
2017 0,00 1,00 -1,00
2018 0,00 1,00 -1,00
2019 0,00 1,00 -1,00
2020 0,00 1,00 -1,00
2021 1,00 1,00 0,00
2022 1,00 1,00 0,00
2023 1,00 1,00 0,00
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Bien o servicio

Optimizacion de dos (2) medios de telecomunicaciones para garantizar conectividad y seguridad fisica y I6gica, durante el cuatrienio.

Medido a través de

Numero
Descripcion

Adecuada atencion y optimizacion de la red de datos con atencidn prioritaria a la solucion de fallas del servicio de conectividad

2,00

2016 0,50 -1,50
2017 0,50 1,50 -1,00
2018 0,50 1,00 -0,50
2019 0,50 0,50 0,00
2020 0,50 2,00 -1,50
2021 0,50 1,50 -1,00
2022 0,50 1,00 -0,50
2023 0,50 0,50 0,00
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Bien o servicio

Programas para seguridad apoyados por la oficina TIC

Medido a través de

Peso m/c
Descripcion

Contratos realizados por el Municipio de Chia para seguridad apoyados en TIC

I I S R

2017 3.503.235.069,00 -3.503.235.069,00
2018 3.503.235.069,00 3.503.235.069,00 0,00
2019 794.202.982,00 794.202.982,00 0,00
2020 1.185.777.972,00 1.155.777.972,00 0,00
2021 44.000.000,00 1.000.000.000,00 -956.000.000,00
2022 340.689.000,00 1.000.000.000,00 -659.311.000,00
2023 109.268.740,00 1.000.000.000,00 -890.731.260,00
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Alternativa: Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacion medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacion de energias

emiofio o ALfo

S S S U S BT S U ——

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

Adquisicion de Servicios profesionales para la reglamentacién de la localizacién e instalacion de la infraestructura y redes de
telecomunicaciones en el municipio y para el soporte técnico, asistencia, seguimiento al servicio de internet e instalacion de las redes
alambricas, inalambricas y de fibra dptica. Adquisicion de recursos tecnoldgicos e implementacion de energias renovables, sistemas de
seguridad y areas Wifi en el municipio de Chia.
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Alternativa: Adquisicién de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacién medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacién de energias
Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacién general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente El proyecto sera ejecutado en términos generales en las zonas rurales, urbanas y en la
) administracion municipal de Chia. Sin embargo, la linea especifica que hace referencia a las
Departamento: Cundinamarca areas de cobertura WIFI, seran implementadas en los sectores de cerca de piedra, La Balsa y

L ; Samaria, Bojaca y Yerbabuena.
Municipio: Chia

Centro poblado:
Resguardo:
Latitud: 4,85876

Longitud: -74,05866
02 - Factores analizados

Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra
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Alternativa: Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacién medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacion de energias

Cadena de valor de la alternativa

1 - Objetivo especifico 1  Costo: $3.967.614.326

Costo total de la alternativa: $ 4.363.086.239,00

Fortalecer los recursos tecnologicos y humanos para los servicios que presta la administracién.Optimizar las areas wifi proporcionando
servicios de internet a la poblacién.Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio.

1.1 Servicio de acceso y uso de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones

Medido a través de: NUmero de centros

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.209.655.008

1.1.1 Suministro e instalacién de paneles solares
Costo: $294.049.000
Etapa: Inversion

Ruta critica: No

1.1.2 Transmisién de Audio desde el Sistema Integrado de Emergencia y
Seguridad (SIES) 123

Costo: $ 750.000.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: No

1.1.3 Suministro y puesta en marcha de control aéreo no tripulado
Costo: $ 390.577.972
Etapa: Inversion

Ruta critica: No

1.1.4 Servicio de Soporte para Sistema de Seguridad
Costo: $ 156.124.271
Etapa: Inversién

Ruta critica: No

1.1.5 Implementacién de software para mejorar la Seguridad del Municipio
Costo: $ 59.364.285
Etapa: Inversion

Ruta critica: No
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™3 El futuro DNE
Departamento
@ esde todos | Nacional de planeacién

Preparacion / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:36 p.m.

1.1 Servicio de acceso y uso de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones

Medido a través de: Numero de centros

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 3.209.655.008

1.1.6 Levantamiento de informacién para migracion IPV4 a IPV6
Costo: $ 65.874.300
Etapa: Inversion

Ruta critica: No

1.1.7 Adquisicién de equipos e insumos de conectividad y cableado estructurado
para el optimo funcionamiento de la red de datos de la administracién municipal y
en beneficio de la comunidad

Costo: $ 630.095.237

Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.8 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el soporte, asistencia y
seguimiento al servicio de internet e implementacién y seguridad de las redes
alambricas, inaldmbricas y de fibra 6ptica de la infraestructura tecnoldgica y redes
del municipio de chia

Costo: $ 710.025.075

Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.9 Contratacion del servicio de Hosting
Costo: $ 33.746.000
Etapa: Inversion

Ruta critica: No

1.1.10 Proceso de contratacion del arrendamiento espacio torre para las antenas
y equipos

Costo: $ 86.052.708
Etapa: Inversién

Ruta critica: No

1.1.11 Elaboracién de documentos y gestion de pago por uso de frecuencia para
servicios de registros TIC

Costo: $ 33.746.160
Etapa: Inversion

Ruta critica: No
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Preparacion / Cadena de valor

g8 El futuro o
Departamento
es de todos Naclonal de Planeacién

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:37 p.m.

1.2 Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologias de la 1.2.1 Adgquisicién de equipos y elementos tecnolégicos para dar solucién a las

Informacion y las Comunicaciones necesidades de los usuarios, enfocadas al funcionamiento de los recursos
técnicos a su disposicion

Medido a través de: Numero de municipios Costo: $ 472.320.000

Cantidad: 1,0000 Etapa: Inversion

Costo: $ 757.959.318 Ruta critica: Si

1.2.2 Adquisicion de terminales y /o equipos de laboratorio de automatizacion
y/o robotica

Costo: $ 90.000.000
Etapa: Inversion

Ruta critica: No

1.2.3 Adquisicion de insumos y herramientas para soporte y mantenimiento de
equipos de cémputo

Costo: $ 74.530.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: No

1.2.4 Proceso de contratacion por OPS
Costo: $ 70.549.318
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.2.5 Adquisicion de consumibles para equipos de impresion y fotocopiado
Costo: $50.560.000
Etapa: Inversién

Ruta critica: No

2 - Objetivo especifico 2 Costo: $267.422.028

Optimizar las areas wifi proporcionando servicios de Internet a la poblacién
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@ Preparacién / Cadena de valor
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FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:37 p.m.

2.1 Servicio de acceso zonas digitales 2.1.1 Actividad 18: Implementacion de 3 servicios Wifi ubicados en Cerca de

piedra, La Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena, con cobertura de 2 km de radio

Medido a través de: Nimero de zonas digitales Costo: $267.422.028

Cantidad: 3,0000 Etapa: Inversion
Costo: $267.422.028 Ruta critica: Si

3 - Objetivo especifico 3  Costo: $128.049.885

Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio

3.1 Documentos de lineamientos técnicos 3.1.1 Proceso de contratacion por OPS

Costo: $128.049.885
Medido a través de: Numero de documentos
. Etapa: Inversién
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 128.049.885 Ruta critica: Si
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ﬁ Elfuturo | DNP Preparacién / Cadena de valor
esde todos | NaGionalde laneacién

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:37 p.m.

Alternativa: Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacion medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacién de energias

Actividad 1.1.1 Suministro e instalacion de paneles solares

Periodo [Mano de obra
calificada

2 $294.049.000,00

T

$294.049.000,00

I-_\

Actividad 1.1.2 Transmision de Audio desde el Sistema Integrado de Emergenciay Seguridad
(SIES) 123

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $750.000.000,00

T

$750.000.000,00

I-_\

Actividad 1.1.3 Suministro y puesta en marcha de control aéreo no tripulado

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $390.577.972,00

T

$390.577.972,00

I-_\
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FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:37 p.m.

Actividad 1.1.4 Servicio de Soporte para Sistema de Seguridad

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $15.200.000,00
1 $44.000.000,00
2 $47.050.617,00

$49.873.654,02

0 $15.200.000,00
1 $44.000.000,00
2 $47.050.617,00
3 $49.873.654,02

I

Actividad 1.1.5 Implementacion de software para mejorar la Seguridad del Municipio

Periodo |Mano de obra
calificada

3 $59.364.284,98

T

$59.364.284,98

I-_\
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El futuro PNE
Departamento
ﬁ es de todos Nacional de Planeacién

Actividad 1.1.6 Levantamiento de informacion para migracion IPV4 a IPV6

Periodo |Servicios para la

comunidad,
sociales y
personales
1 $29.405.000,00
2 $36.469.300,00

1 $29.405.000,00

2 $36.469.300,00

=1

Preparacién / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:37 p.m.

Actividad 1.1.7 Adquisicion de equipos e insumos de conectividad y cableado estructurado para
el optimo funcionamiento de lared de datos de la administracion municipal y en beneficio de la

comunidad

Periodo |Servicios para la
comunidad,

sociales y
personales

0 $500.000.000,00

2 $31.855.560,00

3 $98.239.677,00

0 $500.000.000,00
2 $31.855.560,00
3 $98.239.677,00
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ﬁ Elfuturo | DNP Preparacién / Cadena de valor
esde todos | NaGionalde laneacién

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:37 p.m.

Actividad 1.1.8 Prestacion de servicios de apoyo a la gestidon para el soporte, asistenciay
seguimiento al servicio de internet e implementacién y seguridad de las redes alambricas,
inaldmbricas y de fibra 6ptica de la infraestructura tecnolégicay redes del municipio de chia

Periodo |Mano de obra
calificada

$155.000.000,00
1 $162.999.000,00
2 $190.303.920,00
$201.722.155,00

0 $155.000.000,00
1 $162.999.000,00
2 $190.303.920,00

$201.722.155,00

I-_\

Actividad 1.1.9 Contratacion del servicio de Hosting

Periodo |Servicios para la

comunidad,
sociales y
personales
1 $10.600.000,00
2 $11.236.000,00
$11.910.000,00

1 $10.600.000,00
2 $11.236.000,00
3 $11.910.000,00

I
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ﬁ Elfuturo | DNP Preparacién / Cadena de valor
esde todos | NaGionalde laneacién

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:38 p.m.

Actividad 1.1.10 Proceso de contratacion del arrendamiento espacio torre para las antenas y
equipos

Periodo |Servicios para la

comunidad,

sociales y

personales
1 $27.030.000,00
2 $28.651.800,00
3 $30.370.908,00

e T

$27.030.000,00

2 $28.651.800,00

$30.370.908,00

I-_\

Actividad 1.1.11 Elaboracion de documentos y gestion de pago por uso de frecuencia para
servicios de registros TIC

Periodo |Servicios para la

comunidad,
sociales y
personales
1 $10.600.000,00
2 $11.236.000,00

$11.910.160,00

1 $10.600.000,00
2 $11.236.000,00

$11.910.160,00

I-_\
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@ Elfuturo | DNP Preparacién / Cadena de valor
esde todos | NaGionalde laneacién

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:38 p.m.

Actividad 1.2.1 Adquisicion de equipos y elementos tecnoldgicos para dar solucion a las
necesidades de los usuarios, enfocadas al funcionamiento de los recursos técnicos a su
disposicion

W ECHEES

0 $431.600.000,00
2 $35.400.000,00
3 $5.320.000,00

0 $431.600.000,00
2 $35.400.000,00
3 $5.320.000,00

=l

Actividad 1.2.2 Adquisicion de terminales y /o equipos de laboratorio de automatizacion y/o
robotica

Periodo |Servicios para la
comunidad,

sociales y
personales
0 $90.000.000,00

=T

Periodo Total

0 $90.000.000,00

=l
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Preparacién / Cadena de valor

ﬁ El futuro Do
es de todos | Nacionaide laneacion
FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:38 p.m.

Actividad 1.2.3 Adquisicion de insumos y herramientas para soporte y mantenimiento de
equipos de cOmputo

Materiales ‘

0 $42.000.000,00
2 $26.554.000,00
$5.976.000,00

0 $42.000.000,00
2 $26.554.000,00
$5.976.000,00

Actividad 1.2.4 Proceso de contratacion por OPS

Periodo |Mano de obra
calificada

$14.400.000,00
1 $4.885.318,00
2 $33.000.000,00
$18.264.000,00

0 $14.400.000,00
1 $4.885.318,00
2 $33.000.000,00

$18.264.000,00
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Preparacién / Cadena de valor

El futuro PNE
Departamento
ﬁ es de todos Nacional de Planeacién

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:38 p.m.

Actividad 1.2.5 Adquisicion de consumibles para equipos de impresion y fotocopiado

Periodo |Materiales

0 $22.000.000,00

2 $28.560.000,00

0 $22.000.000,00

2 $28.560.000,00

=l

Actividad 2.1.1 Actividad 18: Implementacion de 3 servicios Wifi ubicados en Cerca de piedra, La
Balsay Samaria, Bojacay Yerbabuena, con cobertura de 2 km de radio

Periodo |Maquinaria y Equipo

0 $267.422.028,00

0 $267.422.028,00

=l

Péagina 29 de 48



Preparacién / Cadena de valor

ﬁ El futuro g:‘ppartamento
es de todos | Nacional de Planeacién
FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:38 p.m.

Actividad 3.1.1 Proceso de contratacion por OPS

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $4.940.073,00
1 $38.670.000,00
2 $40.990.200,00

3 $43.449.612,00

0 $4.940.073,00
1 $38.670.000,00
2 $40.990.200,00
3 $43.449.612,00

I
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El futuro o
Departamento
es de todos Nacional de Planeacién

Preparacién / Riesgos

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:38 p.m.

Alternativa: Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacién medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacion de energias

01 - Analisis deriesgo

Analisis de riesgos alternativa

. . o . Probabilidad : o
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

* Retrasos en la entrega de equipos por * La empresa contratista debe

De calendario Desviaciones en la Probabilidad:
implementacion del proyecto 3. Moderado
Impacto: 3.
Moderado
g Administrativos Debilidad en el modelo de Probabilidad:
o3 Seguridad y Salud en el trabajo 3. Moderado
o
= Impacto: 5.
i Catastrdfico
o
e
8
‘@
e
Q.
o
%
- Administrativos Dafio o pérdida de equipos y Probabilidad:
Fallas en la conexion 3. Moderado
Impacto: 4.
Mayor
o Legales Expedicion y modificacion de Probabilidad:
5 ’g normas que afecten las 2. Improbable
S condiciones en la instalacién de
g—g infraestructura de Impacto: 4.
S 09_ telecomunicaciones por parte de Mayor
o= los proveedores
N
De mercado Subida de délar Probabilidad:
B 4. Probable
=]
% Impacto: 4.
< Mayor
o™

parte de la empresa contratista, *
Cambios de disefios y planos durante
la implementacién, *Desconocimiento
de la Linea base y ubicacién de los
mismos

Accidentes en labores que requieren
trabajo en alturas

* Entrega de equipos defectuosos. *
Afectacion en la prestacion del servicio
al producirse la perdida de equipos
*Deficiencia del servicio de la red de
datos que afecta la conectividad.

Lineamientos des-actualizados

Disminucién en el nimero de equipos
adquiridos y variacion costos de
proyectos

programar la gestion de
adquisiciones en el cronograma, con
las fechas reales dadas por los
fabricantes y mantener informada a
la Alcaldia de cualquier eventualidad
de fuerza mayor * El equipo técnico
realiza visita de levantamiento de
informacién donde quedaran
instaladas camaras, areas wifi y
paneles solares, para la
confirmacion de la linea base, el
disefio de la solucién vy rutas finales.

Para personal directo de la alcaldia,
contratistas y/o empresa contratista
debe garantizar la experiencia y
certificacion de trabajo en alturas,
del técnico que se disponga para tal
fin y se deben proporcionar lo
elementos de proteccion. Se debe
contar con un SISO que realice el
seguimiento en aspectos de
Seguridad y salud en el trabajo

* La oficina TIC sélo recibird una vez
el proveedor haya realizado la
verificacion de la funcionalidad de
los equipos en el momento de la
recepcion, * Los equipos adquiridos
por la oficina TIC, seran
resguardados en la bodega bajo
llave y acceso solo de las personas
encargadas de la administracion de
esta * Contar con personal
capacitado en redes para dar
solucion y mantener el optimo
funcionamiento de esta.

Estar en constante actualizaciéon de
la normatividad vigente con la
Agencia nacional del espectro y el
Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones

En el proceso de contratacion dejar
dentro las condiciones el
congelamiento del valor del ddlar,
segun el TRM de la fecha en la cual
se saca el proceso
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@ Elfutaro  |DNR Preparacién / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:39 p.m.

Alternativa: Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacién medios de telecomunicaciones, conectividad e implementacion de energias

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumentar en un 40% la poblacion con acceso a internet, mediante la implementacion de areas wifi
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Comunicaciones

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.76

$89.140.676,00 $267.422.028,00
1 3,00 $89.140.676,00 $267.422.028,00
2 3,00 $89.140.676,00 $267.422.028,00
3 3,00 $89.140.676,00 $267.422.028,00

Optimizacion de los servicios de conectividad mediante la adquisicion de equipos activos y pasivos de red y/o repuestos e insumos para la
atencion inmediata de requerimientos de los usuarios finales

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Unidad
Bien producido: Comunicaciones

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.76

300,00 $3.405.333,00 $1.021.599.900,00
a 300,00 $3.405.333,00 $1.021.599.900,00
2 30,00 $2.241.852,00 $67.255.560,00
3 26,00 $3.982.872,00 $103.554.672,00

Programas de Seguridad que cuentan con el apoyo de la Oficina TIC
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

$1.155.777.972,00 $1.155.777.972,00

1 1,00 $44.000.000,00 $44.000.000,00
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@ o | B Preparacion / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:39 p.m.

$340.689.000,00 $340.689.000,00

3 1,00 $109.268.740,00 $109.268.740,00

Ahorro en Costos de prestacion de servicios especializados para el optimo funcionamiento de la conectividad
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Mano de obra profesional

Razén Precio Cuenta (RPC): 1.00

$20.000.000,00 $40.000.000,00
1 4,00 $40.749.750,00 $162.999.000,00
2 4,00 $47.575.980,00 $190.303.920,00
8 4,00 $50.430.538,70 $201.722.154,80

02 - Totales

0 $2.484.799.900,00 $2.484.799.900,00
1 $1.496.020.928,00 $1.496.020.928,00
2 $865.670.508,00 $865.670.508,00
3 $681.967.594,80 $681.967.594,80
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ﬁ Elfuturo | B Evaluaciéon / Flujo Econémico
es de todos | Nacionaide laneacion

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA
Impreso el 19/10/2020 1:04:39 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)
0 $1.944.279.042,9 $0,0 ! $2.399.557.006,6 $-455.277.963,7
1 $1.177.855.665,3 $0,0 $0,0 $312.662.318,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $865.193.347,3
2 $717.210.086,9 $0,0 $0,0 $772.458.725,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-55.248.638,1
3 $571.079.438,8 $0,0 $0,0 $503.542.142,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $67.537.296,8
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@ Evaluacion / Indicadores y decision
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:39 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Adquisicion de Servicios profesionales y de recursos tecnolégicos para la optimizacion medios de telecomunicaciones,
conectividad e implementacién de energias renovables, sistemas de seguridad y areas Wifi en el municipio de Chia.

$321.243.934,19 87,78 % $1,09 $24.422,88 $3.652.930.507,34 $105.764.565,59

Costo por capacidad

Servicio de acceso y uso de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones $2i5098525:22

Servicio de asistencia técnica para
proyectos en Tecnologias de la $584.949.249,76
Informacion y las Comunicaciones

Servicio de acceso zonas digitales $68.638.320,52

Documentos de lineamientos técnicos $103.070.570,79

03 - Decisién

Alternativa

Adquisicién de Servicios profesionales y de recursos tecnoldgicos para la optimizacion medios de telecomunicaciones, conectividad e
implementacién de energias renovables, sistemas de seguridad y areas Wifi en el municipio de Chia.
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@ Programacion / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:39 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los recursos tecnoldgicos y humanos para los servicios que presta la administracion.Optimizar las areas wifi proporcionando
servicios de internet a la poblacién.Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio.

Producto
1.1. Servicio de acceso y uso de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

Indicador

1.1.1 Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando
Medido a través de: Nimero de centros

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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Indicador

1.1.2 Soluciones de conectividad en instituciones publicas instaladas
Medido a través de: Nimero

Meta total: 1,0000

Férmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programacién de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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Producto
1.2. Servicio de asistencia técnica para proyectos en Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

Indicador

1.2.1 Municipios asistidos en disefio, implementacion, ejecucion y/ o liquidacion de proyectos
Medido a través de: Nimero de municipios

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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02 - Objetivo 2

2. Optimizar las areas wifi proporcionando servicios de Internet a la poblacion

Producto
2.1. Servicio de acceso zonas digitales

Indicador

2.1.1 Zonas digitales instaladas

Medido a través de: Numero de zonas digitales
Meta total: 3,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

3,0000 3,0000

2 3,0000 3 3,0000
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03 - Objetivo 3

3. Alcanzar el control en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones instalada en el Municipio

Producto
3.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados
Medido a través de: Numero de documentos

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

0,5000 0,5000

2 0,5000 3 0,5000

Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto
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Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Numero

Cobdigo: 0400G090

Formula: sumatoria de documentos elaborados
Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Documento con la estrategia para implementacion normatividad instalacion de infraestructura de
telecomunicaciones por parte de los proveedores de servicio en el municipio de Chia.

Programacion de indicadores

0 1 1 1

2 1 3 1

Total: 4

Indicador

Equipos Reparados

Medido a través de: Numero
Cobdigo: 0400G035

Férmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informes de soporte técnico equipos reparados

Programacion de indicadores

0 50 1 200

2 25 3 25

Total: 300
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Indicador

Planes implementados

Medido a través de: Porcentaje

Cobdigo: 0400G146

Férmula: Porcentaje de implementacion de los planes
Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informe de gestion de los proyectos del plan de desarrollo implementados

Programacién de indicadores

0 2 1 3

2 2 3 2

Total: 9
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Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2301 - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional

Subprograma presupuestal
0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES
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02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CHIA Municipios Propios $2.683.140.073,00
1 $328.189.318,00

2 $815.356.397,00

3 $536.400.451,00

Total $4.363.086.239,00

Total Inversion $4.363.086.239,00

Total $4.363.086.239,00
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Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Objetivo General

Mejorar la infraestructura tecnolégica y la
conectividad del municipio de Chia

Sistemas de energia
renovable
implementados

Estrategia de
seguimiento y control
realizada.

Medios de
telecomunicaciones
optimizados

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe final de

implementacion del sistema de
energia renovable

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Documento normativo

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de
optimizacion de los medios de
telecomunicaciones

Implementacion
del proyecto de
acuerdo al plan
de trabajo
estipulado,
Modelo de
seguridad y
salud en el
trabajo
fortalecido,
Personal
comprometido y
seguimiento a
procesos
rigurosos de
entradas y
salidas del
almacén TIC

Implementacion
del proyecto de
acuerdo al plan
de trabajo
estipulado,
Modelo de
seguridad y
salud en el
trabajo
fortalecido,
Personal
comprometido y
seguimiento a
procesos
rigurosos de
entradas y
salidas del
almacén TIC

Implementacion
del proyecto de
acuerdo al plan
de trabajo
estipulado,
Modelo de
seguridad y
salud en el
trabajo
fortalecido,
Personal
comprometido y
seguimiento a
procesos
rigurosos de
entradas y
salidas del
almacén TIC
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Objetivo General

Componentes
(Productos)

gNP
el nto
Nnm Planeacién

Mejorar la infraestructura tecnolégica y la
conectividad del municipio de Chia

1.1 Servicio de acceso y uso de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones

1.2 Servicio de asistencia técnica para proyectos
en Tecnologias de la Informacion y las

Comunicaciones

Terminales de acceso
periféricos y/o a activos
de red potencializados

y/o adquiridos

Servicios de cobertura

WIFI instalados

Programacién / Resumen del proyecto

FORTALECIMIENTO CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE CHIA CHIA

Impreso el 19/10/2020 1:04:41 p.m.

Resumen o .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe realizado por el
area de almacén de la oficina
TIC

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe final de
instalacion de los tres servicios
de cobertura wifi

Programas de seguridad Tipo de fuente: Informe

desarrollados

Centros de Acceso
Comunitario en zonas
urbanas y/o rurales y/o
apartadas funcionando

Municipios asistidos en

Fuente: Informes de instalacion
ylo desarrollo de cada uno de los
programas de seguridad

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de
funcionamiento tecnolégico del
punto vive digital

Tipo de fuente: Informe

disefio, implementacién,

ejecucion y/ o
liquidaciéon de
proyectos

Fuente: Informe de gestion de
los proyectos implementados en
el municipio de Chia

Implementacion
del proyecto de
acuerdo al plan
de trabajo
estipulado,
Modelo de
seguridad y
salud en el
trabajo
fortalecido,
Personal
comprometido y
seguimiento a
procesos
rigurosos de
entradas y
salidas del
almacén TIC

Implementacion
del proyecto de
acuerdo al plan
de trabajo
estipulado,
Modelo de
seguridad y
salud en el
trabajo
fortalecido,
Personal
comprometido y
seguimiento a
procesos
rigurosos de
entradas y
salidas del
almacén TIC

Implementacion
del proyecto de
acuerdo al plan
de trabajo
estipulado,
Modelo de
seguridad y
salud en el
trabajo
fortalecido,
Personal
comprometido y
seguimiento a
procesos
rigurosos de
entradas y
salidas del
almacén TIC
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Resumen o .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

2.1 Servicio de acceso zonas digitales Zonas digitales Tipo de fuente: Informe
instaladas .
Fuente: Informe de gestion
sobre la solucién de las areas
wifi implementada

0

g 3.1 Documentos de lineamientos técnicos Documentos de Tipo de fuente: Documento Las

3 lineamientos técnicos oficial modificaciones a

o elaborados la nor_mathldad

a Fuente: Documento con los querige la

0 lineamientos técnico y instalacion de

g normativos para la instalacién de infraestructura

2 la infraestructura de de

3 telecomunicaciones por parte de telecomunicacio

I= los proveedores de nes por parte de

8 comunicaciones del municipio de los proveedores
Chia son minimas y

son socializadas
por las entidades
pertinentes con
anterioridad.

Tipo de fuente: Comportamiento
1.1.1 - Suministro e instalacion de paneles Nombre: Documentos de del dolar estable
Balares o : _ soporte elaborados SR
1.1.2 - Transmision de Audio desde el Sistema
Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) 123 ; o
1.1.3 - Suministro y puesta en marcha de control Unidad de Medida:
aéreo no tripulado
1.1.4 - Servicio de Soporte para Sistema de
Seguridad Meta: 4.0000
1.1.5 - Implementacién de software para mejorar
la Seguridad del Municipio
1.1.6 - Levantamiento de informacion para Nombre: Equipos
migracion IPV4 a IPV6 Reparados
1.1.7 - Adquisicion de equipos e insumos de
conectividad y cableado estructurado para el
optimo funcionamiento de la red de datos de la
administracién municipal y en beneficio de la
comunidad(*)
1.1.8 - Prestacion de servicios de apoyo a la Meta: 300.0000
gestion para el soporte, asistencia y seguimiento
al servicio de internet e implementacion y
seguridad de las redes alambricas, inaldmbricasy Nombre: Planes
de fibra dptica de la infraestructura tecnolégica y implementados
redes del municipio de chia(*)
1.1.9 - Contratacion del servicio de Hostin

NUmero

Unidad de Medida:
NUmero

Actividades

Unidad de Medida:
Porcentaje

Meta: 9.0000

Tipo de fuente:
1.2.1 - Adquisicion de equipos y elementos
tecnoldgicos para dar solucién a las necesidades Fuente:
de los usuarios, enfocadas al funcionamiento de
los recursos técnicos a su disposicion(*)
1.2.2 - Adquisicion de terminales y /o equipos de
laboratorio de automatizacion y/o robdtica
1.2.3 - Adquisicion de insumos y herramientas
para soporte y mantenimiento de equipos de
computo
1.2.4 - Proceso de contratacion por OPS(*)
1.2.5 - Adquisicion de consumibles para equipos
de impresion y fotocopiado
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Resumen L :
: Descripcion Indi r Fuen
et escripcio dicadores uente Supuestos

Tipo de fuente:

2.1.1 - Actividad 18: Implementacion de 3
servicios Wifi ubicados en Cerca de piedra, La Fuente:
Balsa y Samaria, Bojaca y Yerbabuena, con
cobertura de 2 km de radio(*)
Tipo de fuente:

Actividades

3.1.1 - Proceso de contratacion por OPS(*)
Fuente:

(*) Actividades con ruta critica
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