DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

@ Datos basicos

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:43 p.m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Construccion del Parque de la Mujer en el Municipio de Chia, Cundinamarca

Tipologia Cédigo BPIN
General - MGA esquema SUIFPs 2022251750007
Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  27/09/2022 12:47:48
Identificador: 536060

Formulador Ciudadano: Fernely Arley Sanchez Nifio

Formulador Oficial : Fernely Arley Sanchez Nifio
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NACIONAL DE PLANEACION

 oemmwmo Identificacién / Plan de desarrollo

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:43 p.m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
XVI. Pacto por la Descentralizacion: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, jRegion que progresa! 2020 — 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mas bien estar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Subprograma Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial.

Metas de Bienestar Reducir el déficit cualitativo de vivienda en el departamento.
Meta de Producto Intervenir 85.000 m2 de espacio publico.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Chia Educada, Cultural y Segura
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa Espacios publicos que generen arraigo y cultura ciudadana.

Metas de Bienestar Intervenir 4.93 m2/hab. de espacio publico efectivo en el Municipio con mantenimiento durante el cuatrienio.

Meta de Producto Realizar la construcciéon de quince mil (15000) m2 de espacio publico (parques, plazoletas publicas y otros), durante el
periodo de gobierno.

04 - Instrumentos de planeacién de grupos étnicos

Tipo de entidad
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ﬁ DECATIRTMENIS Identificacién / Plan de desarrollo

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA
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Instrumentos de planeacion de grupos étnicos
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CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHiA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:43 p.m.

Identificacion y descripcion del problema

BAJOS NIVELES DE PRACTICA DE ACTIVIDADES DE RECREACION PASIVA'Y ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA
FONQUETA

De acuerdo con IDUVI, a 2019 en Chia hay 4,93 m2 de espacio publico por habitante, con un déficit de 10 m2 /hab, ya que el estandar
definido por la ONU se encuentra en 15 m2 /hab. Los problemas del Municipio de Chia en su espacio publico se deben a la invasion del
mismo por parte del comercio formal e informal, vehiculos, motos y bici usuarios generando una ocupacion irregular del mismo, ademas de la
presencia de obstaculos en las zonas de circulacién peatonal, como postes de energia eléctrica y sefales de transito. Cabe resaltar que la
Poblacion del Municipio tienen un acceso limitado al poco espacio publico existente para su goce y disfrute, ya que el Municipio desde hace
varios afios se ha venido desarrollando a través de conjuntos residenciales cerrados, que sin ninguna obligacién urbanistica o por el
incumplimiento de la entrega de cesiones al Municipio, sesgaron la continuidad de muchas vias, la ampliacion de las mismas y la
accesibilidad a muchas zonas verdes, que ahora son de particulares. Es asi que los habitantes de la Vereda Fonqueta, al no poseer espacios
publicos al aire libre, que les permita adelantar actividades de recreacion activa y pasiva, que repercutan de manera positiva sobre la
formacion integral de la poblacion y su integracién efectiva con la sociedad a través de la realizacién de actividades lidico-recreativas y
culturales, sufren una serie de inconvenientes entre las que se encuentran el incremento de problemas de salud fisica, mayor tendencia de la
poblacién juvenil a la vinculacion de actividades ilicitas y los crecientes problemas de convivencia entre los habitantes del sector. Otras de la
problematica en el sector, es la carencia de espacios de esparcimiento y recreo-deportivos para desarrollar actividades en pro del
fortalecimiento y empoderamiento de la Mujer.

De acuerdo al estandar establecido por la ONU referente al espacio publico efectivo cuyo valor corresponde a 15 m2/hab, en Chia tan solo
se cuenta con un indicado de espacio publico efectivo de tan solo 4 ,93 m2/hab, ante lo cual el Municipio presenta un déficit de 10,07 m2 por
habitante, lo que permite concluir que en el sector existe un déficit cuantitativo de aproximadamente 64.992 m2 de espacio publico efectivo,
teniendo en cuenta que la poblacion objetivo de la Vereda Fonqueta para el afio 2022, es de 6.454 habitantes.
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. DEFICIT DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA 1.1 DESINTERES DE LA COMUNIDAD POR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES

FONQUETA PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO Y EL RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
1.2 REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA LA COMUNIDAD DE LA VEREDA
FONQUETA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. AUMENTO EN EL SEDENTARISMO DE LOS 1.1 INCREMENTO EN PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA POR LA FALTA DE ACTIVIDAD
HABITANTES DEL SECTOR FISICA

2. INADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 2.2 MAYOR TENDENCIA A LA VINCULACION DE ACTIVIDADES ILICITAS

LIBRE

3. BAJO SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD 3.3 INCREMENTO EN LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA
POR SU MUNICIIPIO COMUNIDAD
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NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Departamental Suscribir convenios interadministrativos, con los Municipios de Cundinamarca, para el aporte de

i . recursos destinados a la intervencion del espacio publico.
Entidad: Cundinamarca

o Apoyo técnico por parte del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU para la
Posicion: Cooperante revisién y estructuracion de proyectos, relacionadas con la intervencion del espacio publico.

Intereses o Expectativas: Contribuir con el
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo
Departamental, relacionadas con la intervencion del
espacio publico, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de los Cundinamarqueses

Actor: Municipal Suscribir convenios interadministrativos, con la Gobernacion de Cundinamarca, para lograr el
) ) ) cofinanciamiento de recursos, que se destinaran a la intervencién del espacio publicé.
Entidad: Chia - Cundinamarca

L Formulador del proyecto, para buscar la viabilidad del mismo por parte del Instituto de Infraestructura y
Posicion: Cooperante Concesiones.

Intereses o Expectativas: Contribuir con el
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
Municipal, relacionadas con la intervencion del
espacio publico, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de los Chienses.

Actor: Otro Realizar veeduria ciudadana a las inversiones y programas relacionados con la intervencion del espacio
publico.
Entidad: Habitantes del municipio de Chia.
L . Cuidar y hacer uso de los espacios publicos.
Posicién: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Que se amplie y mejore
el espacio publico del Municipio de Chia, con el
mejorar la calidad de vida de la poblacion de Chia.

02 - Analisis de los participantes

El departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU, tiene a cargo el proceso
de revision y viabilizacion del proyecto, para su posterior financiacion por parte de la Gobernaciéon de Cundinamarca, con el propdsito de
contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental.

El Municipio de Chia, tiene a cargo el proceso de formulacion, viabilizacion presentacién del proyecto ante el ICCU, para su viabilizacion;
una vez viabilizado suscribira el respectivo Convenio Interadministrativo con la Gobernacion de Cundinamarca, para posteriormente
adelantar la ejecucion fisica de la obra, mediante la ejecucion de contratos de obra e Interventoria, donde la entidad de manera conjunta con
la Gobernacion, adelantara el seguimiento a la ejecucioén fisica de las mismas, mediante la realizacion de reuniones periédicas de
seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos. Adicionalmente, el Municipio seré el
encargado de apoyar al Departamento en la socializacion del proyecto en su respectiva jurisdiccion.

La comunidad, con el apoyo de las veedurias ciudadanas, haran el control social durante la ejecucion de las obras; la misma comunidad a
través de la Juntas de Accion Comunal, vigilaran el buen uso y mantenimiento de la Infraestructura que se construira.
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Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
8.536

Fuente de la informacion

Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022.

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Centro Oriente Vereda Fonqueta

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro Poblado: Rural

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion
Personas

NUmero
6.454

Fuente de la informacién

Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022.

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Centro Oriente Vereda Fonqueta, Sector Shapelli
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia

Centro Poblado: Rural

Resguardo:
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de . A
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 3.022 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022
Femenino 3.432 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022
Etaria (Edad) Mayor de 60 afios 688 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022
20 a 59 afios 2.581 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022
15 a 19 afios 1.969 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022
0 a 14 afios 1.216 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022
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Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

BAJOS NIVELES DE PRACTICA DE ACTIVIDADES DE RECREACION PASIVA'Y ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA
VEREDA FONQUETA

Objetivo general — Propésito

INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA DE ACTIVIDADES DE RECREACION PASIVA'Y ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD
DE LA VEREDA DE FONQUETA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacién

Poblacion beneficiada con el espacio publico Medido a través de: Nomero Documento técnico de seguimiento al proyecto (evaluacion ex post)
construido adelantada por la Secretaria de Planeacion Municipal

Meta: 6.454
Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa directa 1 AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA FONQUETA PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

DEFICIT DE ESPACIOS PUBLICOS EN
LA VEREDA FONQUETA PARA EL
ENCUENTRO CIUDADANO Y EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS

Causa indirecta 1.1 INCENTIVAR DENTRO DE LA COMUNIDAD LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS
Y CULTURALES

DESINTERES DE LA COMUNIDAD POR

LA PRACTICA DE ACTIVIDADES

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y

CULTURALES

Causa indirecta 1.2 AUMENTAR EL APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION, LA PRACTICA DEPORTIVA, LA CULTURA

Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA FONQUETA
REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL

POR EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS,
DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA
LA COMUNIDAD DE LA VEREDA
FONQUETA
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Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Completo

Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Si
Fonguetda, Sector Glorieta Shapelli.

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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Alternativa 1. Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan,

ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta Shapelli.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Metros cuadrados de espacio publico permanente construido
Medido a través de
Metros cuadrados

Descripcién

Metros cuadrados de espacio publico permanente construido, para el disfrute de la comunidad

Descripciéon de la Demanda

La demanda corresponde al total de metros cuadrados de espacio publico de caracter permanente requeridos.

Descripcién de la Oferta

La oferta corresponde a la cantidad de metros cuadrados de espacio publico de caracter permanente disponible para el servicio de la

comunidad del sector.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.190,00

5.190,00

5.190,00

5.190,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

64.992,00

-64.992,00
-64.992,00
-64.992,00
-64.992,00
-64.992,00
-64.992,00
-59.802,00
-59.802,00
-59.802,00

-59.802,00
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Alternativa: Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetd, Sector Glorieta Shapelli.

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

La mayor parte de la poblacion de la Vereda Fonqueta son Mujeres, y en pro de fortalecerlas y empoderarlas, se busca generar espacios
para desarrollar diferentes actividades con la dependencias de la administracién municipal para realizar talleres de prevencion de violencia
contra la mujer, campafas de salud, deportes de defensa personal entre otros, y demas actividades que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las mujeres. Segun los insumos técnicos suministrados por la Direccién de Programacion, Estudios y Disefios, el parque
estara conformado por las siguientes areas: salas de lectura al aire libre, parque bio-saludable, parque infantil, zona de jardines transitables,
senderos peatonales, porteria y parqueaderos, sobre un area de 5.190 m2. . De acuerdo con la gestion de recursos adelantada por el
Municipio de Chia ante el ICCU de la Gobernaciéon de Cundinamarca, el proyecto se realizara en dos etapas debido a la disponibilidad de
recursos Y flujo de caja. La primera etapa se ejecutara con los recursos provenientes del convenio N° 910 de 2022 suscrito con el ICCU, con
un costo de $1.100.000.000,00. La segunda etapa tendra un costo de un costo de $ 1.733.182.397,00.
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Alternativa: Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta Shapelli.

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente Vereda Fonquetd, Sector Glorieta de Shapelli.
COORDENADA : 4°51'14.78"N, 74° 4'6.19"0
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia
Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:
Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Cercania a la poblacién objetivo,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,

Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,

Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,

Orden publico,

Topografia

Péagina 13 de 28



@ DEPARTAMENTO Preparacion / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:44 p.m.

Alternativa: Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta Shapelli.

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 2.833.182.397,00
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1 - Objetivo especifico 1  Costo: $2.833.182.397

AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA FONQUETA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS

1.1 Espacio publico construido  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 PRELIMINARES

Costo: $ 12.970.244
Etapa: Inversion
Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 5.190,0000

Costo: $2.833.182.397
1.1.2 PORTERIA

Costo: $ 142.788.205
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.3 URBANISMO, CERRAMIENTO
Costo: $2.094.011.265
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.4 INSTALACIONES HIDRAULICAS
Costo: $ 83.217.596
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.5 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA, SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES

Costo: $ 297.824.915
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.6 INTERVENTORIA
Costo: $202.370.172
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si
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Alternativa: Construcciéon del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta Shapelli.

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales ansporte
calificada

$1.297.024,00 $8.430.659,00 $2.594.049,00 $648.512,00

T

$12.970.244,00

Actividad 1.1.2 PORTERIA

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$14.278.821,00 $85.672.923,00 $28.557.641,00 $14.278.820,00

$142.788.205,00

Actividad 1.1.3 URBANISMO, CERRAMIENTO

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$62.741.582,00 $407.820.281,00 $125.483.163,00 $31.370.790,00

$146.659.568,00 $953.287.193,00 $293.319.137,00 $73.329.551,00

0 $627.415.816,00

$1.466.595.449,00
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Actividad 1.1.4 INSTALACIONES HIDRAULICAS

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |[Materiales Transporte
calificada

$8.321.760,00 $54.091.437,00 $16.643.519,00 $4.160.880,00

T

$83.217.596,00

I-_\

Actividad 1.1.5 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

Periodo |[Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada

$29.782.492,00 $193.586.195,00 $59.564.983,00 $14.891.245,00

$297.824.915,00

I-_\

Actividad 1.1.6 INTERVENTORIA

Periodo {Mano de obra
calificada

0 $78.571.429,00

$123.798.743,00

0 $78.571.429,00

$123.798.743,00

I-_\
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@ DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANEACION

Preparacién / Riesgos

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:45 p.m.

Alternativa: Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta Shapelli.

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

Probabllldad
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

1-Propésito (Objetivo general)

2-Componente
(Productos)

3-Actividad y/o
Entregable

Administrativos

Administrativos

Operacionales

Presencia de limitantes para
adelantar un buen control de
obra.

Adquisicion de materiales de
baja calidad para la
Construccion de la obra, por
parte del Contratista.

Accidentes en obra.

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:

4. Probable

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

3. Moderado

Impacto: 5.
Catastrofico

Incumplimiento en el tiempo, costo y
alcance del proyecto.

La infraestructura no cumple con
especificaciones técnicas por falta de
calidad en las obras, por lo que sus
elementos pueden presentar fallas.

Afectacion a la salud e integridad fisica
del personal de la obra.
Incapacidades prolongadas.

Retrasos en la ejecucion de actividades

de obra.

Realizacion de comités técnicos de
obra.

Mayor control y medicion por parte
de la Interventoria hacia el
contratista de obra.

Mayor control por parte del
contratista e interventor de obra, en
la calidad de los materiales y
procesos constructivos
desarrollados, mediante la constante
inspeccion, sumado a una frecuente
elaboracion de pruebas y ensayos
de laboratorio

Implementacién de un plan de
manejo de seguridad industrial y
sefializacion
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Preparacién / Ingresos y beneficios

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:45 p.m.

Alternativa: Construccion del Parque de la Mujer, en los predios EI Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta Shapelli.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de actividades recreativas tanto pasivas como activas, de los habitantes del sector objeto del proyecto.
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razéon Precio Cuenta (RPC): 0.80

1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
2 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
3 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
4 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
6] 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
6 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
7 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
8 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
9 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00
10 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

Generacién de empleos indirectos durante el tiempo de ejecucion de la obra, correspondiente a mano de obra no calificada
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razéon Precio Cuenta (RPC): 0.80

20,00 $11.266.675,00 $225.333.500,00

Generacion de empleos directos de mano de obra no calificada durante el tiempo de ejecucion de la obra
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razéon Precio Cuenta (RPC): 0.80
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@ oooasmwento Preparacién / Ingresos y beneficios

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:45 p.m.

0

28,00 $11.266.675,00 $315.466.900,00

02 - Totales

[ eeiodo | Toabencioos | Toa
0 $540.800.400,00 $540.800.400,00
1 $396.798.000,00 $396.798.000,00
2 $396.798.000,00 $396.798.000,00
3 $396.798.000,00 $396.798.000,00
4 $396.798.000,00 $396.798.000,00
5| $396.798.000,00 $396.798.000,00
6 $396.798.000,00 $396.798.000,00
7 $396.798.000,00 $396.798.000,00
8 $396.798.000,00 $396.798.000,00
9 $396.798.000,00 $396.798.000,00
10 $396.798.000,00 $396.798.000,00
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@ oooasmwento Evaluaciéon / Flujo Econémico

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:45 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $432.640.320,0 $0,0 $0,0 $853.324.999,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-420.684.679,9
1 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $1.344.730.417,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.027.292.017,1
2 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
3 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
4 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
5 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
6 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
7 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
8 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
9 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
10 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0
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 oemmwmo Evaluacion / Indicadores y decision

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:45 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Construccion del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonqueta, Sector Glorieta
Shapelli.

$382.828.682,10 15,06 % $1,18 $323.368,86 $2.087.022.630,30 $56.255.394,94

Costo por capacidad

Espacio publico construido  (Producto
principal del proyecto) etz 2
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@ P — Programacién / Indicadores de producto

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:46 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA FONQUETA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS

Producto
1.1. Espacio publico construido  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Espacio publico construido

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico
Meta total: 5.190,0000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0 1

2015,0000 3175,0000

Total: 5190,0000
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Programacion / Indicadores de gestion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:46 p.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Namero

Cdodigo: 9900G070

Férmula: Sumatoria de contratos suscritos
Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Minutas de los contratos formalizados y actas de inicio de obra e interventoria

Programacién de indicadores

0 1 1 1

Total: 2
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@ DEPARTAMENTO Programacién / Fuentes de financiacion

NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA
Impreso el 3/05/2023 4:33:46 p.m.
Esquema financiero

01 - Clasificaciéon presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
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Programacién / Fuentes de financiacion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA
Impreso el 3/05/2023 4:33:46 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CHIA Municipios Propios $1.100.000.000,00
1 $1.733.182.397,00
Total $2.833.182.397,00

$2.833.182.397,00
$2.833.182.397,00

Total Inversion

Total
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3 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Programacién / Resumen del proyecto

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

Resumen del proyecto

Impreso el 3/05/2023 4:33:46 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen L .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA

Poblacion beneficiada

DE ACTIVIDADES DE RECREACION PASIVA Y con el espacio pﬂb“co

ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA

VEREDA DE FONQUETA

Objetivo General

1.1 Espacio publico construido  (Producto

principal del proyecto)

Componentes
(Productos)

1.1.1 - PRELIMINARES(*)

1.1.2 - PORTERIA(*)

1.1.3 - URBANISMO, CERRAMIENTO(*)
1.1.4 - INSTALACIONES HIDRAULICAS(*)
1.1.5 - INSTALACION ELECTRICA,
TELEFONICA, SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES(*)

1.1.6 - INTERVENTORIA(*)

Actividades

(*) Actividades con ruta critica

construido

Espacio publico
construido

Nombre: Contratos
suscritos

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 2.0000

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Documento técnico de
seguimiento al proyecto
(evaluacion ex post) adelantada
por la Secretaria de Planeacién
Municipal

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Actas de liquidacion de
los contratos de obra ,
interventoria y convenio
interadministrativo suscrito

Tipo de fuente:

Fuente:

Se adelanta con
éxito las
actividades de
control y
medicion por
parte de la
Interventoria,
ejecutandose la
obra dentro del
término del
contrato y por el
valor pactado
inicialmente.

La obra ha
perdurado en el
tiempo, sin
deterioro alguno,
es funcional y
esta al servicio
de la Comunidad.

Se implementan
con éxito el plan
de manejo de
seguridad
industrial y
sefalizacion,
reduciendo al
méaximo los
accidentes de
trabajo.
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