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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Linea

: “CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!”.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea Estratégica más Competitividad.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Rutas para el progreso.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Programa

Estrategia Transversal

VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía, Educada, Cultural y Segura.

Eje Territorio Ambiental y Sostenible.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Saneamiento básico para el bienestar de la comunidad y la región.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

INADECUADAS CONDICIONES  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA

Según información de la Empresa de Servicios Públicos Emserchia ESP, el sistema de drenaje actual del municipio Chía cuenta con 
alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y alcantarillado combinado, siendo este último de mayor presencia con aproximadamente 
184.934 m de longitud equivalente al 75% del total de las redes, el  25% restante compuesto por los sistemas separados de sanitario con 
14.885 metros y pluvial de  33.640 metros de longitud. A continuación se relacionan los componentes del sistema que de alcantarillado del 
Municipio:

- Tubería:    Combinado 184933.92 m 
                     Sanitario: 33639.58 m  
                     Pluvial: 14885.03 
- Vertimientos: 13 Vertimientos (la Playa, la Balsa, Puente Cacique, 
premezclados1 y 2, la Lorena, Vía Tenjo 1 y 2, el Darién, Fagua, 
Guanata, PTAR Chía I, Fusca.  
- PTAR 1 (Existente) y PTAR 2 Y 3 (Proyectadas).

De acuerdo con el documento “ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PLANES  MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHÍA-INFORME PRODUCTO 1.INFORME DIAGNOSTICO GENERAL”, elaborado por la unión 
temporal PMAA Chía 2018 para la Empresa de servicios Públicos de Chía-EMSERCHIA ESP, donde se manifiesta que “La zona urbana del 
municipio cuenta con un 100% de cobertura de alcantarillado y la zona rural un 65%”.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. INSUFICIENTE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 
MUNICIPIO

 1.2 POCO  INTERES INSTITUCIONAL  POR EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS 
PLUVIALES DEL MUNICIPIO

 1.3 POCO  CONTROL  DEL CRECIMIENTO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO

2. DETERIORO DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS DEL 
MUNICIPIO

 2.1 CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN PARA LA INTERVENCION DE REDES  
SANITARIAS

Efectos directos Efectos indirectos

1. ALTOS NIVELES DE SATURACION DE LAS REDES 
SANITARIAS EXISTENTES, EN EPOCAS DE LLUVIAS

1.1 ALTO RIESGO DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO

2. AUMENTO DE  VERTIMIENTOS DE AGUAS SANITARIAS 
SOBRE FUENTES HIDRICAS

2.2 ELEVADA CONTAMINACIÓN DE RIOS Y FUENTES HÍDRICAS

3. INADECUADA DISPOSICIÓN DE  EXCRETAS Y AGUAS 
NEGRAS

3.3 DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes
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Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio 
- Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Participación en 
convenios interadministrativos para la optimización, 
reposición y/o construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial.  
 

Técnica y Financiera 

Actor: Nacional

Entidad: Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Participación en 
convenios interadministrativos para la optimización, 
reposición y/o construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial.
 

Financiera

Actor: Departamental

Entidad: Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Participación en 
convenios interadministrativos para la optimización, 
reposición y/o construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial
 

Financiera

Actor: Otro

Entidad: Empresa de Servicio  Público de Chía 
ESP-EMSERCHIA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Emserchia ESP es la 
entidad que tiene a su cargo la formulación y 
actualización del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, el cual contiene los lineamientos 
conceptuales, técnico y jurídicos que 
 

Financiera, técnica y administrativa

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Participación en 
convenios interadministrativos para la optimización, 
reposición y/o construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial.
 

Financiera

Actor: Otro

Entidad: Población del municipio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Hacer buen uso de la 
Infraestructura construida.
 

Realizar la veeduría al proyecto y la organización comunitaria para que funcionen adecuadamente los 
tramos de redes sanitarias y/o pluviales intervenidos y/o construidos.
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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es la  entidad se encarga de la formulación y adopción de las políticas, programas, proyectos y 
regulación para el acceso de la población a agua potable y saneamiento básico.
 La CAR al igual que las demás corporaciones tienen por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE.  Dentro de las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993. 
. La administración departamental participa de manera activa como cooperante en el desarrollo del proyecto, ya que este aporta recursos 
técnico y financieros, a través de la suscripción de convenios interadministrativos con el Municipio de Chía.
Emserchia ESP, presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con alta calidad y satisfacción, 
implementando y mejorando planes y programas acordes al crecimiento y desarrollo municipal y regional. Generando sentido de pertenencia 
en  nuestros trabajadores y usuarios hacia la empresa, conciencia en el cuidado, aprovechamiento y   conservación de los recursos, 
propendiendo por el  mejoramiento del entorno, la sostenibilidad ambiental, el bienestar de sus trabajadores y los habitantes del municipio.
Em Municipio  de Chía, en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Chía educada, cultural y segura”, la administración municipal cuenta con un 
programa denominado “Saneamiento básico para el bienestar de la comunidad y la región” cuyo objetivo “Incrementar la cobertura, calidad y 
cumplimiento de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo garantizando una mejor calidad de vida en los habitantes del municipio”. La 
administración municipal participa de manera activa como cooperante y beneficiario en el desarrollo del proyecto, ya que este aporta 
recursos financieros y a su vez aporta el recurso técnico.
La población de Chía, Es el actor principal, ya que este es el primer beneficiado, toda vez que será la población quien con la ampliación de 
la cobertura del servicio de alcantarillado, mejora su calidad vida. Es importante señalar que se debe socializar con la comunidad el interés 
de desarrollar este proyecto, para que esté enterada de la ejecución del mismo.  

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Área urbana y rural del Municipio de Chía 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

155.541

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Área urbana y rural del Municipio de Chía 

Número

155.541

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 0 a 14 años 23.464 Dirección de Sistemas de Información y Estadística

15 a 19 años 42.834 Dirección de Sistemas de Información y Estadística

20 a 59 años 67.729 Dirección de Sistemas de Información y Estadística

Mayor de 60 años 21.514 Dirección de Sistemas de Información y Estadística

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

INSUFICIENTE COBERTURA DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO

AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL 
MUNICIPIO

Causa indirecta 1.1 

POCO  INTERES INSTITUCIONAL  POR 
EL ADECUADO MANEJO DE LAS 
AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO

INCREMENTAR EL INTERES INSTITUCIONAL  POR EL ADECUADO MANEJO DE LAS AGUAS PLUVIALES 
DEL MUNICIPIO

Causa indirecta 1.2 

POCO  CONTROL  DEL CRECIMIENTO 
URBANISTICO EN EL MUNICIPIO

AUMENTAR EL  CONTROL  DEL CRECIMIENTO URBANISTICO EN EL MUNICIPIO

Causa directa 2 

DETERIORO DEL SISTEMA DE REDES 
SANITARIAS DEL MUNICIPIO

ADELANTAR LA REPOSICION DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS DEL MUNICIPIO

Causa indirecta 2.1 

CARENCIA DE INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN PARA LA INTERVENCION 
DE REDES  SANITARIAS

GESTIONAR RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA  DE REDES  SANITARIAS EN 
EL MUNICIPIO

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LAS CONDICIONES  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Indice de población beneficiada con  la 
cobertura del servicio de alcantarillado 
sanitario y pluvial 

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 85,5

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informe de gestión donde se relacione el Porcentaje de cobertura del servicio 
de alcantarillado en el sector urbano y rural. emitido por la Administración 
Municipal

Problema central

INADECUADAS CONDICIONES  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o 
construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en diferentes sectores del Municipio de 
Chía.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Cobertura del sistema de alcantarillado

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Dentro del análisis, se observa que la oferta corresponde a la cobertura del sistema de alcantarillado con las redes existentes, y la demanda 
corresponde a la cobertura que se pretende alcanzar con el proyecto, o sea cubrir el 100% de la población del Municipio.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 83,00 100,00 -17,00

2017 85,50 100,00 -14,50

2018 85,50 100,00 -14,50

2019 92,50 100,00 -7,50

2020 95,00 100,00 -5,00

2021 95,00 100,00 -5,00

2022 95,00 100,00 -5,00

2023 95,00 100,00 -5,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, 
reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en diferentes sectores 
del Municipio de Chía.
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Análisis técnico de la alternativa

Teniendo en cuanta lo estipulado en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, dentro del alcance del presente proyecto, se prioriza la 
optimización y/o construcción de los tramos que se mencionan a continuación, tanto de alcantarillado sanitario como pluvial:
• Construcción primera etapa colector de aguas Lluvias de la calle 17 entre Carrera 13 y Avenida Chilacos.   
• Construcción Alcantarillado pluvial Avenida Pradilla Costado Norte 
• Construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con Carrera 5 Este.  
• Construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  Proviene interceptor variante Chía – Cajicá.  
• Construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  Proveniente Av. Pradilla.  
• Construcción colector Paralelo Vía Chía - Cajicá (frente Centro-Chía). 
• Optimización colector Final PTAR 1-  Segunda variante - I Etapa (Desde la calle 12 hasta PTAR I).  
• Optimización colector Vía la Balsa por toda la Carrera 5 Este hasta la Calle 7. 
Para la ejecución física de los tramos mencionados anteriormente,  la Administración Municipal adelantara la respectiva gestión de recursos 
ante entidades como EMSERCHIA ESP, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, entre otras entidades del orden departamental y Nacional, con quienes la entidad suscribirá los diferentes 
Convenios Interadministrativos a que haya lugar, con el ánimo de adelantar la ejecución física de los tramos relacionados dentro del alcance 
del presente proyecto de inversión. Con la construcción de las redes de aguas lluvias y residuales mencionadas anteriormente, se estará 
contribuyendo a la separación física de los dos sistemas, garantizando un mejor el tratamiento de aguas residuales, evitando el colapso de 
las redes de alcantarillado combinado, la contaminación al suelo y los problemas de salud en la comunidad.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en 
diferentes sectores del Municipio de Chía.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

El proyecto se desarrollara sobre toda la extensión del Municipio, tanto en la zona urbana como 
rural del Municipio de Chía

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en 
diferentes sectores del Municipio de Chía.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Topografía
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AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO

Producto Actividad

1.1 Alcantarillados construidos     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de alcantarillados

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 12.237.175.857

 

1.1.1 Construcción primera etapa colector de aguas Lluvias de la calle 17 entre 
Carrera 13 y Avenida Chilacos

Costo: $ 1.444.861.458

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Interventoría para la construcción de la primera etapa colector de aguas 
Lluvias de la calle 17 entre Carrera 13 y Avenida Chilacos

Costo: $ 101.140.302

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  Proviene 
interceptor variante Chia - Cajica

Costo: $ 1.806.344.476

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Interventoría para la construcción alcantarillado sanitario Colector Final 
PTAR 1-  Proviene interceptor variante Chia - Cajica

Costo: $ 180.634.448

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  Provienente Av. 
Pradilla

Costo: $ 370.512.100

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 12.237.175.857

Costo total de la alternativa: $ 22.009.256.350,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en 
diferentes sectores del Municipio de Chía.
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Producto Actividad

1.1 Alcantarillados construidos     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de alcantarillados

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 12.237.175.857

 

1.1.6 Interventoria para la construcción alcantarillado sanitario Colector Final 
PTAR 1-  Provienente Av. Pradilla

Costo: $ 37.051.210

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 Construcción colector Paralelo Vía Chia - Cajica (frente Centro-Chía)

Costo: $ 3.120.992.474

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 Interventoria para la construcción colector Paralelo Vía Chia - Cajica (frente 
Centro-Chía)

Costo: $ 312.099.247

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.9 Construcción Alcantarillado pluvial Avenida Pradilla Costado Norte

Costo: $ 1.224.001.708

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.10 Interventoria para la construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con 
Carrera 5 Este

Costo: $ 122.400.171

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.11 Construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con Carrera 5 Este

Costo: $ 3.197.398.421

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.1 Alcantarillados construidos     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de alcantarillados

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 12.237.175.857

 

1.1.12 Interventoria construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con Carrera 5 Este

Costo: $ 319.739.842

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

ADELANTAR LA REPOSICION DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS DEL MUNICIPIO

Producto Actividad

2.1 Alcantarillados optimizados

Medido a través de: Número de alcantarillados

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 9.772.080.493

 

2.1.1 Optimización colector Vía la Balsa por toda la Carrera 5 Este hasta la Calle 7

Costo: $ 5.871.766.799

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Interventoria para la optimización colector Vía la Balsa por toda la Carrera 5 
Este hasta la Calle 8

Costo: $ 587.176.680

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Optimización colector Final PTAR 1- Segunda variante - I Etapa (Desde la 
calle 12 hasta PTAR I)

Costo: $ 3.011.942.740

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.4 Interventoria para la optimización colector Final PTAR 1- Segunda variante - 
I Etapa (Desde la calle 12 hasta PTAR I)

Costo: $ 301.194.274

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 9.772.080.493
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Actividad    1.1.1 Construcción primera etapa colector de aguas Lluvias de la calle 17 entre Carrera 
13 y Avenida Chilacos

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $433.458.437,00 $433.458.437,00 $144.486.146,00 $288.972.292,00 $144.486.146,00

Total $433.458.437,00 $433.458.437,00 $144.486.146,00 $288.972.292,00 $144.486.146,00

Periodo Total

0 $1.444.861.458,00

Total

Actividad    1.1.2 Interventoría para la construcción de la primera etapa colector de aguas Lluvias 
de la calle 17 entre Carrera 13 y Avenida Chilacos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $101.140.302,00

Total $101.140.302,00

Periodo Total

0 $101.140.302,00

Total

Actividad    1.1.3 Construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  Proviene interceptor 
variante Chia - Cajica

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

1 $541.903.343,00 $541.903.343,00 $180.634.448,00 $361.268.895,00 $180.634.447,00

Total $541.903.343,00 $541.903.343,00 $180.634.448,00 $361.268.895,00 $180.634.447,00

Periodo Total

1 $1.806.344.476,00

Total

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en 
diferentes sectores del Municipio de Chía.
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Actividad    1.1.4 Interventoría para la construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  
Proviene interceptor variante Chia - Cajica

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $180.634.448,00

Total $180.634.448,00

Periodo Total

1 $180.634.448,00

Total

Actividad    1.1.5 Construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  Provienente Av. 
Pradilla

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

1 $111.153.630,00 $111.153.630,00 $37.051.210,00 $74.102.420,00 $37.051.210,00

Total $111.153.630,00 $111.153.630,00 $37.051.210,00 $74.102.420,00 $37.051.210,00

Periodo Total

1 $370.512.100,00

Total

Actividad    1.1.6 Interventoria para la construcción alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  
Provienente Av. Pradilla

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $37.051.210,00

Total $37.051.210,00

Periodo Total

1 $37.051.210,00

Total
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Actividad    1.1.7 Construcción colector Paralelo Vía Chia - Cajica (frente Centro-Chía)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

1 $528.697.456,00 $528.697.456,00 $176.232.485,00 $352.464.970,00 $176.232.485,00

2 $407.600.287,00 $407.600.287,00 $135.866.762,00 $271.733.524,00 $135.866.762,00

Total $936.297.743,00 $936.297.743,00 $312.099.247,00 $624.198.494,00 $312.099.247,00

Periodo Total

1 $1.762.324.852,00

2 $1.358.667.622,00

Total

Actividad    1.1.8 Interventoria para la construcción colector Paralelo Vía Chia - Cajica (frente 
Centro-Chía)

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $176.232.485,00

2 $135.866.762,00

Total $312.099.247,00

Periodo Total

1 $176.232.485,00

2 $135.866.762,00

Total
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Actividad    1.1.9 Construcción Alcantarillado pluvial Avenida Pradilla Costado Norte

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

2 $367.200.512,00 $367.200.512,00 $122.400.171,00 $244.800.342,00 $122.400.171,00

Total $367.200.512,00 $367.200.512,00 $122.400.171,00 $244.800.342,00 $122.400.171,00

Periodo Total

2 $1.224.001.708,00

Total

Actividad    1.1.10 Interventoria para la construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con Carrera 5 
Este

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $122.400.171,00

Total $122.400.171,00

Periodo Total

2 $122.400.171,00

Total

Actividad    1.1.11 Construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con Carrera 5 Este

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

2 $959.219.526,00 $959.219.526,00 $319.739.842,00 $639.479.684,00 $319.739.843,00

Total $959.219.526,00 $959.219.526,00 $319.739.842,00 $639.479.684,00 $319.739.843,00

Periodo Total

2 $3.197.398.421,00

Total
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Actividad    1.1.12 Interventoria construcción alcantarillado pluvial Calle 24 con Carrera 5 Este

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $319.739.842,00

Total $319.739.842,00

Periodo Total

2 $319.739.842,00

Total

Actividad    2.1.1 Optimización colector Vía la Balsa por toda la Carrera 5 Este hasta la Calle 7

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

1 $1.129.685.011,00 $1.129.685.011,00 $376.561.670,00 $753.123.340,00 $376.561.670,00

2 $631.845.029,00 $631.845.029,00 $210.615.010,00 $421.230.019,00 $210.615.010,00

Total $1.761.530.040,00 $1.761.530.040,00 $587.176.680,00 $1.174.353.359,00 $587.176.680,00

Periodo Total

1 $3.765.616.702,00

2 $2.106.150.097,00

Total
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Actividad    2.1.2 Interventoria para la optimización colector Vía la Balsa por toda la Carrera 5 Este 
hasta la Calle 8

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $376.561.670,00

2 $210.615.010,00

Total $587.176.680,00

Periodo Total

1 $376.561.670,00

2 $210.615.010,00

Total

Actividad    2.1.3 Optimización colector Final PTAR 1- Segunda variante - I Etapa (Desde la calle 12 
hasta PTAR I)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

2 $903.582.822,00 $903.582.822,00 $301.194.274,00 $602.388.548,00 $301.194.274,00

Total $903.582.822,00 $903.582.822,00 $301.194.274,00 $602.388.548,00 $301.194.274,00

Periodo Total

2 $3.011.942.740,00

Total

Página 23 de 34

Preparación / Cadena de valor

OPTIMIZACIÓN , REPOSICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL, 
MUNICIPIO DE   CHÍA

Impreso el 6/10/2021 9:00:26 a.m.



Actividad    2.1.4 Interventoria para la optimización colector Final PTAR 1- Segunda variante - I 
Etapa (Desde la calle 12 hasta PTAR I)

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $301.194.274,00

Total $301.194.274,00

Periodo Total

2 $301.194.274,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Desfinanciamiento de algunas 

actividades del proyecto
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No cumplir con las metas planteadas 
dentro del proyecto

Gestión de recursos con entes 
Nacionales y Departamentales

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Riesgo de  deslizamientos, 
desestabilización y hundimientos 
de suelo, durante la construcción 
de las redes o cuando esten en 
uso.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso de las obras  e impacto sobre 
las redes sanitarias y pluviales, donde 
se construyen.

Adelantar los respectivos estudios y 
análisis de suelos e implementar las 
recomendaciones dadas por el 
Geotécnista.

3-
A

ct
iv

id
ad

Legales Declaren desierto los procesos 
contractuales

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No se desarrollen la construcción de 
los tramos de alcantarillado 
proyectados dentro de las vigencias 
establecidas.

Adelantar de manera oportuna  los 
estudios previos de cada 
convocatoria, con todos los 
documentos y permisos de rigor, 
tanto técnicos, ambientales y 
legales.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en 
diferentes sectores del Municipio de Chía.

Página 24 de 34

Preparación / Riesgos

OPTIMIZACIÓN , REPOSICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL, 
MUNICIPIO DE   CHÍA

Impreso el 6/10/2021 9:00:26 a.m.



Disminución de los gastos en salud asociados a enfermedades originadas por el inadecuado manejo y conduccion de aguas residuales. La 
cantidad se mide como el número de personas que asisten a consultas médicas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 44.978,00 $200.000,00 $8.995.600.000,00

1 44.978,00 $200.000,00 $8.995.600.000,00

2 44.978,00 $200.000,00 $8.995.600.000,00

3 44.978,00 $200.000,00 $8.995.600.000,00

Disminución de los gastos de mitigación de efectos negativos en el medio ambiente. El valor considera los costos ambientales de la situación 
actual.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $1.500.000.000,00 $1.500.000.000,00

1 1,00 $1.560.000.000,00 $1.560.000.000,00

2 1,00 $1.622.400.000,00 $1.622.400.000,00

3 1,00 $1.687.296.000,00 $1.687.296.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $10.495.600.000,00 $10.495.600.000,00

1 $10.555.600.000,00 $10.555.600.000,00

2 $10.618.000.000,00 $10.618.000.000,00

3 $10.682.896.000,00 $10.682.896.000,00

02 - Totales

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial, en 
diferentes sectores del Municipio de Chía.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $8.396.480.000,0 $0,0 $0,0 $1.249.805.161,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.146.674.838,9

1 $8.444.480.000,0 $0,0 $0,0 $6.895.794.326,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.548.685.673,6

2 $8.494.400.000,0 $0,0 $0,0 $9.753.853.726,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.259.453.726,5

3 $8.546.316.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $8.546.316.800,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de alcantarillado 
sanitario y/o pluvial, en diferentes sectores del Municipio de Chía.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y pluvial, mediante la optimización, reposición y/o construcción de redes de 
alcantarillado sanitario y/o pluvial, en diferentes sectores del Municipio de Chía.

$15.740.360.365,71 No aplica $1,89 $113.404,11 $17.638.988.570,65 $4.033.956.773,09

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Alcantarillados construidos     (Producto 
principal del proyecto) $8.838.416.455,90

Alcantarillados optimizados $6.947.429.057,18
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Alcantarillados construidos     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Alcantarillados construidos  

Medido a través de: Número de alcantarillados

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,3300

2 0,3400

Periodo Meta por periodo

1 0,3300

1. AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Alcantarillados optimizados

Producto

Indicador

2.1.1 Alcantarillados optimizados  

Medido a través de: Número de alcantarillados

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,3300

2 0,3400

Periodo Meta por periodo

1 0,3300

2. ADELANTAR LA REPOSICION DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS DEL MUNICIPIO
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados.

Medido a través de: Número

Código: 1200G016

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Actas de liquidación de convenios interadministrativos suscritos

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,33

2 0,34

Periodo Valor

1 0,33

Total: 1,00
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Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $1.546.001.760,00

1 $8.475.277.943,00

2 $11.987.976.647,00

Total $22.009.256.350,00

Total Inversión $22.009.256.350,00

Total $22.009.256.350,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

MEJORAR LAS CONDICIONES  DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
EN EL MUNICIPIO DE CHIA 

Indice de población 
beneficiada con  la 
cobertura del servicio de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de gestión 
donde se relacione el Porcentaje 
de cobertura del servicio de 
alcantarillado en el sector urbano 
y rural. emitido por la 
Administración Municipal

 Se adelantan 
unos estudios y 
diseños técnico 
a nivel de detalle, 
con 
presupuestos 
muy ajustados al 
desarrollo de la 
obra
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1.1  Alcantarillados construidos     (Producto 
principal del proyecto) 

Alcantarillados 
construidos  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de avance del 
plan de desarrollo del sector 
agua potable y saneamiento 
básico

 Durante la etapa 
de construcción 
de la obra se 
tiene en cuenta  
las condiciones 
climáticas, 
dentro de los 
rendimientos y 
programación de 
obra.

2.1  Alcantarillados optimizados Alcantarillados 
optimizados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe de avance del 
plan de desarrollo del sector 
agua potable y saneamiento 
básico
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1.1.1 - Construcción primera etapa colector de 
aguas Lluvias de la calle 17 entre Carrera 13 y 
Avenida Chilacos(*)
1.1.2 - Interventoría para la construcción de la 
primera etapa colector de aguas Lluvias de la 
calle 17 entre Carrera 13 y Avenida Chilacos(*)
1.1.3 - Construcción alcantarillado sanitario 
Colector Final PTAR 1-  Proviene interceptor 
variante Chia - Cajica(*)
1.1.4 - Interventoría para la construcción 
alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  
Proviene interceptor variante Chia - Cajica(*)
1.1.5 - Construcción alcantarillado sanitario 
Colector Final PTAR 1-  Provienente Av. Pradilla
(*)
1.1.6 - Interventoria para la construcción 
alcantarillado sanitario Colector Final PTAR 1-  
Provienente Av. Pradilla(*)
1.1.7 - Construcción colector Paralelo Vía Chia - 
Cajica (frente Centro-Chía)(*)
1.1.8 - Interventoria para la construcción colector 
Paralelo Vía Chia - Cajica (frente Centro-Chía)(*)
1

Nombre: Municipios Con 
Convenios De Apoyo 
Financiero Firmados.

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Durante la etapa 
precontractual se 
adelantan unos 
buenos estudios 
previos, que 
minimicen los 
riesgos en la 
contratación
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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2.1.1 - Optimización colector Vía la Balsa por toda 
la Carrera 5 Este hasta la Calle 7(*)
2.1.2 - Interventoria para la optimización colector 
Vía la Balsa por toda la Carrera 5 Este hasta la 
Calle 8(*)
2.1.3 - Optimización colector Final PTAR 1- 
Segunda variante - I Etapa (Desde la calle 12 
hasta PTAR I)(*)
2.1.4 - Interventoria para la optimización colector 
Final PTAR 1- Segunda variante - I Etapa (Desde 
la calle 12 hasta PTAR I)(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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