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Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Optimizacion del Banco de Materiales del Municipio de Chia

Cé6digo BPIN
2020251750006
Sector
Transporte
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:
Identificador: 280680
Formulador: Fernely Arley Sanchez Nifio

Datos basicos
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Identificacién / Plan de desarrollo

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 24/07/2020 8:33:50 a.m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logistica para la competitividad y la integracién regional

Linea

300602 - 2. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida

Programa

2408 - Prestacion de servicios de transporte publico de pasajeros

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
“CUNDINAMARCA, iREGION QUE PROGRESA!".

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Linea Estratégica mas Integracion.
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Region un territorio de todos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia, Educada, Cultural y Segura.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Equipamiento seguro e incluyente.
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:50 a.m.

Identificacion y descripcion del problema

ESCASES DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCION DE MANTENIMIENTOS DE INFRESTRUCTURA PUBLICA A
CARGO DEL MUNICIPIO

Desde la implementacion del Banco de Materiales del Municipio de Chia ha sido necesario mantener un stock de materiales de ferreteria en
la bodega de la secretaria de Obras Publicas, con el fin de atender obras de adecuacién y mejoramiento que el Municipio viene adelantando
en los edificios publicos municipales y de uso comunales tales como Instituciones Educativas, salones comunales, sedes administrativas,
parques, etc. en las diferentes veredas y casco urbano debiéndose realizar un mantenimiento permanente para que cumpla su vida de
servicio de acuerdo con lo programado.

El trabajo de mantenimiento se realiza periédicamente no solo de caracter preventivo, sino también correctivo, ademas de la iniciacion de

obras nuevas de caracter publico que requiere adelantar obras civiles de mejoramiento en pafietes, pisos, adecuaciones de muros, viga
canales, instalaciones hidrosanitarias cubiertas, instalaciones eléctricas y demas actividades basicas de mantenimiento.

Actualmente se cuenta con un Banco de Materiales cuyo inventario se mantiene en promedio al cierre de cada vigencia alrededor de
$2000.000.000 millones, se tienen identificados los materiales y suministros de mayor demanda.
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:50 a.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. ADQUISICION DE MATERIALES DESORDENADA 1.1 INADECUADA ROTACION DE INVENTARIO

1.2 DEFICIT DE RECURSOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. BAJA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER LAS 1.1 BAJA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO
1.2 ALTO RIESGO PARA LA COMUNIDAD POR EL MAL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA A CARGO DEL MUNICIPIO
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 24/07/2020 8:33:50 a.m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Municipal Contratacion para adquisicion de materiales para reparaciones de infraestructura y equipamientos
publicos institucionales

Entidad: Chia - Cundinamarca
Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Financiera

Actor: Otro Beneficiario de equipamientos publicos institucionales adecuados
Entidad: Funcionarios Publicos
Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Reporte de fallas en
equipamientos

Actor: Otro Beneficiario de las reparaciones de infraestructura y equipamientos publicos institucionales
Entidad: Poblacién del municipio
Posicién: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participacion ciudadana

02 - Analisis de los participantes

El municipio a través de su personal administra el Banco de Materiales y establece lineamientos técnicos para adelantar los procesos de
contratacion que permiten satisfacer las necesidades dentro de las actividades del fortalecimiento del Banco de Materiales.

Los funcionarios dentro de su gestion pueden coadyuvar al cuidado y mantenimiento de equipamientos publicos institucionales adecuados,
en la medida que hacen uso adecuado de los mismos y reportan de manera oportuna fallas y averias de estos.

La poblacién resulta beneficiaria del proyecto en la medida que las intervenciones en mantenimiento de infraestructura y equipamientos
publicos institucionales permiten garantizar la movilidad y el bienestar en espacios fisicos para atencién a la ciudadania, siendo los
materiales un medio para lograr este fin.
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:50 a.m.

Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
141.917

Fuente de lainformacion

DANE
Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica-DIRSIE Chia

Localizacién

Regién: Centro Oriente POBLACION UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURA DEL MUNICIPIO
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencion

Tipo de poblacién
Personas

NUmero
141.917

Fuente de la informacion

DANE
Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica-DIRSIE Chia

Localizacion

Ubicacion general Localizacién especifica Nombre del consejo comunitario

Regidn: Centro Oriente POBLACION UBICADA EN LA ZONA URBANA Y RURA DEL
MUNICIPIO

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro poblado:

Resguardo:
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:51 a.m.

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

o o Numero de . o
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Etaria (Edad) 0 a 14 afios 26.240 DANE
Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Chia

15 a 19 afos 38.848 DANE
Direccién de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Chia

20 a 59 afos 58.381 DANE
Direccién de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Chia

Mayor de 60 afios 18.448 DANE
Direccién de Sistemas de Informacion y Estadistica-DIRSIE Chia
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:51 a.m.

5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

ESCASES DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCION DE MANTENIMIENTOS DE INFRESTRUCTURA PUBLICA A
CARGO DEL MUNICIPIO

Objetivo general — Propésito

OPTIMIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES DE FRECUENTE USO EN LA ATENCION DE MANTENIMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS INSTITUCIONALES

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

NUMERO DE BANCOS DE MATERIALES Medido a través de: Nimero Se verificara el cumplimiento de esta meta a traves de las actas de
OPTIMIZADOS recibotecnico y de liquidaciénde los diversos contratos que se ejevcuten en
Meta: 1 razon a las actividades progermadas para el desrrollo del proyecto, las cuales

) se validaran en la plataforma del SITESIGO
Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 ADQUIRIR DE MANERA ESTRATEGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

ADQUISICION DE MATERIALES
DESORDENADA

Causa indirecta 1.1 DESARROLLAR UNA ADECUADA ROTACION DE INVENTARIO

INADECUADA ROTACION DE
INVENTARIO

Causaindirecta 1.2 INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES

DEFICIT DE RECURSOS PARA
ADQUISICION DE MATERIALES

Alternativas de la solucidon

01 - Alternativas de la solucidén

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa herramienta Estado

Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de Materiales. Si Completo

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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Preparacién / Necesidades

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:51 a.m.

Alternativa 1. Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de

Materiales.

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Materiales y suministros
Medido a través de
Unidad

Descripcién

Materiales de construccion, petreos, asfaltos, eléctricos y de ferreteria

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Estudio de necesidades

1,00 0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00

0,00
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:51 a.m.

Alternativa: Gestionar de manera &gil y oportuna la dotaciéon de materiales para el Banco de Materiales.

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

El proyecto de inversién de Optimizacion del Banco de Materiales, busca contar de manera agil y oportuna materiales y suministros que
permitan atender las solicitudes de mantenimiento y reparaciones de infraestructura fisica, de esta manera el Banco de Materiales realiza
gestion de compra e inventario de elementos que se pueden dividir principalmente en cuatro grandes categorias:

- Adquisicién y transporte de asféltita, arena preparada para slurry, material de cantera y material de rio, para el mantenimiento de la malla
vial, construccion y mantenimiento de vias y ciclorutas, construccion de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura institucional.

- Adquisicion y transporte de emulsiones asfélticas para la construccién y mantenimiento de vias urbanas y rurales.

- Adquisicién y transporte de mezcla densa en caliente para la construccién y el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.

- Adquisicion de prefabricados de concreto y arcilla para la construccién y mantenimiento de vias, andenes, y espacio publico.

- Adquisicion de materiales de construccion, eléctricos y de ferreteria en general, para el mantenimiento de edificios publicos y demas obras
de inversion publica.
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 24/07/2020 8:33:51 a.m.

Alternativa: Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de Materiales.

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente El Banco de Materiales se administra en 3 ubicaciones:
- Bodega la Afiliada carrera 9 con calle 12
Departamento: Cundinamarca - Bodega Patio de Maniobras

L ) - Centro de Acopio Avenida Chilacos
Municipio: Chia

Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,

Cercania a la poblacion objetivo,

Cercania de fuentes de abastecimiento,

Comunicaciones,

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros)
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:52 a.m.

Alternativa: Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de Materiales.

Cadena de valor de la alternativa
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:52 a.m.

Costo total de la alternativa: $ 11.806.626.309,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $11.806.626.309

ADQUIRIR DE MANERA ESTRATEGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

1.1 Material rodante adquirido 1.1.1 Adquisicién y transporte de asféltita, arena preparada para slurry, material
de cantera y material de rio, para el mantenimiento de la malla vial, construccion

) 3 3 ) y mantenimiento de vias y ciclorutas, construccion de alcantarillados y
Medido a través de: Nimero de material rodante mantenimiento de la infraestructura institucional.

Cantidad: 1,0000 Costo: $ 2.361.325.261
Costo: $ 11.806.626.309 Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.2 Adquisicion y transporte de emulsiones asfalticas para la construccién y
mantenimiento de vias urbanas y rurales

Costo: $2.361.325.261
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.3 Adquisicion y transporte de mezcla densa en caliente para la construccion y
el mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.

Costo: $2.361.325.261
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.4 Adquisicion de prefabricados de concreto y arcilla para la construcion y
mantenimiento de vias, andenes, y espacio publico.

Costo: $2.361.325.261
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si

1.1.5 Adquisicion de materiales de construccion, eléctricos y de ferreteria en
general, para el mantenimiento de edificios publicos y demas obras de inversion
publica.

Costo: $ 2.361.325.265

Etapa: Inversién

Ruta critica: Si
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:52 a.m.

Alternativa: Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de Materiales.

Actividad 1.1.1 Adquisicién y transporte de asfaltita, arena preparada para slurry, material de
cantera y material de rio, para el mantenimiento de la malla vial, construccidon y mantenimiento de
vias y ciclorutas, construccién de alcantarillados y mantenimiento de la infraestructura

institucional.

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00
3 $732.763.137,00

Y

$299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00

$732.763.137,00
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Actividad 1.1.2 Adquisicion y transporte de emulsiones asfalticas para la construccion y
mantenimiento de vias urbanas y rurales

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00

$732.763.137,00

0 $299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00

$732.763.137,00

Actividad 1.1.3 Adquisicion y transporte de mezcla densa en caliente para la construccion y el
mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00
3 $732.763.137,00

2

$299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00

$732.763.137,00
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:52 a.m.

Actividad 1.1.4 Adquisicion de prefabricados de concreto y arcilla para la construcion y
mantenimiento de vias, andenes, y espacio publico.

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00

$732.763.137,00

0 $299.763.137,00
1 $1.153.163.137,00
2 $175.635.850,00

$732.763.137,00

Actividad 1.1.5 Adquisicion de materiales de construccion, eléctricos y de ferreteria en general,
para el mantenimiento de edificios publicos y demas obras de inversion puablica.

Periodo [Mano de obra
calificada

0 $299.763.138,00
1 $1.153.163.138,00
2 $175.635.851,00
3 $732.763.138,00

0 $299.763.138,00
1 $1.153.163.138,00
2 $175.635.851,00

$732.763.138,00
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@ Preparacion / Riesgos

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:52 a.m.

Alternativa: Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de Materiales.
Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

g 3 Ny . Probabilidad . e
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

@ Financieros Recursos insuficientes para el Probabilidad: Equipamientos Publicos e Planeacion financiera adecuada
] desarrollo del proyecto 3. Moderado Infraestructura sin reparaciones y/o
[} mantenimientos
= Impacto: 5.
= Catastrdfico
()
2
)
e
i)
e
Q.
2
e
—
2 De costos Aumento subito e inesperado de Probabilidad: Imposibilidad de adquirir materiales Monitoreo de los precios de
cw precios 2. Improbable referencia
S©o
23 Impacto: 4.
Eo Mayor
oL
N
Administrativos De Calidad de Productos, Probabilidad: Intervenciones de Mantenimiento en la Ensayos de laboratorio de los
E Bienes o Servicios 2. Improbable  Malla Vial que no son efectivas materiales adquiridos
2 Mezcla Densa en Caliente
B defectuosa Impacto: 4.
< Mayor
[32)
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 24/07/2020 8:33:53 a.m.

Alternativa: Gestionar de manera agil y oportuna la dotacién de materiales para el Banco de Materiales.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro del 3% al realizar compras de materiales para la malla vial, de construccion y ferreteria al por mayor
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Insumos varios

Razéon Precio Cuenta (RPC): 0.79

$44.964.471,00 $44.964.471,00
1 1,00 $172.974.471,00 $172.974.471,00
2 1,00 $26.345.378,00 $26.345.378,00
3 1,00 $109.914.471,00 $109.914.471,00

Ahorro del 9% por kilometro en los contratos del mantenimiento vial, al realizar el suministro del materiales de cantera, prefabricados y de
rodadura por parte del Banco de Materiales al contratista

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

60,00 $66.351.467,00 $3.981.088.020,00
1 60,00 $68.872.824,00 $4.132.369.440,00
2 60,00 $71.489.992,00 $4.289.399.520,00
3 60,00 $74.206.613,00 $4.452.396.780,00
02 - Totales
T T
0 $4.026.052.491,00 $4.026.052.491,00
1 $4.305.343.911,00 $4.305.343.911,00
2 $4.315.744.898,00 $4.315.744.898,00
3 $4.562.311.251,00 $4.562.311.251,00
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 24/07/2020 8:33:53 a.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econémico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)
0 $3.220.392.348,1 $0,0 ! $1.498.815.686,0 $1.721.576.662,1
1 $3.442.545.384,1 $0,0 $0,0 $5.765.815.686,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-2.323.270.301,9
2 $3.452.332.464,6 $0,0 $0,0 $878.179.251,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.574.153.213,6
3 $3.648.749.856,1 $0,0 $0,0 $3.663.815.686,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-15.065.829,9
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ﬁ Elfuturo BN Evaluacion / Indicadores y decision

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:53 a.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Gestionar de manera agil y oportuna la dotacion de materiales para el Banco de Materiales.

$1.688.603.799,87 No aplica $1,17 $70.145,06 $9.954.776.164,86 $555.946.520,19

Costo por capacidad

Material rodante adquirido $9.954.776.164,86

03 - Decisiodn

Alternativa

Gestionar de manera agil y oportuna la dotaciéon de materiales para el Banco de Materiales.

Péagina 21 de 26



@ Programacién / Indicadores de producto
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OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 24/07/2020 8:33:53 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. ADQUIRIR DE MANERA ESTRATEGICA MATERIALES Y SUMINISTROS

Producto
1.1. Material rodante adquirido

Indicador

1.1.1 Material rodante con estandares de bajas o cero emisiones adquirido
Medido a través de: Nimero de material rodante

Meta total: 1,0000
Férmula:
Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

1,0000 1,0000

2 1,0000 3 1,0000
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@ Programacion / Indicadores de gestion

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 24/07/2020 8:33:53 a.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Actas de recibo suscritas

Medido a través de: Numero

Cddigo: 0600G128

Formula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacidn: Se verificara el cumplimiento de esta meta a través de las actas de recibo técnico y de liquidacion de

los diversos contratos que se ejecuten en razon a las actividades programadas para el desarrollo del proyecto, las cuales se
validaran en la plataforma del SITESIGO

Programacion de indicadores

0 5 1 5

2 5 3 5

Total: 20
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@ Programacién / Fuentes de financiacion
o5 de todos | RSPHATEIR eucon

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 24/07/2020 8:33:54 a.m.
Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

2408 - Prestacion de servicios de transporte publico de pasajeros

Subprograma presupuestal
0603 RED VIAL TERCIARIA
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@ Efuuro | BN Programacién / Fuentes de financiacion

ento
esde todos | Nabionalde Planeacion

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:54 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CHIA Municipios Propios $1.498.815.686,00
1 $5.765.815.686,00

2 $878.179.251,00

3 $3.663.815.686,00

Total $11.806.626.309,00

Total Inversion $11.806.626.309,00

Total $11.806.626.309,00
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Programacién / Resumen del proyecto

OPTIMIZACION DEL BANCO DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 24/07/2020 8:33:54 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

OPTIMIZAR EL INVENTARIO DE MATERIALES NUMERO DE BANCOS

DE FRECUENTE USO EN LA ATENCION DE
MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA'Y
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
INSTITUCIONALES

Objetivo General

1.1 Material rodante adquirido

Componentes (Productos)

1.1.1 - Adquisicion y transporte de asféltita, arena
preparada para slurry, material de cantera y
material de rio, para el mantenimiento de la malla
vial, construcciéon y mantenimiento de vias y
ciclorutas, construccion de alcantarillados y
mantenimiento de la infraestructura institucional.
)

1.1.2 - Adquisicion y transporte de emulsiones
asfélticas para la construccién y mantenimiento
de vias urbanas y rurales(*)

1.1.3 - Adquisicion y transporte de mezcla densa
en caliente para la construccion y el
mantenimiento de la malla vial y ciclorutas.(*)

Actividades

1.1.4 - Adquisicion de prefabricados de concreto y

arcilla para la construcién y mantenimiento de
vias, andenes, y espacio publico.(*)

1.1.5 - Adquisicion de materiales de construccion,
eléctricos y de ferreteria en general, para el
mantenimiento de edificios publicos y demas
obras de inversion publica.(*)

(*) Actividades con ruta critica

Tipo de fuente: Informe

DE MATERIALES
OPTIMIZADOS

Fuente: Se verificara el
cumplimiento de esta meta a
traves de las actas de

recibotecnico y de liquidaciénde

los diversos contratos que se
ejevcuten en razén a las

flnanC|am|ento
de todas las
actividades de
los proyectos, se
logra a través de
una buena
gestion

actividades progermadas para el presupuestal por
desrrollo del proyecto, las cuales medio de
se validaran en la plataforma del recursos propios

Material rodante con
estandares de bajas o
cero emisiones
adquirido

Nombre: Actas de recibo
suscritas

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 20.0000

SITESIGO

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Se verificara el
cumplimiento de esta meta a
través de las actas de recibo

técnico y de liquidacién de los

diversos contratos que se
ejecuten en razén a las

actividades programadas para el

desarrollo del proyecto, las
cuales se validaran en la
plataforma del SITESIGO

Tipo de fuente:

Fuente:

y otros por
cofinanciacion.

se adelantan
buenso estudios
de mercado de
los insumos y se
adelanta un
monitoreo de los
precios de
referencia

Se adelanta un
buen control de
calidad de los
materiales
adquiridos,
mediante
ensayos de
laboratorio
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