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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

Linea

Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020 – 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mas bien estar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Subprograma Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial.
Metas de Bienestar Reducir el déficit cualitativo de vivienda en el departamento.
Meta de Producto Intervenir 85.000 m2 de espacio público.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4002  - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Programa

Estrategia Transversal

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa Espacios públicos que generen arraigo y cultura ciudadana.
Metas de Bienestar Intervenir 4.93 m2/hab. de espacio publico efectivo en el Municipio con mantenimiento durante el cuatrienio.
 Meta de Producto Realizar la construcción de quince mil (15000) m2 de espacio público (parques, plazoletas públicas y otros), durante el 
período de gobierno.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

BAJOS NIVELES DE PRACTICA DE ACTIVIDADES  DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA 
FONQUETA

De acuerdo con IDUVI, a 2019 en Chía hay 4,93 m2 de espacio público por habitante, con un déficit de 10 m2 /hab, ya que el estándar 
definido por la ONU se encuentra en 15 m2 /hab. Los problemas del Municipio de Chía en su espacio público se deben a la invasión del 
mismo por parte del comercio formal e informal, vehículos, motos y bici usuarios generando una ocupación irregular del mismo, además de la 
presencia de obstáculos en las zonas de circulación peatonal, como postes de energía eléctrica y señales de tránsito. Cabe resaltar que la 
Población del Municipio tienen un acceso limitado al poco espacio público existente para su goce y disfrute, ya que el Municipio desde hace 
varios años se ha venido desarrollando a través de conjuntos residenciales cerrados, que sin ninguna obligación urbanística o por el 
incumplimiento de la entrega de cesiones al Municipio, sesgaron la continuidad de muchas vías, la ampliación de las mismas y la 
accesibilidad a muchas zonas verdes, que ahora son de particulares. Es así que los habitantes de la Vereda Fonqueta, al no poseer espacios 
públicos al aire libre, que les permita adelantar actividades de recreación activa y pasiva, que repercutan de manera  positiva sobre la 
formación integral de la población y su integración efectiva con la sociedad a través de la realización de actividades lúdico-recreativas y 
culturales, sufren una serie de inconvenientes entre las que se encuentran el incremento de problemas de salud física, mayor tendencia de la 
población juvenil a la vinculación de actividades ilícitas y  los crecientes problemas de convivencia entre los habitantes del sector. Otras de la 
problemática en el sector, es la carencia de espacios de esparcimiento y recreo-deportivos para desarrollar actividades en pro del 
fortalecimiento y empoderamiento de la Mujer.

De acuerdo al estándar establecido por la ONU referente al espacio público efectivo cuyo valor corresponde a 15 m2/hab, en Chía tan solo 
se cuenta con un indicado de espacio público efectivo de tan solo 4 ,93 m2/hab, ante lo cual el Municipio presenta un déficit de 10,07 m2 por 
habitante, lo que permite concluir que en el sector existe un déficit cuantitativo de aproximadamente 64.992 m2 de espacio público efectivo, 
teniendo en  cuenta que la población objetivo de la Vereda Fonqueta para el año 2022, es de 6.454 habitantes.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. DEFICIT DE ESPACIOS PUBLICOS  EN LA VEREDA 
FONQUETA PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO Y EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

 1.1 DESINTERES DE LA COMUNIDAD POR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

 1.2 REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA LA COMUNIDAD DE LA VEREDA 
FONQUETA

Efectos directos Efectos indirectos

1. AUMENTO EN EL  SEDENTARISMO DE LOS 
HABITANTES DEL SECTOR

1.1 INCREMENTO EN PROBLEMAS DE SALUD PUBLICA POR LA FALTA DE ACTIVIDAD 
FISICA

2. INADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE

2.2 MAYOR TENDENCIA A LA VINCULACION DE ACTIVIDADES ILICITAS

3. BAJO SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD 
POR SU MUNICIIPIO

3.3 INCREMENTO EN LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA  
COMUNIDAD
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El departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU, tiene a cargo el proceso 
de revisión y viabilización del proyecto, para su posterior financiación por parte de la Gobernación de Cundinamarca, con el propósito de 
contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental.

El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización presentación del proyecto ante el ICCU, para su viabilización; 
una vez viabilizado suscribirá el respectivo Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Cundinamarca, para posteriormente 
adelantar la ejecución física de la obra, mediante la ejecución de contratos de obra e Interventoría, donde la entidad de manera conjunta con 
la Gobernación, adelantará el seguimiento a la ejecución física de las mismas, mediante la realización de reuniones periódicas de 
seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos. Adicionalmente, el Municipio será el 
encargado de apoyar al Departamento en la socialización del proyecto en su respectiva jurisdicción. 

La comunidad, con el apoyo de las veedurías ciudadanas, harán el control social durante la ejecución de las obras; la misma comunidad a 
través de la Juntas de Acción Comunal, vigilarán el buen uso y mantenimiento de la Infraestructura que se construirá.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir con el 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 
Departamental, relacionadas con la intervención del 
espacio público, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de los  Cundinamarqueses
 

Suscribir convenios interadministrativos, con los Municipios de Cundinamarca, para el aporte de 
recursos destinados a la intervención del espacio publicó.

Apoyo técnico por parte del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU para la 
revisión y estructuración de proyectos, relacionadas con la intervención del espacio público.  

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir con el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal, relacionadas con la intervención del 
espacio público, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de los Chienses.
 

Suscribir convenios interadministrativos, con la Gobernación de   Cundinamarca, para lograr el 
cofinanciamiento de recursos, que se destinaran a la intervención del espacio publicó.

Formulador del proyecto, para buscar la viabilidad del mismo por parte del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones.

Actor: Otro

Entidad: Habitantes del municipio de Chía.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Que se amplíe y mejore 
el espacio público del Municipio de Chía, con el 
mejorar la calidad de vida de la población de Chía.
 

Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas relacionados con la intervención del espacio 
público. 

Cuidar y hacer uso de los espacios públicos.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro Poblado: Rural

Resguardo: 

Vereda Fonqueta, Sector Shapelli

Localización

Población afectada y objetivo

Número

8.536

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chia, Base Junio 2022.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro Poblado: Rural

Resguardo: 

Vereda Fonqueta

Número

6.454

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 3.022 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022

Femenino 3.432 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 688 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022

20 a 59 años 2.581 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022

15 a 19 años 1.969 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022

0 a 14 años 1.216 Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Municipio de Chía, Base Junio 2022

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

DEFICIT DE ESPACIOS PUBLICOS  EN 
LA VEREDA FONQUETA PARA EL 
ENCUENTRO CIUDADANO Y EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE  ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA FONQUETA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Causa indirecta 1.1 

DESINTERES DE LA COMUNIDAD POR 
LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 
CULTURALES

INCENTIVAR DENTRO DE LA COMUNIDAD LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS 
Y CULTURALES

Causa indirecta 1.2 

REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL 
POR EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES  RECREATIVAS, 
DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA 
LA COMUNIDAD DE LA VEREDA 
FONQUETA

AUMENTAR EL APOYO INSTITUCIONAL POR LA RECREACION, LA PRACTICA DEPORTIVA, LA CULTURA 
Y EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VEREDA FONQUETA

Objetivo general – Propósito

INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA DE ACTIVIDADES  DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD 
DE LA VEREDA DE FONQUETA 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población beneficiada con el espacio público 
construido

Medido a través de: Número

Meta: 6.454

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Documento técnico de seguimiento al proyecto (evaluación ex post) 
adelantada por la Secretaria de Planeación Municipal

Problema central

BAJOS NIVELES DE PRACTICA DE ACTIVIDADES  DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA 
VEREDA FONQUETA

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda 
Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Metros cuadrados de espacio público permanente construido

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

Metros cuadrados de espacio público permanente construido, para el disfrute de la comunidad

Descripción de la Demanda

La demanda corresponde al total de metros cuadrados de espacio público de carácter permanente requeridos.

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde a la cantidad de metros cuadrados de espacio público de carácter permanente disponible para el servicio de la 
comunidad del sector. 

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 64.992,00 -64.992,00

2018 0,00 64.992,00 -64.992,00

2019 0,00 64.992,00 -64.992,00

2020 0,00 64.992,00 -64.992,00

2021 0,00 64.992,00 -64.992,00

2022 0,00 64.992,00 -64.992,00

2023 5.190,00 64.992,00 -59.802,00

2024 5.190,00 64.992,00 -59.802,00

2025 5.190,00 64.992,00 -59.802,00

2026 5.190,00 64.992,00 -59.802,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, 
ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.
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Análisis técnico de la alternativa

La mayor parte de la población de la Vereda Fonqueta son Mujeres,  y en pro de fortalecerlas y empoderarlas, se busca generar espacios 
para desarrollar diferentes actividades con la dependencias de la administración municipal para realizar talleres de prevención de violencia 
contra la mujer, campañas de salud, deportes de defensa personal entre otros, y demás actividades que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de las mujeres. Según los insumos técnicos suministrados por la Dirección de Programación, Estudios y Diseños, el parque 
estará conformado por las siguientes áreas: salas de lectura al aire libre, parque bio-saludable, parque infantil, zona de jardines transitables, 
senderos peatonales, portería y parqueaderos, sobre un área de 5.190 m2. .  De acuerdo con la gestión de recursos adelantada por el 
Municipio de Chía ante el ICCU de la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto se realizará en dos etapas debido a la disponibilidad de 
recursos y flujo de caja. La primera etapa se ejecutará con los recursos provenientes del convenio N° 910 de 2022 suscrito con el ICCU, con 
un costo de $1.100.000.000,00. La segunda etapa tendrá un costo de un costo de $ 1.733.182.397,00.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Vereda Fonquetá, Sector Glorieta de Shapelli.
COORDENADA : 4°51'14.78"N ,  74° 4'6.19"O

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía
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Costo total de la alternativa: $ 2.833.182.397,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.
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AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE  ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA FONQUETA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

Producto Actividad:

1.1 Espacio publico construido     (Producto principal del proyecto) 

 

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico

Cantidad: 5.190,0000

Costo: $ 2.833.182.397

  

 

 

 

 

1.1.1 PRELIMINARES

Costo: $ 12.970.244

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 PORTERIA

Costo: $ 142.788.205

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 URBANISMO, CERRAMIENTO

Costo: $ 2.094.011.265

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Costo: $ 83.217.596

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES

Costo: $ 297.824.915

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.6 INTERVENTORIA

Costo: $ 202.370.172

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 2.833.182.397
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Actividad   1.1.1 PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.297.024,00 $8.430.659,00 $2.594.049,00 $648.512,00

Total $1.297.024,00 $8.430.659,00 $2.594.049,00 $648.512,00

Periodo Total

0 $12.970.244,00

Total

Actividad   1.1.2 PORTERIA

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

1 $14.278.821,00 $85.672.923,00 $28.557.641,00 $14.278.820,00

Total $14.278.821,00 $85.672.923,00 $28.557.641,00 $14.278.820,00

Periodo Total

1 $142.788.205,00

Total

Actividad   1.1.3 URBANISMO, CERRAMIENTO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $62.741.582,00 $407.820.281,00 $125.483.163,00 $31.370.790,00

1 $146.659.568,00 $953.287.193,00 $293.319.137,00 $73.329.551,00

Total $209.401.150,00 $1.361.107.474,00 $418.802.300,00 $104.700.341,00

Periodo Total

0 $627.415.816,00

1 $1.466.595.449,00

Total

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.
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Actividad   1.1.4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $8.321.760,00 $54.091.437,00 $16.643.519,00 $4.160.880,00

Total $8.321.760,00 $54.091.437,00 $16.643.519,00 $4.160.880,00

Periodo Total

0 $83.217.596,00

Total

Actividad   1.1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $29.782.492,00 $193.586.195,00 $59.564.983,00 $14.891.245,00

Total $29.782.492,00 $193.586.195,00 $59.564.983,00 $14.891.245,00

Periodo Total

0 $297.824.915,00

Total

Actividad   1.1.6 INTERVENTORIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $78.571.429,00

1 $123.798.743,00

Total $202.370.172,00

Periodo Total

0 $78.571.429,00

1 $123.798.743,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Presencia de limitantes para 

adelantar un buen control de 
obra.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento en el tiempo, costo y 
alcance del proyecto.

Realización de comités técnicos de 
obra.  
Mayor control y medición por parte 
de la Interventoría hacia el 
contratista de obra.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Administrativos Adquisición de materiales de 
baja calidad para la 
Construcción de la obra, por 
parte del Contratista.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

La infraestructura no cumple con 
especificaciones técnicas por falta de 
calidad en las obras, por lo que sus 
elementos pueden presentar fallas.

Mayor control por parte del 
contratista e interventor de obra, en 
la calidad de los materiales y 
procesos constructivos 
desarrollados, mediante la constante 
inspección, sumado a una frecuente 
elaboración de pruebas y ensayos 
de laboratorio

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

Operacionales Accidentes en obra. Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Afectación a la salud e integridad física 
del personal de la obra.
Incapacidades prolongadas.
Retrasos en la ejecución de actividades 
de obra.

Implementación de un plan de 
manejo de seguridad industrial y 
señalización

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.
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Costos evitados por el pago de actividades recreativas tanto pasivas como activas, de los habitantes del sector objeto del proyecto.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

2 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

3 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

4 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

5 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

6 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

7 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

8 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

9 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

10 1.613,00 $246.000,00 $396.798.000,00

Generación de empleos indirectos durante el tiempo de ejecución de la obra, correspondiente a mano de obra no calificada 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 20,00 $11.266.675,00 $225.333.500,00

Generación de empleos directos de mano de obra no calificada durante el tiempo de ejecución de la obra

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta Shapelli.
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 28,00 $11.266.675,00 $315.466.900,00

Periodo Total beneficios Total
0 $540.800.400,00 $540.800.400,00

1 $396.798.000,00 $396.798.000,00

2 $396.798.000,00 $396.798.000,00

3 $396.798.000,00 $396.798.000,00

4 $396.798.000,00 $396.798.000,00

5 $396.798.000,00 $396.798.000,00

6 $396.798.000,00 $396.798.000,00

7 $396.798.000,00 $396.798.000,00

8 $396.798.000,00 $396.798.000,00

9 $396.798.000,00 $396.798.000,00

10 $396.798.000,00 $396.798.000,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $432.640.320,0 $0,0 $0,0 $853.324.999,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-420.684.679,9

1 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $1.344.730.417,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.027.292.017,1

2 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

3 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

4 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

5 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

6 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

7 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

8 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

9 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

10 $317.438.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $317.438.400,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construcción del Parque de la Mujer, en los predios El Remanso y El Arrayan, ubicados en la Vereda Fonquetá, Sector Glorieta 
Shapelli.

$382.828.682,10 15,06 % $1,18 $323.368,86 $2.087.022.630,30 $56.255.394,94

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Espacio publico construido     (Producto 
principal del proyecto) $402.123,82

Página 23 de 28

Evaluación / Indicadores y decisión

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA,  CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:45 p.m.



01 -  Objetivo 1 

1.1. Espacio publico construido     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Espacio publico construido  

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico

Meta total: 5.190,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2015,0000

Periodo Meta por periodo

1 3175,0000

Total: 5190,0000

1. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE  ESPACIOS PUBLICOS EN LA VEREDA FONQUETA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Minutas de los contratos formalizados y actas de inicio de obra e interventoría

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 1

Total: 2
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Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4002  - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Página 26 de 28

Programación / Fuentes de financiación

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHÍA,  CUNDINAMARCA

Impreso el 3/05/2023 4:33:46 p.m.



Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $1.100.000.000,00

1 $1.733.182.397,00

Total $2.833.182.397,00

Total Inversión $2.833.182.397,00

Total $2.833.182.397,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRACTICA 
DE ACTIVIDADES  DE RECREACION PASIVA Y 
ACTIVA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA 
VEREDA DE FONQUETA 

Población beneficiada 
con el espacio público 
construido

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documento técnico de 
seguimiento al proyecto 
(evaluación ex post) adelantada 
por la Secretaria de Planeación 
Municipal

 Se adelanta con 
éxito las 
actividades de 
control y 
medición por 
parte de la 
Interventoría, 
ejecutándose la 
obra dentro del 
término del 
contrato y por el 
valor pactado 
inicialmente.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Espacio publico construido     (Producto 
principal del proyecto) 

Espacio publico 
construido  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Actas de liquidación de 
los contratos de obra , 
interventoría y convenio 
interadministrativo suscrito

 La obra ha 
perdurado en el 
tiempo, sin 
deterioro alguno, 
es funcional  y 
está al servicio 
de la Comunidad.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - PRELIMINARES(*)
1.1.2 - PORTERIA(*)
1.1.3 - URBANISMO, CERRAMIENTO(*)
1.1.4 - INSTALACIONES HIDRÁULICAS(*)
1.1.5 - INSTALACIÓN ELECTRICA, 
TELEFÓNICA, SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES(*)
1.1.6 - INTERVENTORIA(*)

Nombre: Contratos 
suscritos

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se implementan 
con éxito el plan 
de manejo de 
seguridad 
industrial y 
señalización, 
reduciendo al 
máximo los 
accidentes de 
trabajo. 

(*) Actividades con ruta crítica
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