@ DEPARTAMENTO Datos basicos
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAIT L

MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:38 a.m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena sector
Finca el Descanso del Municipio de Chia, Cundinamarca

Cé6digo BPIN
2022251750011
Sector
Transporte
Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  10/12/2022 10:45:12
Identificador: 555191
Formulador: Fernely Arley Sdnchez Nifio
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NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:38 a.m.
Contribucion a la politica publica

01 - Contribucidn al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Estrategia Transversal
XVI. Pacto por la Descentralizacién: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Linea

2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vinculos entre la ciudad y el campo

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, jRegién que progresa! 2020-2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
+ COMPETITIVIDAD.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2402 Infraestructura red vial regional.
Subprograma 0600 Intersubsectorial Transporte

Meta de Bienestar Aumentar el puntaje del subpilar "vias a cargo del departamento en buen estado" del indice Departamental de
Competitividad.
Meta de Producto 233. Construir 1.050.000 de m2 de placa huella

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Chia educada, cultural y segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa Vias con funcion social para la gente

Meta de Producto Intervenir veinte (20) kildbmetros de vias urbanas y rurales con rehabilitacion, mantenimiento y/o mejoramiento, durante el
periodo de gobierno

04 - Instrumentos de planeaciéon de grupos étnicos

Tipo de entidad
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@ DEPARTAMENT Identificacién / Plan de desarrollo

0
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:38 a.m.

Instrumentos de planeacidon de grupos étnicos
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@ oeearTavenTo Identificacién / Probleméatica
%i NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:38 a.m.
Identificacion y descripcion del problema

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIiA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE
NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA

Frente a los graves problemas de movilidad vehicular que tiene el Municipio de Chia en la actualidad, dada la gran cantidad de vehiculos que
se desplazan diariamente, en los escasos, intermitentes y estrechos corredores viales existentes, representados en los 77 Km de vias
urbanas y 193 Km rurales, los cuales en su gran mayoria tienen dafios a nivel estructural y en su capa de rodadura, la via que intercomunica
la poblacidn rural de la vereda Yerbabuena al parque natural Montafia del Oso del Municipio de Chia, sector Finca El Descanso, no es ajena
a esa realidad debido al mal estado que presenta la via en mencion, la cual se vuelve intransitable en algunas épocas del afio,
especialmente en periodos de lluvia, lo cual genera restricciones en la movilidad y por el otro, la falta de mantenimientos preventivo y
correctivos, generando asi en la via deterioro y desgaste en la superficie de rodadura. Esto se suma a la falta de recursos propios por parte
de la Administracion Municipal para mejorar los 271 km, entre vias urbanas y rurales vias a cargo del Municipio de Chia. Hay situaciones que
aportan al deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de mantenimiento. Esto genera
aumento de tiempos de desplazamiento de la ciudadania, que incrementa los costos en el transporte vehicular, especialmente en un mayor
consumo de combustible; asi mismo el mal estado de la via también origina dafios recurrentes a vehiculos particulares y de servicio publico,
lo que incrementa los costos del mantenimiento de los vehiculos, generando un impacto negativo a la economia familiar. Por otro lado, el
deterioro que presenta la via genera alta congestién vehicular, produciendo retrasos y dificultades a la comunidad para el acceso oportuno a
los servicios esenciales como salud y educacion. Lo anterior tiene un impacto negativo en la economia familiar, ya que estas tienen que
invertir mas dinero en transporte y en la canasta familiar.

La via que conduce de La Institucién Educativa Fusca al Parque Natural La Montafia del Oso, tiene una longitud aproximada de 3.84 km, de
los cuales el 88.3% se encuentra en mal estado, equivalentes a 3.39 km, que dificultan la movilidad de la comunidad de la vereda, afectando
los tiempos y costos en sus desplazamientos.
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Identificacién / Problemética

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA
Impreso el 20/12/2022 11:36:38 a.m.
01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. DETERIORO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA 1.1 ESCASOS RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNCIPIO
INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL

LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA
SECTOR FINCA EL DESCANSO 1.2 DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE RODADURA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE 1.1 INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL TRANSPORTE VEHICULAR
LA CIUDADANIA

2. DANOS RECURRENTES A VEHICULOS PARTICULARES 2.2 ALTO COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
Y DE SERVICIO PUBLICO

3. ALTA CONGESTION VIAL EN EL MUNCIPIO

3.3 DIFICULTAD DE LA COMUNIDAD PARA EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS
ESENCIALES COMO SALUD Y EDUCACION
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W oosmvento Identificacién / Participantes

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:38 a.m.
Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestién

Actor: Departamental Técnica y financiera

Entidad: Cundinamarca
Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyo a los municipios
para el mejoramiento de la red terciaria

Actor: Municipal Técnica, financiera y administrativa
Entidad: Chia - Cundinamarca
Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Ejecutar las obras para
el mejoramiento de las vias terciarias

Actor: Otro Veeduria ciudadana

Entidad: Habitantes de la Vereda Yerbabuena-
Sector Finca El Descanso

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Que se mejoren las
condiciones de movilidad para el transporte de
pasajeros y productos agropecuarios, y se
contribuya a mejorar la calidad de vida de
comunidad.

02 - Analisis de los participantes

El departamento de Cundinamarca, a través del ICCU, tiene a cargo el proceso de revision, viabilizacién y posterior financiacion del
proyecto, con el propdsito de asignar los recursos necesarios para el mejoramiento del tramo de via en mencion, y de esta forma contribuir
al cumplimiento de la con las metas del Plan Departamental de Desarrollo Departamental.

El Municipio de Chia, tiene a cargo el proceso de formulacién y presentacion del proyecto ante el ICCU, para su posterior cofinanciamiento y
ejecucion. Una vez se reciban los recursos por parte de la Gobernacion de Cundinamarca mediante la suscripcién de un Convenio
Interadministrativo, sera esta entidad territorial la encargada de adelantar la ejecucion fisica de las actividades, mediante la suscripcion de
contratos de obra, generando un impacto positivo en la poblacion afectada por el estado actual del tramo de via en mencién, mejorando su
calidad de via y generando empleo durante la ejecucion de los trabajos de obra, permitiéndole ademas a la Administracién Municipal el
cumplimiento de las meta de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, asociadas con el mejoramiento de la malla vial del Municipio.

Asi mismo el Municipio sera el encargado de apoyar al Departamento en la socializacion de los proyectos en su respectiva jurisdiccion, El
Municipio de Chia, tiene a cargo el proceso de formulacion, viabilizacion presentacion del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y
ejecucion, con entidades del Orden departamental, como el ICCU, con el propdsito de contribuir con las metas del Plan Departamental de
Desarrollo.

Igualmente, con el apoyo de las veedurias ciudadanas, se hara el control social durante la ejecucion de las obras. Adicionalmente, se
realizaran reuniones periddicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos.
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ﬁ DEPARTAMENTO Ident|f|caC|én / POblaCién
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:39 a.m.
Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
8.349

Fuente de la informacion

Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Region: Centro Oriente Vereda Yerbabuena

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro poblado: Rural

Resguardo:

02 - Poblacion objetivo de la intervencion

Tipo de poblacion

Personas

NUumero
2.451

Fuente de la informacién

Direccién de Sistemas de Informacién y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Regién: Centro Oriente Vereda Yerbabuena, sector Finca El Descanso

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro poblado: Rural

Resguardo:
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@ DEPARTAMENT! Ident|f|caC|én /ObjetiVOS

0
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:39 a.m.
03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demogréaficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de q oz
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Género Masculino 1.189 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022
Femenino 1.262 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022
Etaria (Edad) 0 a 14 afios 368 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022
15 a 19 afios 213 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022
20 a 59 afos 1.520 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022
Mayor de 60 afios 350 Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica de Chia-DIRSIE, Base 2022

5. Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE
NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA

Objetivo general — Propésito

MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL
LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Placa huella construida Medido através de: Metros  Informe de supervision de la obra
lineales

Meta: 245

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa directa 1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL

PARQUE NATURAL LA MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO
DETERIORO DE LA VIA QUE CONDUCE

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA
AL PARQUE NATURAL LA MONTANA DEL
OSO EN LA VEREDA YERBABUENA
SECTOR FINCA EL DESCANSO

Causaindirecta 1.1 GESTIONAR RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO

ESCASOS RECURSOS PARA LA
INTERVENCION DE LA MALLA VIAL
DEL MUNCIPIO

Causaindirecta 1.2 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODADURA

DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE
RODADURA
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ﬁ DEPARTAMENTO Identificacidon / Alternativas
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA
Impreso el 20/12/2022 11:36:39 a.m.
Alternativas de la solucién

01 - Alternativas de la solucién

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa €0 Estado
herramienta
Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca

Si
al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena sector Finca el Descanso del

Completo
Municipio de Chia, Cundinamarca

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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3 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Identificacion / Alternativas

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:39 a.m.

Alternativa 1. Construccién de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucion
Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena sector Finca el

Descanso del Municipio

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

de Chia, Cundinamarca

Estudio de necesidades

Via terciaria mejorada con la construccion de una placa huella

Medido a través de

Metros lineales

Descripcién

La oferta se mide como metros en buen estado y la demanda como metros totales de la via. Este célculo es el resultado de un analisis
cualitativo y de capacidad de la via.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

3.840,00

-3.390,00
-3.840,00
-3.840,00
-3.840,00
-3.840,00
-3.840,00
-3.840,00
-3.840,00
-3.840,00

-3.840,00
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Preparacién / Analisis técnico

3 DEPARTAMENTO )
! NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:39 a.m.

Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Instituciéon Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena

Analisis técnico de la alternativa

01 - Andlisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de la via, comprenderd la intervencion de 245 metros lineales a través de la construcciéon de Placa Huella con un ancho
promedio de 5.0 metros. La via a intervenir tiene pendientes superiores al 7%, bajos niveles de transito, radios de curvatura minimos y un
ancho promedio de 5.0 metros, caracteristicas que favorecen la construccion de Placa Huellas, porque su disefio es mas funcional por la
geometria de la via. Adicionalmente, facilita la utilizacién de mano de obra no calificada, a menores costos, mientras que otras opciones,
como el asfalto flexible, son mas costosas porque requieren maquinaria y materiales no disponibles en la regiéon y no generan empleo de
mano de obra de la zona. Otra alternativa como el adoquin, no garantiza la misma estabilidad que la placa huella, mientras que el afirmado
es una solucion transitoria al problema de transitabilidad vehicular. Por las anteriores razones, se ha escogido como alternativa la
construccion de Placa Huellas.
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@ DEPARTAMENTO Preparacién / Localizacion

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:39 a.m.

Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena
Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacién general Ubicacion especifica

Region: Centro Oriente LOCALIZACION ESPECIFICA: Via que conduce de La Institucién Educativa Fusca al Parque
Natural La Montafia del Oso sector Finca El Descanso, partiendo desde el k2+385 localizado en
Departamento: Cundinamarca el sector Finca El Descanso, Municipio de Chia.
. ; Tramo a intervenir: K2+385 a K2+630
Municipio: Chia COORDENADA INICIO: 4°50'13.96"N - 74° 0'32.46"0O

COORDENADA FINAL: 4°50'6.75"N - 74° 0'31.32"0
Centro poblado: Rural

Resguardo:
Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Cercania a la poblacion objetivo,

Cercania de fuentes de abastecimiento,

Costo y disponibilidad de terrenos,

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,

Medios y costos de transporte,

Topografia
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@ DEPARTAMENT Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE P?.ANEACIGN
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA
Impreso el 20/12/2022 11:36:40 a.m.
Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de |la alternativa: $ 249.290.947,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $249.290.947

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO

1.1 Placa huella construida  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE
Costo: $ 1.513.463

Medido a través de: Metros lineales de vias terciaria

. Etapa: Inversion
Cantidad: 245,0000

Costo: $ 249.290.947 Ruta critica: Si

1.1.2 AFIRMADO
Costo: $ 17.788.766
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Costo: $ 1.290.184
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)
Costo: $ 61.582.759
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.5 CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES
Costo: $ 37.169.158
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si
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@ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAIT L

MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:40 a.m.

1.1 Placa huella construida  (Producto principal del proyecto) 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

Costo: $ 30.465.655
Medido a través de: Metros lineales de vias terciaria

) Etapa: Inversion
Cantidad: 245,0000

R tica: Si
Costo: $249.290.947 uta critica: Si

1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000
PSI

Costo: $ 76.818.149
Etapa: Inversion

Ruta critica: Si

1.1.8 INTERVENTORIA
Costo: $22.662.813
Etapa: Inversién

Ruta critica: Si
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§ cemmmmavenro Preparacién / Cadena de valor
NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:40 a.m.
Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena

Actividad 1.1.1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

Magquinaria y Equipo

0 $1.513.463,00

0 $1.513.463,00

Actividad 1.1.2 AFIRMADO

W EACHEES

0 $17.788.766,00

0 $17.788.766,00

Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Periodo |Mano de obra no
calificada

0 $1.290.184,00

0 $1.290.184,00
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§ cemmmmavenro Preparacién / Cadena de valor
NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L

MONTARNA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:40 a.m.

Actividad 1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

Materiales

0 $61.582.759,00

0 $61.582.759,00

Actividad 1.1.5 CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES

\EVCIHEIES

0 $37.169.158,00

0 $37.169.158,00

Actividad 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

Materiales

0 $30.465.655,00

0 $30.465.655,00
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§ cemmmmavenro Preparacién / Cadena de valor
NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L

MONTARNA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:40 a.m.

Actividad 1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Materiales

0 $76.818.149,00

0 $76.818.149,00

Actividad 1.1.8 INTERVENTORIA

Periodo | Mano de obra
calificada

0 $22.662.813,00

0 $22.662.813,00
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Preparacién / Riesgos

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:40 a.m.

Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena

01 -

Analisis de riesgos alternativa

Andlisis de riesgo

. . o . Probabilidad ; RSy
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

1-Proposito (Objetivo general)

2-Componente
(Productos)

3-Actividad

Asociados a La construccion fisica de las Probabilidad:
fenémenos de origen obras se ve afectada por 4. Probable
natural: atmosféricos, condiciones climaticas adversas.

hidrolégicos, Impacto: 3.
geoldgicos, otros Moderado

Administrativos

4. Probable
Impacto: 5.
Catastroéfico
Operacionales Adquisicion de materiales de Probabilidad:
baja calidad para la 3. Moderado
Construccion de la obra, por
parte del Contratista Impacto: 4.
Mayor

Insuficiencia de personal en obra Probabilidad:

Retrasos en el cronograma de
ejecucion de la obra

Retrasos en la ejecucion del proyecto

Ejecucion sin cumplimiento de las
especificaciones técnicas.

La infraestructura no cumple con
especificaciones técnicas por falta de
calidad en las obras, por lo que sus
elementos pueden presentar fallas

Contar con una programacion que
tenga en cuenta las condiciones
meteoroldgicas y los tiempos
promedio normales de la ejecucion
de la obra

Validacion y verificacion permanente
de los perfiles y las condiciones de
experiencia del personal en obra.

Verificacion de las dedicaciones del
personal en obra. Implementacion
de un sistema de control a intervalos
cortos.

Mayor control por parte del
contratista e interventor de obra, en
la calidad de los materiales y
procesos constructivos
desarrollados, mediante la constante
inspeccién, sumado a una frecuente
elaboracion de pruebas y ensayos
de laboratorio.
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B o Preparacién / Ingresos y beneficios

0
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:41 a.m.
Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucion Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en la Vereda Yerbabuena

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos de mantenimiento de vehiculos. La Cantidad se refiere al nimero de vehiculos que requieren ir al taller por el mal estado de
la via. El valor unitario se refiere al valor promedio en reduccidn de los costos de mantenimiento, teniendo en cuenta que el vehiculo no va a
tener el mismo deterioro con la via en buenas condiciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razoén Precio Cuenta (RPC): 0.80

65,00 $383.000,00 $24.895.000,00
2 66,00 $383.000,00 $25.278.000,00
3 67,00 $383.000,00 $25.661.000,00
4 68,00 $383.000,00 $26.044.000,00
5 69,00 $383.000,00 $26.427.000,00
6 70,00 $383.000,00 $26.810.000,00
7 71,00 $383.000,00 $27.193.000,00
8 72,00 $383.000,00 $27.576.000,00
9 73,00 $383.000,00 $27.959.000,00
10 74,00 $383.000,00 $28.342.000,00

Generacion de empleos directos de mano de obra calificada de la region. Contratacién de un Maestro de Obra y un Ingeniero Residente,
cuyos pagos mensuales se determinan segun el promedio de los salarios de la mano de obra calificada en la Region. Tiempo de ejecucién: 8
meses. Pago mensual Maestro de obra $ 2.500.000,00. Pago mensual Ingeniero Residente $ 3.500.000,00. Valor total $ 6.000.000,00
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

$6.000.000,00 $48.000.000,00
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B o Preparacién / Ingresos y beneficios

0
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.
Generacion de empleos directos de mano de obra no calificada. Contratacién de cuatro ayudantes de construccion, cuyos pagos mensuales

se determinan segun el promedio de los salarios de la mano de obra no calificada en la Regién. Tiempo de ejecucién: 8 meses. Pago mensual
ayudantes $ 1.760.000,00. Valor total mensual mano de obra calificada $ 7.040.000,00

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

0 8,00

$7.040.000,00 $56.320.000,00

02 - Totales
0 $104.320.000,00 $104.320.000,00
1 $24.895.000,00 $24.895.000,00
2 $25.278.000,00 $25.278.000,00
3 $25.661.000,00 $25.661.000,00
4 $26.044.000,00 $26.044.000,00
5 $26.427.000,00 $26.427.000,00
6 $26.810.000,00 $26.810.000,00
7 $27.193.000,00 $27.193.000,00
8 $27.576.000,00 $27.576.000,00
9 $27.959.000,00 $27.959.000,00
10 $28.342.000,00 $28.342.000,00
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B o Evaluacion / Flujo Econdmico

0
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.
Alternativa 1

Flujo Econdmico

01 - Flujo Econémico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversién (-) | operacion (-) ) los créditos (-)| salvamento

*+) ©) )

0 $83.456.000,0 $0,0 l $201.423.634,6 l U f I $-117.967.634,6

1 $19.916.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $19.916.000,0
2 $20.222.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.222.400,0
3 $20.528.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.528.800,0
4 $20.835.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.835.200,0
5 $21.141.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.141.600,0
6 $21.448.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.448.000,0
7 $21.754.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.754.400,0
8 $22.060.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.060.800,0
9 $22.367.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.367.200,0
10 $22.673.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.673.600,0
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§ oommwen Evaluacion / Indicadores y decision

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.
Indicadores y decision

01 - Evaluacion econémica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d‘? DeElior Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque natural la Montafia
del Oso en la Vereda Yerbabuena sector Finca el Descanso del Municipio de Chia, Cundinamarca

$17.314.254,00 12,16 % $1,09 $82.180,19 $201.423.634,64 $2.544.271,74

Costo por capacidad

Placa huella construida  (Producto
principal del proyecto) $822.137,28

03 - Decisiodn

Alternativa

Construccion de 245 metros de placa huella en la via que conduce de la Institucién Educativa Fusca al Parque natural la Montafia del Oso en
la Vereda Yerbabuena sector Finca el Descanso del Municipio de Chia, Cundinamarca
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@ DEPARTAMENTO Programacién / Indicadores de producto
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMJENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL I’_A

MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,

CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO

Producto
1.1. Placa huella construida  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Via terciaria mejorada

Medido a través de: Metros lineales de vias terciaria
Meta total: 245,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

0

245,0000
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oo Programacién / Indicadores de gestién
NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA

MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.

Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Interventorias Realizadas
Medido a través de: Namero
Cdbdigo: 9900G011
Formula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informe final de interventoria sobre ejecucion de la obra

Programacion de indicadores

0 1

Total: 1
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 oemmweo Programacién / Fuentes de financiacion

NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.

Esquemafinanciero

01 - Clasificacion presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

Subprograma presupuestal
0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
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oo Programacién / Fuentes de financiacion
NACIONAL DE PLANEACION
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAIT L

MONTARNA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiacién

Inversion CHIA Municipios Propios $22.662.813,00
Total $22.662.813,00

Cundinamarca Departamentos Propios 0 $226.628.134,00

Total $226.628.134,00

Total Inversion $249.290.947,00

$249.290.947,00

Total
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Programacién / Resumen del proyecto

" DEPARTAMENTO .
NACIONAL DE PLANEACION

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL L
MONTANA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO DEL MUNICIPIO DE CHIA,
CUNDINAMARCA

Impreso el 20/12/2022 11:36:42 a.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen S .
narrativo Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

= MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA Placa huella construida  Tipo de fuente: Informe No se presentan
o VIA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCION eventos
5 EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA Fuente: Informe de supervision  extraordinarios
O MONTARNA DEL OSO EN LA VEREDA de la obra durante la
S YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO ejecucion, que
W DEL MUNICIPIO DE CHIA afecte el correcto
) desarrollo de la
(e} obra
1.1 Placa huella construida  (Producto principal Via terciaria mejorada Tipo de fuente: Informe El seguimiento
del proyecto) adelantado por la
Fuente: Informe de supervisién interventoriay la
de la obra supervision de la
entidad fue

adecuado, y el
contratista
ejecuto el
contrato en
estricto
cumplimiento de
los términos y
condiciones
establecidos en
el pliego.

Componentes (Productos)

’ Tipo de fuente: Los equipos y
1.1.1 - CONFORMACION DE LA CALZADA Nombre: Interventorias maquinaria
EXISTENTE(*) Realizadas Fuente: dispuestos por
1.1.2 - AFIRMADO(*) los contratistas
1.1.3 - EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL Unidad de Medida: presentaron un

COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRODE ", rendimiento

@ SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE5 ~ NUmero 6ptimo, asi

g KM)(*) mismo, en las

] 1.1.4 - CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi Meta: 1.0000 contingencias

2 (bases)(*) presentadas se

2 1.1.5 - CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 cont6 con la
PSI 40% RAJON PARA BASES(*) maquinaria 'y
1.1.6 - CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 equipos
PSI FUNDIDA EN EL LUGAR(*) respectivos, con
1.1.7 - SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE la oportunidad y
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI(*) calidad debida.
1.1.8 - INTERVENTORIA(¥)

(*) Actividades con ruta critica
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GARZON ANDREA MONICA VARGAS CASTRO
Secretario de Obras Publicas (E) Directora de Programacion Estudios y Disefios

FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO
Profesional Universitario - Formulador
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