3 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Datos basicos

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Construccion de una Ludoteca en el Barrio El Cairo, Municipio de Chia

Tipologia Cédigo BPIN
General - MGA esquema SUIFPs 2021251750009
Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:
Identificador: 426581

Formulador Ciudadano: Fernely Arley Sanchez Nifio

Formulador Oficial : Fernely Arley Sanchez Nifio

Impreso el 30/01/2023 5:20:52 p.m.

29/07/2021 18:23:33
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DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Identificacién / Plan de desarrollo

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:52 p.m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

X. Pacto por la protecciéon y promocién de nuestra cultura y desarrollo de la economia naranja

Linea

1. Todos somos cultura: la esencia de un pais que se transforma desde los territorios

Programa

3301 - Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
“CUNDINAMARCA, iREGION QUE PROGRESA!”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Linea Estratégica mas bien estar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir.
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chia, Educada, Cultural y Segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Eje equipamiento e infraestructura incluyente del territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Equipamiento seguro e incluyente

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeacién de grupos étnicos
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?'? DEPARTAMENTO ) IdentificaCién / Problematica
=/ NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:52 p.m.

Identificacion y descripcion del problema

BAJO ACCESO DE NINOS Y JOVENES A ESPACIOS RECREATIVOS, LUDICOS, FORMATIVOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE
CHIA

Una de las reclamaciones mas frecuentes de los habitantes del sector 7, conformado por nueve Juntas de Accion Comunal ubicadas en el
area urbana del Municipio: El Cairo, Samaria, San Miguel, Las Margaritas, 20 de Julio, Inesita el Refugio, El Estadio, San Valentin, San Jorge
, es la falta de un CDI o Jardin Infantil cercano, ya que los que existen estan en Veredas lejanas al territorio, por lo que el desplazamiento
hasta esos lugares es bastante dispendioso. Sin embargo, ese tipo de proyectos no son viables para Presupuesto Participativo, por la
cantidad de requerimientos técnicos y de atencién que son necesarios para generar y mantener un CDI, por lo cual era necesario generar un
proyecto alternativo a esa problemética. En el sector encontramos méas de dos mil (2000) nifios entre los 3 a 12 afios, que es la poblacién a la
cual se espera atender, asi como las juventudes. En este proceso de reconocimiento territorial se han podido evidenciar dinamicas sociales,
economicas y politicas, El sector 7 cuenta con: *Puntos de Comercio: Locales comerciales, tiendas, supermercados, pollerias, restaurantes.
*Empresas medianas: Talleres de automotor, ceramicas, Flores, constructoras, odontologias, optometrias. *Colegio Oficial: Se encuentran las
Instituciones Educativas Oficiales Sede Samaria, y Conaldi. *Conjuntos residenciales. Ademas de contar con este tipo de establecimientos, el
Sector 7 evidencia carencias en:sLugares de esparcimiento (Polideportivo, canchas, parques biosaludables) *Centros de Salud o puntos de
atencion en salud<Centros de Atencion Integral a la Nifiez « Lugares de reunién como casa o saldén comunal ¢Infraestructura y lugares de
construccion para satisfacer necesidades. Por lo anterior se debe disponer de espacios ludico-recreativos y culturales aptos para fomentar y
promover el juego en nifios, nifias y adolescentes del sector, a través de la construcciéon de una Ludoteca, como un elemento fundamental

del desarrollo integral del ser humano.

La entidad territorial no cuenta con una infraestructura lidico-recreativa apta, que garantice el desarrollo integral de nifios, nifias y
adolescentes a través del juego, en el sector 7 del Municipio de Chia, que comprende los barrios El Cairo, El Campin, El Estadio, 20 de Julio
y Samaria, donde habitan 20.828 personas, de los cuales 4.968 habitantes corresponden a nifios y adolescentes cuyas edades oscilan entre
los 0y 17 afios.
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@ DECATIRTMENIS Identificacién / Problemaética

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:52 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. DEFICIT DE ESPACIOS LUDICO-RECREATIVOS Y 1.1 CARENCIA DE INICIATIVAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
CULTURALES PARA NINOS Y ADOLESCENTES ,LUDICA, FORMATIVA'Y CULTURAL

1.2 REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL POR LA CULTURA Y LA FORMACION LUDICA-
RECREATIVA DE NINOS Y ADOLESCENTES

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. AUMENTO EN EL SEDENTARISMO DE NINOS Y 1.1 INCREMENTO EN PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE NINOS Y ADOLESCENTES
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO

2. INADECUADO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 2.2 DIFICULTADES PARA EL DESAROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y SOCIALES EN
LIBRE NINOS Y ADOLESCENTES

3. AUMENTO EN LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA EN 3.3 DISMINUCION EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE NINOS Y ADOLESCENTES
NINOS Y ADOLESCENTES
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& peomemmeno Identificacién / Participantes

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:52 p.m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Municipal Financiera, técnica y administrativa ademas de fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir
metas de gobierno propuestas.
Entidad: Chia - Cundinamarca

Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar espacios de
esparcimiento familiar y bienestar social, a través
de la construccion y el mantenimiento de
infraestructura recreo-deportiva, cultural y formativa.

Actor: Otro A través del mecanismo de participacion ciudadana, los delegados de la comunidad identifican las
necesidades mas apremiantes del sector, identificando el tipo de proyecto que beneficie positivamente
Entidad: Participacion Ciudadana a la comunidad.

Posicion: Cooperante
Intereses o Expectativas: Apoyo en la

identificacion de la necesidad a atender para la
formulacion del proyecto

Actor: Otro Apoyar la ejecucion del proyecto y dar buen uso a la infraestructura publica y de uso comunitario
Entidad: Poblacién del municipio

Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Los habitantes del

municipio configuran veedurias ciudadanas que

permitan la correcta consecucion del proyecto. Por

otro lado, la construccién de una Ludoteca,
garantizara a la poblacion del Sector 7

02 - Analisis de los participantes

El Municipio de Chia, tiene a cargo el proceso de formulacion, viabilizacion presentacion del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y
ejecucion, ya sea con recursos propios y a través de su cofinanciacién con entidades del Orden departamental o Nacional, con el propésito
de contribuir con las metas del Plan Municipal de Desarrollo.

Igualmente, con apoyo de las veedurias ciudadanas, haran el control social durante la ejecucion de las obras. Adicionalmente, se realizaran
reuniones periodicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos.
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§ oomsmwer Identificacién / Poblacion
NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.

Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
155.541

Fuente de la informacion

Direccion de Sistemas de Informacion y Estadistica

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica

Regién: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Chia
Centro Poblado:

Resguardo:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion

Personas

NUmero
20.447

Fuente de la informacién

Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica Nombre del consejo comunitario

Region: Centro Oriente Sector 7 del Municipio de Chia, que comprende los barrios El

Cairo, ElI Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia
Centro Poblado: Urbano

Resguardo:
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@ DEPARTAMENTO Identificacién / ObjetiVOS

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.

03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacién objetivo

o o NUmero de . A
Clasificacion Detalle Fuente de la informacién
- personas

Etaria (Edad) 0 a 14 afios 3.766 Direccion de Sistemas de Informacién y Estadistica
Mayor de 60 afios 2.153 Direccioén de Sistemas de Informacion y Estadistica
20 a 59 afios 12.304 Direccién de Sistemas de Informacion y Estadistica
15 a 19 afios 2.224 Direccién de Sistemas de Informacién y Estadistica

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central

BAJO ACCESO DE NINOS Y JOVENES A ESPACIOS RECREATIVOS, LUDICOS, FORMATIVOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE
CHIA

Objetivo general — Propésito

FACILITAR EL ACCESO DE NINOS Y ADOLESCENTES A ESPACIOS RECREATIVOS, LUDICOS, FORMATIVOS Y CULTURALES

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Poblacion beneficiada con la infraestuctura ~ Medido a través de: Nimero Informaciormes suministrados por la Secretaria de Cultura del Muncipio de
ludico-recreativa, cultural y formativa, chia

construida Meta: 2.000

Tipo de fuente: Documento
oficial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 DISPONER DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LUDICO- RECERATIVAS Y CULTURALES EN NINOS Y

ADOLESCENTES
DEFICIT DE ESPACIOS LUDICO-
RECREATIVOS Y CULTURALES PARA
NINOS Y ADOLESCENTES

Causaindirecta 1.1 AUMENTAR EL INTERES INSTITUCIONAL POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA ,LUDICA, FORMATIVA'Y CULTURAL.
CARENCIA DE INICIATIVAS DE

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA ,LUDICA, FORMATIVA'Y
CULTURAL

Causa indirecta 1.2 AUMENTAR EL APOYO INSTITUCIONAL POR LA CULTURA Y LA FORMACION LUDICA- RECREATIVA DE

NINOS Y ADOLESCENTES
REDUCIDO APOYO INSTITUCIONAL
POR LA CULTURA Y LA FORMACION
LUDICA- RECREATIVA DE NINOS Y
ADOLESCENTES
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Identificacion / Alternativas

@ DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Si Completo

Construccioén y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el
Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:

Péagina 8 de 29



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Identificacion / Alternativas

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.

Alternativa 1. Construccién y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios

“El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de formacion ludico-recreativa y cultural, para nifios y adolescentes

Medido a través de

Ndamero

Descripcién

Estudio de necesidades

Acceso de nifios y adolescentes a programas ludico-recreativos y culturales, que imparte la administracion Municipal a través de la Direccion

de Cultura.

Descripciéon de la Demanda

Descripcién de la Oferta

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4.293,00

5.128,00

4.986,00

4.986,00

5.086,00

5.086,00

5.086,00

37.345,00

37.345,00

37.345,00

37.345,00

37.345,00

37.345,00

37.345,00

-33.052,00
-32.217,00
-32.359,00
-32.359,00
-32.259,00
-32.259,00

-32.259,00
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© et _ Preparacién / Analisis técnico
& NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.
Alternativa: Construccion y dotaciéon de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Como solucidn a los problemas que afronta actualmente el sector 7 del Municipio de Chia, que comprende los barrios El Cairo, El Campin, El
Estadio, 20 de Julio y Samaria, respecto a la carencia de espacios para la atencion a nifios, nifias y adolescentes con programas de
integracion intergeneracional con el animo de la construccion del tejido social basado en aprendizajes significativos, la administracion
Municipal formulo un proyecto con recursos de Presupuesto Participativo, para la construccion de un Ludoteca, proyecto que incluia
inicialmente una fase de estudios y disefios, que permitieron establecer el alcance de las obras y el costo de su construccion, y otra etapa
correspondiente a la de ejecucion fisica de proyecto, sobre un area de 813,38 m2, que incluye: Ludoteca:

LUDOTECA:

Recepcion 32,87 m2

Gimnasio infantil 25,20 m2

Taller infantil 29,35 m2

Cocineta 2,74 m2

Oficina 8,86 m2

Bafios nifas 7,88 m2

Bafios nifios 7,79 m2

Bafios discapacitados 4,74 m2

Cuarto de Rack 3,34

Cuarto de aseo y basuras 1,90 m2

Cuarto de juegos 22,88 m2

Area extendida 15,53 m2

Area total interior 163,08 m2

EXTERIOR:

Zonas verdes 447,12 m2

Parqueaderos 62,50 m2

Accesos peatonales 78,18

Acceso vehicular 62,50 m2

Area total exterior 650,30 m2
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NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.

Alternativa: Construccién y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Centro Oriente La Ludoteca del Sector 7- El Cairo se localizara en un lote de propiedad del Municipio de Chia, el
cual se encuentra ubicado Carrera 1C numero 5B-52.
Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chia
Tipo de Agrupacion:
Agrupacion:
Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Cercania de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,

Medios y costos de transporte,
Topografia
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NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:53 p.m.

Alternativa: Construccion y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 945.948.390,00
1 - Objetivo especifico 1  Costo: $945.948.390
DISPONER DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LUDICO- RECERATIVAS Y CULTURALES EN NINOS Y ADOLESCENTES

1.1 Centros culturales construidos  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 Preliminares
Costo: $91.843.859
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de centros culturales
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 945.948.390

1.1.2 Cimentacion
Costo: $ 56.029.597
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.3 Estructuras
Costo: $203.918.541
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.4 Mamposteria
Costo: $ 60.536.282
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.5 Instalacion hidraulica, sanitaria, RCl y de gas
Costo: $42.178.961
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA
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1.1 Centros culturales construidos  (Producto principal del proyecto) 1.1.6 Instalacion eléctrica, telefénica, seguridad y comunicaciones
Costo: $ 35.585.753
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de centros culturales
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $945.948.390
1.1.7 Cubiertas

Costo: $ 34.610.204
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.8 Alistado y pisos, instalados
Costo: $ 37.518.571
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.9 Parfietes y enchapes muros
Costo: $ 31.663.138
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.10 Carpinteria madera, aluminio y metdlica
Costo: $ 53.480.505
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.11 Accesorios y mesones
Costo: $11.994.398
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA
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1.1 Centros culturales construidos  (Producto principal del proyecto) 1.1.12 Cieloraso
Costo: $12.118.313
Etapa: Inversion
Medido a través de: Nimero de centros culturales
. Ruta Critica: Si
Cantidad: 1,0000

Costo: $945.948.390
1.1.13 Pintura

Costo: $ 19.360.161
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.14 Aparatos sanitarios y griferia
Costo: $6.498.691
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.15 Urbanismo y obras exteriores
Costo: $ 102.560.299
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si

1.1.16 Aseo general
Costo: $ 875.355
Etapa: Inversién

Ruta Critica: Si

1.1.17 Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental, para la
ejecucion fisica de las obras.

Costo: $ 145.175.762
Etapa: Inversion

Ruta Critica: Si
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NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA
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Alternativa: Construccion y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

Actividad 1.1.1 Preliminares

Periodo |[Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$13.776.579,00 $13.776.579,00 $18.368.772,00 $27.553.158,00 $18.368.771,00

2

$91.843.859,00

Actividad 1.1.10 Carpinteria madera, aluminio y metélica

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$8.022.076,00 $8.022.076,00 $10.696.101,00 $16.044.152,00 $10.696.100,00

$53.480.505,00

Actividad 1.1.11 Accesorios y mesones

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo [Materiales
calificada calificada maquinaria'y equipo

$1.799.160,00 $1.799.160,00 $2.398.879,00 $2.398.880,00 $3.598.319,00

0 $11.994.398,00

I
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Actividad 1.1.12 Cieloraso

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$1.548.563,00 $1.548.563,00 $2.064.750,00 $3.097.125,00 $2.064.750,00

$269.184,00 $269.184,00 $358.912,00 $538.369,00 $358.913,00

e swma awwa sama ames sowe
2

$10.323.751,00

$1.794.562,00

I-_\

Actividad 1.1.13 Pintura

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$2.904.024,00 $2.904.024,00 $3.872.032,00 $5.808.048,00 $3.872.033,00

1 $19.360.161,00

I

Actividad 1.1.14 Aparatos sanitarios y griferia

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$974.804,00 $974.804,00 $1.299.738,00 $1.949.607,00 $1.299.738,00

$6.498.691,00

I-_\
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Actividad 1.1.15 Urbanismo y obras exteriores

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$15.384.045,00 $15.384.045,00 $20.512.060,00 $30.768.090,00 $20.512.059,00

T

$102.560.299,00

I-_\

Actividad 1.1.16 Aseo general

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo [Materiales
calificada calificada magquinariay equipo

$131.303,00 $131.303,00 $175.071,00 $175.071,00 $262.607,00

$875.355,00

I-_\

Actividad 1.1.17 Interventoria técnica, administrativa, financieray ambiental, para la ejecucion
fisica de las obras.

Periodo |Mano de obra
calificada

0 $121.410.020,00

1 $23.765.742,00

e T

$121.410.020,00

$23.765.742,00

I-_\
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Actividad 1.1.2 Cimentacion

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$8.404.440,00 $8.404.440,00 $11.205.919,00 $16.808.879,00 $11.205.919,00

e mwen mwen waea e s
2

$56.029.597,00

=1

Actividad 1.1.3 Estructuras

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$30.587.781,00 $30.587.781,00 $40.783.708,00 $61.175.562,00 $40.783.709,00

$203.918.541,00

I-_\

Actividad 1.1.4 Mamposteria

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Mantenimiento Magquinaria y Equipo [Materiales
calificada calificada maquinariay equipo

$9.080.442,00 $9.080.442,00 $12.107.257,00 $12.107.256,00 $18.160.885,00

0 $60.536.282,00

I
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Actividad 1.1.5 Instalacion hidréaulica, sanitaria, RCly de gas

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$6.326.844,00 $6.326.844,00 $8.435.792,00 $12.653.688,00 $8.435.793,00

e smma smma sama smme sewe
2

$42.178.961,00

=1

Actividad 1.1.6 Instalacion eléctrica, telefénica, seguridad y comunicaciones

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Mantenimiento Maquinaria y Equipo [Materiales
calificada calificada magquinariay equipo

$5.337.863,00 $5.337.863,00 $7.117.150,00 $7.117.151,00 $10.675.726,00

$35.585.753,00

I-_\

Actividad 1.1.7 Cubiertas

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Mantenimiento Magquinaria y Equipo [Materiales
calificada calificada maquinariay equipo

$5.191.531,00 $5.191.531,00 $6.922.040,00 $6.922.041,00 $10.383.061,00

0 $34.610.204,00

I
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ﬁ DEPARTAMENTO Preparacién / Cadena de valor

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Actividad 1.1.8 Alistado y pisos, instalados

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$5.627.786,00 $5.627.786,00 $7.503.714,00 $11.255.571,00 $7.503.714,00

B
2

$37.518.571,00

=1

Actividad 1.1.9 Pafietes y enchapes muros

Periodo |Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales Transporte
calificada calificada

$4.749.471,00 $4.749.471,00 $6.332.628,00 $9.498.941,00 $6.332.627,00

$31.663.138,00

I-_\
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3 DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

Preparacién / Riesgos

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Alternativa: Construccion y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

01 - Analisis deriesgo

Analisis de riesgos alternativa

. . S . Probabilidad . L
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

Operacionales

Asociados a

hidrolégicos,
geoldgicos, otros

2-Componente  1-Propdsito (Objetivo general)
(Productos)

De mercado

3-Actividad y/o
Entregable

La construccion de las obras
fenémenos de origen fisicas de la ludoteca, se realiza 4. Probable
natural: atmosféricos, en temporada de lluvias.

Adquisicion de materiales de
baja calidad para la construccién 4. Probable
de la obra, por parte del
Contratista.

La comunidad del sector no usa Probabilidad:
la infraestructura de la Ludoteca 4. Probable
construida

Impacto: 4.
Mayor

Impacto: 3.

Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:

Probabilidad:

Incremento de problemas asociados a
la salud mental de nifios y
adolescentes

Atrasos en el cronograma de ejecucion
de la obra.

La infraestructura no cumple con
especificaciones técnicas por falta de
calidad en las obras, por lo que sus
elementos pueden presentar fallas.

La Alcaldia Municipal debe
promover el desarrollo cognitivo,
psicomotor, afectivo y social de
nifios y adolescentes, a traves de la
programacion y divulgacion de
actividades ludico-recreativas y
culturales.

Tener en cuenta las condiciones
meteorolégicas a la hora de realizar
el cronograma de obra.

Mayor control por parte del
contratista e interventor de obra, en
la calidad de los materiales y
procesos constructivos
desarrollados, mediante la constante
inspeccion, sumado a una frecuente
elaboracion de pruebas y ensayos
de laboratorio.
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@ oooasmwento Preparacién / Ingresos y beneficios
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Alternativa: Construccion y dotacion de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y Samaria"

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de cursos donde se realicen actividades recreativas y culturales para nifios y adolescentes del sector objeto del
proyecto. El valor es el costo promedio anual por familia de nifios y adolescentes para acceder a cursos donde se realicen actividades
recreativas y culturales; la cantidad se refiere al numero de familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

0

5.112,00 $100.000,00 $511.200.000,00
1 5.112,00 $100.000,00 $511.200.000,00
2 5.112,00 $100.000,00 $511.200.000,00
3 5.112,00 $100.000,00 $511.200.000,00

02 - Totales

0 $511.200.000,00 $511.200.000,00
1 $511.200.000,00 $511.200.000,00
2 $511.200.000,00 $511.200.000,00
3 $511.200.000,00 $511.200.000,00
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B gosmameno Evaluaciéon / Flujo Econémico
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Alternativa 1

Flujo Economico

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q) +)
0 $408.960.000,0 $0,0 ! $648.560.636,6 ! \ \ I $-239.600.636,6
1 $408.960.000,0 $0,0 $0,0 $127.441.438,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $281.518.561,6
2 $408.960.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $408.960.000,0
3 $408.960.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $408.960.000,0
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 oemmwmo Evaluacion / Indicadores y decision

NACIONAL DE PLANEACION
CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHiA

Impreso el 30/01/2023 5:20:55 p.m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad Indlcadqrgs d.e SR Indicadores de costo minimo
eficiencia

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Construccion y dotacién de una Ludoteca en el sector 7, conformada por los barrios “El Cairo, el Campin, El Estadio, 20 de Julio y
Samaria"

$678.678.879,14 126,27 % $1,89 $37.437,25 $765.479.387,46 $209.486.901,61

Costo por capacidad

Centros culturales construidos
(Producto principal del proyecto) ST
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Programacién / Indicadores de producto

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:56 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. DISPONER DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES LUDICO- RECERATIVAS Y CULTURALES EN NINOS Y ADOLESCENTES

Producto
1.1. Centros culturales construidos  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Centros culturales construidos

Medido a través de: Nimero de centros culturales
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacién de indicadores

0 1

0,8400 0,1600
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Programacion / Indicadores de gestion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:56 p.m.
Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Interventorias Realizadas

Medido a través de: Namero
Cddigo: 9900G011

Férmula: Ir

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificacién: Se puede evidenciar mediante los informes de avance del contrato, emitidos por la interventoria

Programacién de indicadores

0 0,84 1 0,16

Total: 1,00
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@ DEPARTAMENTO Programacién / Fuentes de financiacion

NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 30/01/2023 5:20:56 p.m.
Esquema financiero

01 - Clasificacién presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promocién y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos

Subprograma presupuestal
1603 ARTE Y CULTURA
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Programacién / Fuentes de financiacion

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA
Impreso el 30/01/2023 5:20:56 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiacion

Inversion CHIA Municipios Propios $532.373.074,00
SGP - Propésito 0 $258.720.506,00
General Libre
Destinacion 1 $154.854.810,00
Total $945.948.390,00
Total Inversién $945.948.390,00
$945.948.390,00

Total
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3 DEPARTAMENTO .
NACIONAL DE PLANEACION

Resumen del proyecto

Resumen S .
e Descripcion Indicadores Fuente Supuestos

Objetivo General

Componentes
(Productos)

Actividades

FACILITAR EL ACCESO DE NINOS Y
ADOLESCENTES A ESPACIOS RECREATIVOS
LUDICOS, FORMATIVOS Y CULTURALES

1.1 Centros culturales construidos
principal del proyecto)

(Producto

1.1.1 - Preliminares(*)

1.1.2 - Cimentacion(*)

1.1.3 - Estructuras(*)

1.1.4 - Mamposteria(*)

1.1.5 - Instalacion hidraulica, sanitaria, RCl y de
gas(¥)

1.1.6 - Instalacion eléctrica, telefonica, seguridad
y comunicaciones(*)

1.1.7 - Cubiertas(*)

1.1.8 - Alistado y pisos, instalados(*)

1.1.9 - Pafietes y enchapes muros(*)

1.1.10 - Carpinteria madera, aluminio y metalica
*

1.1.11 - Accesorios y mesones(*)

1.1.12 - Cieloraso(*)

1.1.13 - Pintura(*)

1.1.14 - Aparatos sanitarios y griferia(*)

1.1.15 - Urbanismo y obras exteriores(*)

1.1.16 - Aseo general(*)

1.1.17 - Interventoria técnica, administrativa,
financiera y ambiental, para la ejecucion fisica de
las obras.(*)

(*) Actividades con ruta critica

Programacién / Resumen del proyecto

CONSTRUCCION DE UNA LUDOTECA EN EL BARRIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE CHIA

Impreso el 30/01/2023 5:20:56 p.m.

Resumen del proyecto

Poblacion beneficiada

» con lainfraestuctura

ludico-recreativa,
cultural y formativa,
construida

Centros culturales
construidos

Nombre: Interventorias
Realizadas

Unidad de Medida:
NUmero

Meta: 1.0000

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Informaciormes

suministrados por la Secretaria
de Cultura del Muncipio de chia

Tipo de fuente: Documento
oficial

Fuente: Se puede evidenciar

mediante las actas de liquidacion
del contrato de obra, suscritas

por la interventoria y la
supervsion de la obras

Tipo de fuente:

Fuente:

La Alcaldia
Municipal debe
promueve el
desarrollo
cognitivo,
psicomotor,
afectivo y social
de nifios y
adolescentes, a
traves de la
programacion y
divulgacién de
actividades
ludico-
recreativas y
culturales.

Dentro del
desarrollo del
proyecto se
tienen en cuenta
las condiciones
meteoroldgicas a
la hora de
realizar el
cronograma de
obra.

Se adelantan
labores de
inspeccion,
elaboracion de
pruebas y
ensayos, por
parte del
contratista e
interventor de
obra, con el fin
de corroborar la
calidad de los
materiales y de
los procesos
constructivos
desarrollados
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