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Datos básicos 
 

01 - Datos básicos del proyecto 
 

Nombre 

Código BPIN 

 
Sector 

Es Proyecto Tipo:  No  

Identificador: 558837   

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño  

Fecha creación: 26/12/2022 05:02:12  

2022251750024 
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Programa 2402 Infraestructura red vial regional. 
Subprograma 0600 Intersubsectorial Transporte 
Meta de Bienestar Aumentar el puntaje del subpilar “vías a cargo del departamento en buen estado” del indicie departamental de 
competitividad 
Meta de Producto 233. Construir 1.050.000 de m2 de placa huella. 

Sector Infraestructura Física 
Programa Vías con función social para la gente 

Meta de Producto Intervenir veinte (20) kilómetros de vías urbanas y rurales con rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento, durante el 
periodo de gobierno. 

 

Contribución a la política pública 
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01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 

Plan 

 (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad  

Estrategia Transversal 

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones  

Linea 

2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo  

 
Programa 

 2402 - Infraestructura red vial regional  

 
 

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

 Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020 – 2024  

 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

 2. + COMPETITIVIDAD.  
 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial 
 

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
 

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 

 Chía educada, cultural y segura  

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 

 Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio  

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos 
 

Tipo de entidad 
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DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA 
VEREDA LA BALSA 

La vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa, en el sector las Juntas del Municipio de Chía, tiene una 
longitud aproximada de 0.250 km, de los cuales el 100% se encuentra en mal estado, equivalentes a 0.250 km, que dificultan la movilidad de 
la comunidad de la vereda, afectando los tiempos y costos en sus desplazamientos. 

 

Identificación y descripción del problema 
 

 
Problema central 

Descripción de la situación existente con respecto al problema 

 

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia 

Frente a los graves problemas de movilidad vehicular que tiene el Municipio de Chía en la actualidad, dada la gran cantidad de vehículos que 
se desplazan diariamente, en los escasos, intermitentes y estrechos corredores viales existentes, representados en los 77 Km de vías 
ubicadas en el área urbana y 193 Km en el área rural, los cuales en su gran mayoría tienen daños a nivel estructural y en su capa de 
rodadura, la vía que de la intersección de la vía Guaymaral conduce a la Vereda La Balsa del Municipio de Chía, Cundinamarca, no es ajena 
a esa realidad debido al mal estado que presenta la vía en mención, la cual se vuelve intransitable en algunas épocas del año, 
especialmente en periodos de lluvia, lo cual genera restricciones en la movilidad y por el otro, la falta de mantenimientos preventivo y 
correctivos, generando así en la vía deterioro y desgaste en la superficie de rodadura. Esto se suma a la falta de recursos propios por parte 
de la Administración Municipal para mejorar los 271 km, entre vías urbanas y rurales vías a cargo del Municipio de Chía. Hay situaciones que 
aportan al deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de mantenimiento. Esto genera 
aumento de tiempos de desplazamiento de la ciudadanía, que incrementa los costos en el transporte vehicular, especialmente en un mayor 
consumo de combustible; así mismo el mal estado de la vía también origina daños recurrentes a vehículos particulares y de servicio público, 
lo que incrementa los costos del mantenimiento de los vehículos, generando un impacto negativo a la economía familiar. Por otro lado, el 
deterioro que presenta la vía genera alta congestión vehicular, produciendo retrasos y dificultades a la comunidad para el acceso oportuno a 
los servicios esenciales como salud y educación. 
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01 - Causas que generan el problema 
 
 

Causas directas Causas indirectas 

1. DETERIORO DE LA VIA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE 
LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA BALSA 
SECTOR LAS JUNTAS 

1.1 ESCASOS RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNCIPIO 

1.2 DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 

 
 
 

 

02 - Efectos generados por el problema 
 
 

Efectos directos Efectos indirectos 

1. AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE 

LA CIUDADANIA 

1.1 INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL TRANSPORTE VEHICULAR 

2. DAÑOS RECURRENTES A VEHICULOS PARTICULARES 
Y DE SERVICIO PÚBLICO 

2.2 ALTO COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

3. ALTA CONGESTION VIAL EN EL MUNCIPIO 3.3 DIFICULTAD DE LA COMUNIDAD PARA EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS 
ESENCIALES COMO SALUD Y EDUCACION 
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El departamento de Cundinamarca, a través del ICCU, tiene a cargo el proceso de revisión, viabilización y posterior financiación del 
proyecto, con el propósito de asignar los recursos necesarios para el mejoramiento del tramo de vía en mención, y de esta forma contribuir 
al cumplimiento de la con las metas del Plan Departamental de Desarrollo Departamental. 

 

El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación y presentación del proyecto ante el ICCU, para su posterior cofinanciamiento y 
ejecución. Una vez se reciban los recursos por parte de la Gobernación de Cundinamarca mediante la suscripción de un Convenio 
Interadministrativo, será esta entidad territorial la encargada de adelantar la ejecución física de las actividades, mediante la suscripción de 
contratos de obra, generando un impacto positivo en la población afectada por el estado actual del tramo de vía en mención, mejorando su 
calidad de vía y generando empleo durante la ejecución de los trabajos de obra, permitiéndole además a la Administración Municipal el 
cumplimiento de las meta de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, asociadas con el mejoramiento de la malla vial del Municipio. 

 

Así mismo el Municipio será el encargado de apoyar al Departamento en la socialización de los proyectos en su respectiva jurisdicción, El 
Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización presentación del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y 
ejecución, con entidades del Orden departamental, como el ICCU, con el propósito de contribuir con las metas del Plan Departamental de 
Desarrollo. 

 
Igualmente, con el apoyo de las veedurías ciudadanas, se hará el control social durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se 
realizarán reuniones periódicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos. 

 

Identificación y análisis de participantes 

 
01 - Identificación de los participantes 

 

Participante Contribución o Gestión 

Actor: Departamental 

Entidad: Cundinamarca 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Apoyo a los municipios 
para el mejoramiento de la red terciaria 

Técnica y financiera 

Actor: Municipal 

Entidad: Chía - Cundinamarca 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Ejecutar las obras para 
el mejoramiento de las vías terciarias 

Técnica, financiera y administrativa 

Actor: Otro 

Entidad: Habitantes de la vereda Bojacá del 

Municipio de Chía 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Que se mejoren las 
condiciones de movilidad para el transporte de 
pasajeros y productos agropecuarios, y se 
contribuya a mejorar la calidad de vida de 
comunidad. 

Veeduría ciudadana 

 
02 - Análisis de los participantes 
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Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 
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Población afectada y objetivo 

01 - Población afectada por el problema 
 

Tipo de población 

 Personas  

 
Número 

5.153  

 
Fuente de la información 

 
Localización 

 

Ubicación general Localización específica 

Región: Centro Oriente 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Chía 

Centro poblado: Rural 

Resguardo: 

Vereda La Balsa 

 
 

02 - Población objetivo de la intervención 

Tipo de población 

 Personas  
 

Número 

2.201  

 
Fuente de la información 

 
Localización 

 

Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario 

Región: Centro Oriente 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Chía 

Centro poblado: Rural 

Resguardo: 

Vereda La Balsa-Sector Las Juntas  



Identificación / Objetivos 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA BALSA 
SECTOR LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA- CUNDINAMARCA 

Página 8 de 27 

 

 

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA 
VEREDA LA BALSA 

MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA 
BALSA 

 

03 - Características demográficas de la población objetivo 

Impreso el 26/12/2022 5:54:07 a.m. 

 

Características demográficas de la población objetivo 
 

Clasificación Detalle 
Número de 
personas 

Fuente de la información 

Género Masculino 1.068 

Femenino 1.133 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

 Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 330 

15 a 19 años 191 

20 a 59 años 1.366 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

 Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

 
Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

 Mayor de 60 años 314 Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

 

5. Objetivos específicos 

 
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento 

Problema central 

Objetivo general – Propósito 
 

Indicadores para medir el objetivo general 
 

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación 

Placa huella construida Medido a través de: Metros 
lineales 

Meta: 231 

Tipo de fuente: Informe 

Informe de supervisión de la obra 

 
02 - Relaciones entre las causas y objetivos 

 

Causa relacionada Objetivos específicos 

Causa directa 1 

DETERIORO DE LA VIA QUE DE LA 
INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL 
CONDUCE A LA VEREDA LA BALSA 
SECTOR LAS JUNTAS 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE 
A LA VEREDA LA BALSA SECTOR LAS JUNTAS 

Causa indirecta 1.1 

ESCASOS RECURSOS PARA LA 
INTERVENCION DE LA MALLA VIAL 
DEL MUNCIPIO 

GESTIONAR RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNCIPIO 

Causa indirecta 1.2 

DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE 
RODADURA 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 
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Alternativas de la solución 
 

01 - Alternativas de la solución 

 

Nombre de la alternativa 
Se evaluará con esta 

herramienta 
Estado 

Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral 
conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía, Cundinamarca. 

Si Completo 

 
Evaluaciones a realizar 

 

Rentabilidad: Si 

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si 

Evaluación multicriterio: No 
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Bien o servicio 
 
Vía terciaria mejorada con la construcción de una placa huella. 

Medido a través de 
 
Metros lineales 

Descripción 

 
La oferta se mide como metros de vía mejorados y la demanda como metros totales de la vía. Este cálculo es el resultado de un análisis 
cualitativo y de capacidad de la vía. 

 
 
 

 
 

Estudio de necesidades 

01 - Bien o servicio 

 

 

Año Oferta Demanda Déficit 

2016 0,00 250,00 -250,00 

2017 0,00 250,00 -250,00 

2018 0,00 250,00 -250,00 

2019 0,00 250,00 -250,00 

2020 0,00 250,00 -250,00 

2021 0,00 250,00 -250,00 

2022 0,00 250,00 -250,00 

2023 0,00 250,00 -250,00 

2024 0,00 250,00 -250,00 

2025 0,00 250,00 -250,00 

Alternativa 1. Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía 

Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía, Cundinamarca. 
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Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía, 

El mejoramiento de la vía, comprenderá la intervención de 231 metros lineales a través de la construcción de Placa Huella con un ancho 
promedio de 5.5 metros. 
 
La vía a intervenir tiene pendientes superiores al 3,03%, bajos niveles de tránsito, radios de curvatura mínimos y un ancho promedio de 5.5 
metros, características que favorecen la construcción de Placa Huellas, porque su diseño es más funcional por la geometría de la vía. 
Adicionalmente, facilita la utilización de mano de obra no calificada, a menores costos, mientras que otras opciones, como el asfalto flexible, 
son más costosas porque requieren maquinaria y materiales no disponibles en la región y no generan empleo de mano de obra de la zona. 
Otra alternativa como el adoquín, no garantiza la misma estabilidad que la placa huella, mientras que el afirmado es una solución transitoria al 
problema de transitabilidad vehicular. Por las anteriores razones, se ha escogido como alternativa la construcción de Placa Huellas. 
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Análisis técnico de la alternativa 

 
01 - Análisis técnico de la alternativa 

 
Análisis técnico de la alternativa 
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Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Topografía 
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    Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía,   

 

Localización de la alternativa 

01 - Localización de la alternativa 

 
Ubicación general Ubicación específica 

Región: Centro Oriente 

Departamento: Cundinamarca 

Vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa, partiendo desde el 
k0+000 localizado en el sector Las Juntas, del Municipio de Chía. 

Municipio: Chía 
Tramo a intervenir: k0+000 al k0+231 

Centro poblado: Rural 
COORDENADA INICIO DE OBRA k0+000 : 4°50'36.16"N – 74°04'10.22"O 
COORDENADA FINAL DE OBRA k0+231  : 4°50'38.93"N – 74°04'16.29"O 

Resguardo:  

Latitud: 
 

Longitud: 
 

 
02 - Factores analizados 
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA BALSA 
SECTOR LAS JUNTAS 

 

 
    Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía,   

 

Cadena de valor de la alternativa 

Costo total de la alternativa: $ 225.463.770,00 

1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 225.463.770 
 

 

Producto Actividad 

1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto) 1.1.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

 
Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria 

Costo: $ 1.562.113 

Cantidad: 231,0000 
Etapa: Inversión 

Costo: $ 225.463.770 
Ruta crítica: Si 

 1.1.2 AFIRMADO 

 Costo: $ 18.360.394 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 

 1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

Costo: $ 1.257.399 

Etapa: Inversión 

Ruta crítica: Si 

 1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 

Costo: $ 59.195.512 

Etapa: Inversión 

Ruta crítica: Si 

1.1.5 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 

Costo: $ 43.559.645 

Etapa: Inversión 

Ruta crítica: Si 
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Producto Actividad 

1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto) 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 

 Costo: $ 28.586.389 
Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria  

 Etapa: Inversión 
Cantidad: 231,0000  

Costo: $ 225.463.770 
Ruta crítica: Si 

 1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

Costo: $ 72.942.318 

Etapa: Inversión 

Ruta crítica: Si 
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  Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía,   

 
 
 
 

Actividad 1.1.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 
 

Periodo Maquinaria y Equipo 

0 $1.562.113,00 

Total 
$1.562.113,00 

 
 

Periodo Total 

0 $1.562.113,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.2 AFIRMADO 

 

Periodo Materiales 

0 $18.360.394,00 

Total 
$18.360.394,00 

 
 

Periodo Total 

0 $18.360.394,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 

Periodo Mano de obra no 
calificada 

0 $1.257.399,00 

Total 
$1.257.399,00 

 
 

Periodo Total 

0 $1.257.399,00 

Total  
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Actividad 1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 
 

Periodo Materiales 

0 $59.195.512,00 

Total 
$59.195.512,00 

 
 

Periodo Total 

0 $59.195.512,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.5 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 

 

Periodo Materiales 

0 $43.559.645,00 

Total 
$43.559.645,00 

 
 

Periodo Total 

0 $43.559.645,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 

 

Periodo Materiales 

0 $28.586.389,00 

Total 
$28.586.389,00 

 
 

Periodo Total 

0 $28.586.389,00 

Total  
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Actividad 1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
 

Periodo Materiales 

0 $72.942.318,00 

Total 
$72.942.318,00 

 
 

Periodo Total 

0 $72.942.318,00 

Total  
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  Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía,   

 

Análisis de riesgos alternativa 

01 - Análisis de riesgo 
 
 

Tipo de riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad

 
e impacto 

Efectos Medidas de mitigación 

1
-P

ro
p
ó
s
it
o

 (
O

b
je

ti
v
o
 g

e
n
e
ra

l)
 

Asociados a La construcción física de las Probabilidad: Retrasos en el cronograma de Contar con una programación que 
fenómenos de origen   obras se ve afectada por 4. Probable ejecución de la obra tenga en cuenta las condiciones 
natural: atmosféricos, condiciones climáticas adversas. 
hidrológicos, Impacto: 3. 

geológicos, otros Moderado 

meteorológicas y los tiempos 
promedio normales de la ejecución 
de la obra 

2
-C

o
m

p
o
n
e
n
te

 

(P
ro

d
u
c
to

s
) 

Administrativos Insuficiencia de personal en obra Probabilidad: 
4. Probable 

 

Impacto: 5. 
Catastrófico 

Retrasos en la ejecución del proyecto 
 

Ejecución sin cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

Validación y verificación permanente 
de los perfiles y las condiciones de 
experiencia del personal en obra. 
 

Verificación de las dedicaciones del 
personal en obra. Implementación 
de un sistema de control a intervalos 
cortos 

 Operacionales Adquisición de materiales de Probabilidad: 
baja calidad para la 3. Moderado 
Construcción de la obra, por 
parte del Contratista Impacto: 4. 

Mayor 

La infraestructura no cumple con 
especificaciones técnicas por falta de 
calidad en las obras, por lo que sus 
elementos pueden presentar fallas 

Mayor control por parte del 
contratista e interventor de obra, en 
la calidad de los materiales y 
procesos constructivos 
desarrollados, mediante la constante 
inspección, sumado a una frecuente 
elaboración de pruebas y ensayos 
de laboratorio 



Preparación / Ingresos y beneficios 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA BALSA 
SECTOR LAS JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA- CUNDINAMARCA 

Impreso el 26/12/2022 5:54:19 a.m. 

Página 19 de 27 

 

 

 

 
  Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las Juntas del Municipio de Chía,   

 

Ingresos y beneficios alternativa 

01 - Ingresos y beneficios 
 
 
 

Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos. La Cantidad se refiere al número de vehículos que requieren ir al taller por el mal estado de 
la vía. El valor unitario se refiere al valor promedio en reducción de los costos de mantenimiento, teniendo en cuenta que el vehículo no va a 
tener el mismo deterioro con la vía en buenas condiciones. 

Tipo: Beneficios 

Medido a través de: Peso m/c 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total  

1 65,00 $383.000,00 $24.895.000,00  

2 66,00 $383.000,00 $25.278.000,00  

3 67,00 $383.000,00 $25.661.000,00  

4 68,00 $383.000,00 $26.044.000,00  

5 69,00 $383.000,00 $26.427.000,00  

6 70,00 $383.000,00 $26.810.000,00  

7 71,00 $383.000,00 $27.193.000,00  

8 72,00 $383.000,00 $27.576.000,00  

9 73,00 $383.000,00 $27.959.000,00  

10 74,00 $383.000,00 $28.342.000,00  

 

Generación de empleos directos de mano de obra calificada de la región. Contratación de un Maestro de Obra y un Ingeniero Residente, 
cuyos pagos mensuales se determinan según el promedio de los salarios de la mano de obra calificada en la Región. Tiempo de ejecución: 
8meses. Pago mensual Maestro de obra $ 2.500.000,00. Pago mensual Ingeniero Residente $ 3.500.000,00. Valor totaL $ 6.000.000,00 

Tipo: Beneficios 

Medido a través de: Peso m/c 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total  

0 8,00 $6.000.000,00 $48.000.000,00  
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Generación de empleos directos de mano de obra no calificada. Contratación de cuatro ayudantes de construcción, cuyos pagos mensuales 
se determinan según el promedio de los salarios de la mano de obra no calificada en la Región. Tiempo de ejecución: 8 meses. Pago 
mensual ayudantes $ 1.760.000,00. Valor total mensual mano de obra calificada $ 7.040.000,00 

Tipo: Beneficios 

Medido a través de: Peso m/c 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total  

0 8,00 $7.040.000,00 $56.320.000,00  

 
 

02 - Totales 

Periodo Total beneficios Total   

0 $104.320.000,00 $104.320.000,00 

1 $24.895.000,00 $24.895.000,00 

2 $25.278.000,00 $25.278.000,00 

3 $25.661.000,00 $25.661.000,00 

4 $26.044.000,00 $26.044.000,00 

5 $26.427.000,00 $26.427.000,00 

6 $26.810.000,00 $26.810.000,00 

7 $27.193.000,00 $27.193.000,00 

8 $27.576.000,00 $27.576.000,00 

9 $27.959.000,00 $27.959.000,00 

10 $28.342.000,00 $28.342.000,00 
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 Alternativa 1  

 
Flujo Económico 

 
01 - Flujo Económico 

 
 
 

P Beneficios 
e ingresos 

(+) 

Créditos(+) Costos de 
preinversión 

(-) 

Costos de 
inversión (-) 

Costos de 
operación (-) 

Amortización 
(-) 

Intereses de 
los créditos (-) 

Valor de 
salvamento 

(+) 

Flujo Neto 

0 $83.456.000,0 $0,0 $0,0 $200.392.607,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-116.936.607,2 

1 $19.916.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $19.916.000,0 

2 $20.222.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.222.400,0 

3 $20.528.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.528.800,0 

4 $20.835.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.835.200,0 

5 $21.141.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.141.600,0 

6 $21.448.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.448.000,0 

7 $21.754.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.754.400,0 

8 $22.060.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.060.800,0 

9 $22.367.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.367.200,0 

10 $22.673.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.673.600,0 
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Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa sector las 
Juntas del Municipio de Chía, Cundinamarca. 

 
Indicadores y decisión 

Impreso el 26/12/2022 5:54:11 a.m. 

 

 

01 - Evaluación económica 
 

 

Indicadores de rentabilidad 
Indicadores de costo- 

eficiencia 
Indicadores de costo mínimo 

Valor Presente 
Neto (VPN) 

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR) 

Relación Costo 
Beneficio (RCB) 

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos 

Costo Anual 
Equivalente (CAE) 

Alternativa: Construcción de 231 metros de placa huella en la vía que de la intersección de la Vía Guaymaral conduce a la vereda la Balsa 
sector las Juntas del Municipio de Chía, Cundinamarca. 

$18.345.281,41 12,37 % $1,09 $91.046,16 $200.392.607,23 $2.695.777,77 

 

Costo por capacidad 
 
 

Producto Costo unitario (valor presente) 

Placa huella construida (Producto 
principal del proyecto) 

$867.500,46 

 
 
 

 

03 - Decisión 

 
Alternativa 
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1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VÍA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA BALSA 
SECTOR LAS JUNTAS 

1.1.1 Vía terciaria mejorada 

 
Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria 

 
Meta total: 231,0000 

 
Fórmula: 

 
Es acumulativo: Si 

 

Es Principal: Si 

Impreso el 26/12/2022 5:54:11 a.m. 

 

Indicadores de producto 
 
 

01 - Objetivo 1 
 

 
Producto 

1.1. Placa huella construida (Producto principal del proyecto)  

 
 

Indicador 

 

 
Programación de indicadores 

 

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo 

0 231,0000 Total: 231,0000 
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Interventorías Realizadas 

Medido a través de: Número 

Código: 9900G011 

Fórmula: Ir 
 

Tipo de Fuente: Informe 

 

Fuente de Verificación: Informe final de interventoría sobre ejecución de la obra 

 

 

Indicadores de gestión 
 

01 - Indicador por proyecto 

 
Indicador 

Programación de indicadores 
 

Periodo Meta por periodo Periodo Valor 

0 1 Total: 1 
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0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
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Esquema financiero 
 

01 - Clasificación presupuestal 

 

Programa presupuestal 

 2402 - Infraestructura red vial regional  

 

 
Subprograma presupuestal 
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02 - Resumen fuentes de financiación 
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Etapa 

Inversión 

Entidad 

CHÍA 

Tipo Entidad 

Municipios 

Tipo de Recurso 

Aportes en especie 

Cundinamarca Departamentos Propios 

Periodo 

0 

Total 

0 

Total 

Valor 

Total Inversión 

Total 

$ 0 

$ 0 

$225.463.770,00 

$225.463.770,00 

$225.463.770,00 

$225.463.770,00 
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Resumen del proyecto 
 

Resumen del proyecto 
 

Resumen 
narrativo Descripción 

 
Indicadores Fuente Supuestos 

 O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA Placa huella construida 
VIA QUE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA 
GUAYMARAL CONDUCE A LA VEREDA LA 
BALSA 

Tipo de fuente: Informe 
 

Fuente: Informe de supervisión 
de la obra 

No se presentan 
eventos 
extraordinarios 
durante la 
ejecución, que 
afecte el correcto 
desarrollo de la 
obra 

 1.1 Placa huella construida (Producto principal Vía terciaria mejorada 
del proyecto) 

Tipo de fuente: Informe 
 

Fuente: Informe de supervisión 
de la obra 

El seguimiento 
adelantado por la 
interventoría y la 
supervisión de la 
entidad fue 
adecuado, y el 
contratista 
ejecutó el 
contrato en 
estricto 
cumplimiento de 
los términos y 
condiciones 
establecidos en 
el pliego  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 (

P
ro

d
u

c
to

s
 

   

  

1.1.1 - CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE(*) 
1.1.2 - AFIRMADO(*) 
1.1.3 - EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 
KM)(*) 
1.1.4 - CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi 
(bases)(*) 
1.1.5 - CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 
PSI 40% RAJÓN PARA BASES(*) 
1.1.6 - CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 
PSI FUNDIDA EN EL LUGAR(*) 

1.1.7 - SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI(*) 
1.1.8 - INTERVENTORIA(*) 

  
Nombre: Interventorías 
Realizadas 
 
Unidad de Medida: 
Número 
 

Meta: 1.0000 

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Los equipos y 
maquinaria 
dispuestos por 
los contratistas 
presentaron un 
rendimiento 
óptimo, así 
mismo, en las 
contingencias 
presentadas se 
contó con la 
maquinaria y 
equipos 
respectivos, con 
la oportunidad y 
calidad debida. 
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(*) Actividades con ruta crítica 
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