
Fortalecimiento en la  gestión de residuos sólidos aprovechables y RCD en el municipio de  Chía

Nombre 

2020251750032

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 276764

angelica  beltran mejiaFormulador: 

18/06/2020 14:02:38Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa

Linea

Cundinamarca Región que progresa 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

• Línea Estratégica; más sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

• Programa Seguridad Hídrica y recursos naturales para la vida
• Subprograma  Residuos Sólidos Amigables y Alternativos

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Programa

Estrategia Transversal

3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada, cultural y segura

Eje: Territorio Ambiental y Sostenible
Sector: Medio Ambiente

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cultura ciudadana como mecanismo de Control Ambiental
METAS:
1. Ejecutar anualmente los cuatro (4) programas de competencia de la SDMA establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 
2. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio, durante el período de gobierno.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO

Se ha identificado una falta de cultura ambiental en cuanto al manejo de Residuos Sólidos por parte de los usuarios del servicio de aseo y un 
inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos de Construcción y Demolición;  así  mismo falta de cobertura de rutas de 
aprovechamiento. Se evidencia con preocupación que en el año anterior (2019), el Municipio de Chía dispuso en el relleno sanitario un total 
de 36.318 toneladas de residuos sólidos y  tan solo aprovechó 4.977 toneladas de material recuperable más 240 toneladas de residuos 
orgánicos, lo cual indica tan solo un 12,5 % de residuos efectivamente aprovechados. Por lo anterior la Secretaría de Medio Ambiente a 
través de los programas que tiene a cargo y mediante las actividades correspondientes ya establecidas en el documento PGIRS buscará 
alcanzar los objetivos propuestos.

De acuerdo a estos datos, se puede evidenciar que el porcentaje de aprovechamiento es muy bajo con respecto a lo que se dispone en el 
relleno sanitario, teniendo en cuenta que más del 50% de los residuos generados por una persona podrían ser aprovechados pudiendo 
contribuir a la preservación de un medio ambiente sano y disminuyendo los índices de contaminación.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inadecuado manejo de los residuos sólidos orgánicos, 
aprovechables y RCD

 1.1 Deficiente educación ambiental en manejo de residuos sólidos

2. Desactualización en proyectos y programas de manejo de 
residuos sólidos (PGIRS)

 2.1 Cambio en las necesidades en el manejo de residuos sólidos

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de residuos solidos dispuestos en el relleno 
sanitario

1.1 Disminución de la vida útil del relleno sanitario Nuevo Mondoñedo

2. Baja cantidad de material aprovechable 2.1 Degradación de ecosistemas, recursos naturales,  pérdida de biodiversidad, aumento en los 
índices de huella de carbono y huella hídrica municipal
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
normatividad
 

Contribuyen en la adecuada separación en la fuente de los residuos sólidos.

Actor: Otro

Entidad: Sector Privado

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
normatividad, supervisión y cumplimiento del PGIRS
 

Contribuyen en la adecuada gestión de los residuos sólidos

Actor: Otro

Entidad: Instituciones Educativas

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de la 
Normatividad y educación ambiental
 

Contribuyen en la adecuada presentación de los residuos sólidos previamente separados y en la 
educación ambiental interna

Actor: Nacional

Entidad: Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Supervisión, articulación 
de actividades PGIRS y apoyo
 

Tiene experiencia en abarcar este tipo de proyectos y apoyo interinstitucional.

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Supervisión y 
cumplimiento del Plan Integral de Residuos Solidos 
PGIRS
 

Establece y ejecuta los lineamientos establecidos por el Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS
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Para que un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos municipal sea eficaz, es necesaria la contribución de todos los actores 
generadores de residuos y de los entes territoriales que brindan herramientas a la comunidad para facilitar la gestión correspondiente.
La sociedad civil, debe cooperar con una adecuada separación en la fuente y la presentación de sus residuos según estipula la norma.
Es el mismo caso, en el sector privado donde todos los establecimientos comerciales y empresas deben contar con su plan de gestión de 
residuos sólidos y actuar como cooperantes.
Las instituciones educativas por su parte, si bien deben realizar una adecuada separación y presentación de sus residuos sólidos 
aprovechables, tienen la responsabilidad también de fomentar mediante la educación, las 
buenas prácticas ambientales en los estudiantes para que empiecen a asumir desde pequeños una cultura ambiental.
La Corporación Autónoma Regional CAR, como autoridad ambiental, ejerce su contribución desde la supervisión de la gestión municipal, así 
como también con la articulación de actividades propias de la gestión de residuos sólidos en todo el territorio.
Finalmente, como actor principal, se encuentra la administración municipal que por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, es quien 
debe facilitar al municipio toda la gestión, recogiendo todas las necesidades identificadas y ejecutando los programas establecidos 
mejorando continuamente los procesos.  

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

147.243

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

147.243

Fuente de la información

DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 70.981 DANE

Femenino 76.262 DANE

Etaria (Edad) 0 a 14 años 22.695 DANE

15 a 19 años 13.667 DANE

20 a 59 años 62.371 DANE

Mayor de 60 años 20.226 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inadecuado manejo de los residuos sólidos 
orgánicos, aprovechables y RCD

Mejorar el manejo de los residuos sólidos (orgánicos, aprovechables y RCD)

Causa indirecta 1.1 

Deficiente educación ambiental en 
manejo de residuos sólidos

Fortalecimiento de la educación ambiental en el manejo de residuos sólidos

Causa directa 2 

Desactualización en proyectos y programas 
de manejo de residuos sólidos (PGIRS)

Actualización de Proyectos  y programas de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS)

Causa indirecta 2.1 

Cambio en las necesidades en el manejo 
de residuos sólidos

Cubrimiento de las necesidades en el manejo de residuos sólidos

Objetivo general – Propósito

Mejorar la gestión de los residuos sólidos por parte del municipio. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
POR PARTE DEL MUNICIPIO MEJORADOS 

Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

ACTAS REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Problema central

INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. 
CHÍA

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Residuos aprovechables

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

% de residuos aprovechables vs los residuos producidos

Año Oferta Demanda Déficit

2017 4,80 17,00 -12,20

2018 7,90 17,00 -9,10

2019 12,05 17,00 -4,94

2020 14,48 17,00 -2,51

2021 16,63 17,00 -0,37

2022 18,57 17,00 1,57

2023 20,27 17,00 3,26

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL 
MUNICIPIO. CHÍA
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto busca ejecutar los cuatro programas establecidos por el PGIRS que se encuentran en cabeza de la Secretaría de Medio 
Ambiente, los cuales abordan todas las problemáticas identificadas en la gestión de residuos sólidos por parte del municipio. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

Página 12 de 34

Preparación / Análisis técnico

FORTALECIMIENTO EN LA  GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Y RCD EN EL MUNICIPIO DE  CHÍA

Impreso el 28/07/2020 11:44:59 a.m.



Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Municipio de Chia

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Medios y costos de transporte

Página 13 de 34

Preparación / Localización

FORTALECIMIENTO EN LA  GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Y RCD EN EL MUNICIPIO DE  CHÍA

Impreso el 28/07/2020 11:44:59 a.m.



Mejorar el manejo de los residuos sólidos (orgánicos, aprovechables y RCD)

Producto Actividad

1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS

Medido a través de: Número de planes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 2.295.883.279

 

1.1.1 Adquisición de equipamiento (dotación) para recuperadores

Costo: $ 416.770.792

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Carnetización para los recuperadores de oficio

Costo: $ 4.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Compra de equipamiento (triciclos) para la recoleccion de los residuos en la 
ruta

Costo: $ 417.857.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Consultoría para realización del censo de recuperadores de los oficio

Costo: $ 40.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 Compra de canecas y Bokashi para que la comunidad disponga sus 
residuos orgánicos

Costo: $ 249.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 2.295.883.279

Costo total de la alternativa: $ 2.392.749.151,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA
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Producto Actividad

1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS

Medido a través de: Número de planes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 2.295.883.279

 

1.1.6 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de 
aprovechamiento PGIRS.

Costo: $ 151.567.003

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de 
aprovechamiento PGIRS

Costo: $ 138.216.427

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de RCD

Costo: $ 138.216.427

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.9 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de 
inclusión de recicladores

Costo: $ 138.216.427

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.10 Programa Sensibilización en manejo de residuos sólidos a la comunidad 
en general

Costo: $ 280.742.159

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.11 Programa de sensibilización a la comunidad de recuperadores de oficio en 
el tema de aprovechamiento

Costo: $ 100.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.1 Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Solidos PGIRS

Medido a través de: Número de planes

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 2.295.883.279

 

1.1.12 Adquisición de puntos ecológicos para los instituciones educativas y juntas 
de acción comunal para promover la separación de residuos sólidos

Costo: $ 33.480.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.13 Programa de sensibilización al sector de la construcción para el manejo y 
disposición de residuos de construcción y demolición

Costo: $ 187.816.544

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Actualización de Proyectos  y programas de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS)

Producto Actividad

2.1 Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Solidos PGIRS

Medido a través de: Número de planes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 96.865.872

 

2.1.1 Servicios profesionales para la actualización del documento PGIRS

Costo: $ 96.865.872

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 96.865.872
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Actividad    1.1.1 Adquisición de equipamiento (dotación) para recuperadores

Periodo Materiales

0 $205.600.000,00

1 $45.341.856,00

2 $47.608.936,00

3 $118.220.000,00

Total $416.770.792,00

Periodo Total

0 $205.600.000,00

1 $45.341.856,00

2 $47.608.936,00

3 $118.220.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Carnetización para los recuperadores de oficio

Periodo Materiales

0 $4.000.000,00

Total $4.000.000,00

Periodo Total

0 $4.000.000,00

Total

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA
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Actividad    1.1.3 Compra de equipamiento (triciclos) para la recoleccion de los residuos en la ruta

Periodo Materiales

1 $38.000.000,00

2 $39.900.000,00

3 $339.957.500,00

Total $417.857.500,00

Periodo Total

1 $38.000.000,00

2 $39.900.000,00

3 $339.957.500,00

Total

Actividad    1.1.4 Consultoría para realización del censo de recuperadores de los oficio

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $40.000.000,00

Total $40.000.000,00

Periodo Total

0 $40.000.000,00

Total
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Actividad    1.1.5 Compra de canecas y Bokashi para que la comunidad disponga sus residuos 
orgánicos

Periodo Materiales

0 $249.000.000,00

Total $249.000.000,00

Periodo Total

0 $249.000.000,00

Total

Actividad    1.1.6 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de 
aprovechamiento PGIRS.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $30.038.796,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total $151.567.003,00

Periodo Total

0 $30.038.796,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total
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Actividad    1.1.7 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al programa de 
aprovechamiento PGIRS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.688.220,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total $138.216.427,00

Periodo Total

0 $16.688.220,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total

Actividad    1.1.8 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de RCD

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.688.220,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total $138.216.427,00

Periodo Total

0 $16.688.220,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total
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Actividad    1.1.9 Servicios profesionales para dar apoyo al cumplimiento al Programa de inclusión 
de recicladores

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.688.220,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total $138.216.427,00

Periodo Total

0 $16.688.220,00

1 $38.549.788,00

2 $40.477.278,00

3 $42.501.141,00

Total

Actividad    1.1.10 Programa Sensibilización en manejo de residuos sólidos a la comunidad en 
general

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $94.420.085,00

2 $82.543.045,00

3 $103.779.029,00

Total $280.742.159,00

Periodo Total

1 $94.420.085,00

2 $82.543.045,00

3 $103.779.029,00

Total
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Actividad    1.1.11 Programa de sensibilización a la comunidad de recuperadores de oficio en el 
tema de aprovechamiento

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $100.000.000,00

Total $100.000.000,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

Total

Actividad    1.1.12 Adquisición de puntos ecológicos para los instituciones educativas y juntas de 
acción comunal para promover la separación de residuos sólidos

Periodo Materiales

0 $33.480.000,00

Total $33.480.000,00

Periodo Total

0 $33.480.000,00

Total

Actividad    1.1.13 Programa de sensibilización al sector de la construcción para el manejo y 
disposición de residuos de construcción y demolición

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $187.816.544,00

Total $187.816.544,00

Periodo Total

0 $187.816.544,00

Total
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Actividad    2.1.1 Servicios profesionales para la actualización del documento PGIRS

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $96.865.872,00

Total $96.865.872,00

Periodo Total

1 $96.865.872,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Que la población y la 
administración municipal no 
asuman su responsabilidad 
ambiental respecto al manejo de 
los residuos sólidos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 5. 
Catastrófico

Se incrementa la cantidad de residuos 
dispuestos en el relleno sanitario, 
generando una afectación ambiental 
negativa.

Capacitaciones, sensibilizaciones, 
talleres,  campañas, seguimiento y 
control.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos No realizar la actualización del 
actual Plan de gestión Integral 
de Residuos Sólidos

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

No se cubrirían nuevas necesidades 
que se han identificado en el municipio 
con respecto a la gestión de los 
residuos sólidos.

Actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
teniendo en cuenta las nuevas 
necesidades identificadas.

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos No implementar las medidas 
necesarias para fomentar el 
adecuado manejo de residuos 
sólidos   

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

No se realizaría una gestión eficaz 
respecto al manejo de residuos sólidos 
por parte del municipio.  

Desarrollo de las actividades 
establecidas en el PDM referentes al 
manejo de residuos sólidos.   

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA
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Ahorro en costos con la disposición de residuos sólidos en relleno sanitario

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 6.368,00 $32.339,00 $205.934.752,00

1 7.759,00 $33.955,00 $263.456.845,00

2 9.150,00 $35.653,00 $326.224.950,00

3 10.541,00 $37.436,00 $394.612.876,00

Programa de Sensibilización en manejo de residuos sólidos en el municipio de Chía

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $94.420.085,00 $94.420.085,00

2 1,00 $82.543.045,00 $82.543.045,00

3 1,00 $103.779.029,00 $103.779.029,00

Dotación a los recuperadores de oficio para realizar su labor

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 800,00 $257.000,00 $205.600.000,00

1 400,00 $113.354,64 $45.341.856,00

2 400,00 $119.022,34 $47.608.936,00

3 400,00 $295.550,00 $118.220.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA
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Triciclos a los recuperadores de oficio para realizar su labor

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 20,00 $1.900.000,00 $38.000.000,00

2 20,00 $1.995.000,00 $39.900.000,00

3 170,00 $1.999.750,00 $339.957.500,00

Compra de Kit para carnetización para recuperadores de oficio

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 400,00 $10.000,00 $4.000.000,00

Material orgánico fermentado para tratamiento de RSO

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 6.000,00 $9.500,00 $57.000.000,00

Adquisición de canecas para recolección de RSO

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 6.000,00 $32.000,00 $192.000.000,00
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Adquisición de puntos ecológicos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 93,00 $360.000,00 $33.480.000,00

Periodo Total beneficios Total
0 $698.014.752,00 $698.014.752,00

1 $441.218.786,00 $441.218.786,00

2 $496.276.931,00 $496.276.931,00

3 $956.569.405,00 $956.569.405,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $558.411.801,6 $0,0 $0,0 $796.663.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-238.251.398,4

1 $352.975.028,8 $0,0 $0,0 $411.325.175,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-58.350.146,4

2 $397.021.544,8 $0,0 $0,0 $313.584.216,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $83.437.328,4

3 $765.255.524,0 $0,0 $0,0 $635.743.818,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $129.511.706,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO. CHÍA

$-131.650.141,92 -12,81 % $0,93 $12.675,75 $1.866.415.130,51 $-43.343.760,26

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicios de implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Solidos 
PGIRS

$444.981.936,20

Servicios de seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Solidos 
PGIRS

$86.487.385,71
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS

Producto

Indicador

1.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado  

Medido a través de: Número de planes

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Mejorar el manejo de los residuos sólidos (orgánicos, aprovechables y RCD)

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS

Producto

Indicador

2.1.1 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos con seguimiento  

Medido a través de: Número de planes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo

2. Actualización de Proyectos  y programas de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS)
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento PGIRS actualizado 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

Total: 1

Programas de gestión de residuos sólidos implementados

Medido a través de: Número

Código: 0100G041

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Evidencias fotográficas, programas ejecutados.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003  - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $900.000.000,00

1 $428.826.965,00

2 $331.961.093,00

3 $731.961.093,00

Total $2.392.749.151,00

Total Inversión $2.392.749.151,00

Total $2.392.749.151,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Mejorar la gestión de los residuos sólidos por 
parte del municipio. 

 GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
POR PARTE DEL 
MUNICIPIO MEJORADOS 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTAS REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

 Capacitaciones, 
sensibilizaciones
, talleres,  
campañas, 
seguimiento y 
control.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicios de implementación del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Solidos 
implementado  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documentos técnicos de 
seguimiento, Evidencia 
fotográfica.

2.1  Servicios de seguimiento al Plan de Gestión 
Integral de Residuos Solidos PGIRS

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Solidos con 
seguimiento  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Documentos de 
seguimiento y evidencias 
fotograficas

 Actualización 
del Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos teniendo 
en cuenta las 
nuevas 
necesidades 
identificadas.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de equipamiento (dotación) 
para recuperadores(*)
1.1.2 - Carnetización para los recuperadores de 
oficio(*)
1.1.3 - Compra de equipamiento (triciclos) para la 
recoleccion de los residuos en la ruta(*)
1.1.4 - Consultoría para realización del censo de 
recuperadores de los oficio(*)
1.1.5 - Compra de canecas y Bokashi para que la 
comunidad disponga sus residuos orgánicos(*)
1.1.6 - Servicios profesionales para dar apoyo al 
cumplimiento al programa de aprovechamiento 
PGIRS.(*)
1.1.7 - Servicios profesionales para dar apoyo al 
cumplimiento al programa de aprovechamiento 
PGIRS(*)
1.1.8 - Servicios profesionales para dar apoyo al 
cumplimiento al Programa de RCD(*)
1.1.9 - Servicios profesionales para dar apoyo al 
cumplimiento al Programa de inclusión de 
recicladores(*)
1.1.10 - Programa Sensibilización en manejo de 
residuos sólidos a la comunidad en general(*)
1.1.11 - Prog

Nombre: Programas de 
gestión de residuos 
sólidos implementados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Nombre: Documentos de 
soporte elaborados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Desarrollo de las 
actividades 
establecidas en 
el PDM 
referentes al 
manejo de 
residuos sólidos. 
  

2.1.1 - Servicios profesionales para la 
actualización del documento PGIRS(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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