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Mejoramiento de la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca 

Transporte 

 

 

Datos básicos 
 

01 - Datos básicos del proyecto 
 

Nombre 

Código BPIN 

 

Sector 

 

Es Proyecto Tipo: No  

 
Identificador: 559185   

Fecha creación:  27/12/2022 05:56:09  

 

Formulador:  Fernely Arley Sánchez Niño  

2022251750027 
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Programa 2402 Infraestructura red vial regional. 
Subprograma 0600 Intersubsectorial Transporte 
Meta de Bienestar Aumentar el puntaje del subpilar “vías a cargo del departamento en buen estado” del indicie departamental de 
competitividad 
Meta de Producto 233. Construir 1.050.000 de m2 de placa huella. 

Programa Vías con función social para la gente 
Meta de Producto Intervenir veinte (20) kilómetros de vías urbanas y rurales con rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento, durante el 
periodo de gobierno. 

 

Contribución a la política pública 
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01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 
 

Plan 

 (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad  

Estrategia Transversal 

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones  
 

Linea 

2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo  
 

Programa 

 2402 - Infraestructura red vial regional  

 

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 
 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

 Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020 – 2024  

 
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial 

 2. + COMPETITIVIDAD.  

 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial 

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
 

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 

 Chía educada, cultural y segura  

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 

 Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio  

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos 
 

Tipo de entidad 
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos 
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DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA. 

La vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca, sector la "Y" del Municipio de Chía,, tiene una longitud aproximada de 1,54 
km, de los cuales 0,75 km que representan el 48% del total de su longitud, tiene pendientes superiores al 7% y se encuentra en mal estado, 
que dificultan la movilidad de la comunidad de la vereda, afectando los tiempos y costos en sus desplazamientos. 

 
 

Identificación y descripción del problema 
 

 
Problema central 

Descripción de la situación existente con respecto al problema 

 

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia 

Frente a los graves problemas de movilidad vehicular que tiene el Municipio de Chía en la actualidad, dada la gran cantidad de vehículos que 
se desplazan diariamente, en los escasos, intermitentes y estrechos corredores viales existentes, representados en los 77 Km de vías 
ubicadas en el área urbana y 193 Km en el área rural, los cuales en su gran mayoría tienen daños a nivel estructural y en su capa de 
rodadura, la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del Municipio de Chía, no es ajena a esa realidad 
debido al mal estado que presenta la vía en mención, la cual se vuelve intransitable en algunas épocas del año, especialmente en periodos 
de lluvia, lo cual genera restricciones en la movilidad y por el otro, la falta de mantenimientos preventivo y correctivos, generando así en la 
vía deterioro y desgaste en la superficie de rodadura. Esto se suma a la falta de recursos propios por parte de la Administración Municipal 
para mejorar los 271 km, entre vías urbanas y rurales vías a cargo del Municipio de Chía. Hay situaciones que aportan al deterioro, como 
algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de mantenimiento. Esto genera aumento de tiempos de 
desplazamiento de la ciudadanía, que incrementa los costos en el transporte vehicular, especialmente en un mayor consumo de combustible; 
así mismo el mal estado de la vía también origina daños recurrentes a vehículos particulares y de servicio público, lo que incrementa los 
costos del mantenimiento de los vehículos, generando un impacto negativo a la economía familiar. Por otro lado, el deterioro que presenta la 
vía genera alta congestión vehicular, produciendo retrasos y dificultades a la comunidad para el acceso oportuno a los servicios esenciales 
como salud y educación. 
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01 - Causas que generan el problema 

 
Causas directas Causas indirectas 

1. DETERIORO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA 
YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR 
LA "Y" 

1.1 ESCASOS RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNCIPIO 

1.2 DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 

 
 

 
02 - Efectos generados por el problema 

 
Efectos directos Efectos indirectos 

1. AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE 
LA CIUDADANIA 

1.1 INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL TRANSPORTE VEHICULAR 

2. DAÑOS RECURRENTES A VEHICULOS PARTICULARES 
Y DE SERVICIO PUBLICO 

2.2 ALTO COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

3. ALTA CONGESTION VIAL EN EL MUNCIPIO 3.3 DIFICULTAD DE LA COMUNIDAD PARA EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS 
ESENCIALES COMO SALUD Y EDUCACION 
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El departamento de Cundinamarca, a través del ICCU, tiene a cargo el proceso de revisión, viabilización y posterior financiación del 
proyecto, con el propósito de asignar los recursos necesarios para el mejoramiento del tramo de vía en mención, y de esta forma contribuir 
al cumplimiento de la con las metas del Plan Departamental de Desarrollo Departamental. 
 

El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación y presentación del proyecto ante el ICCU, para su posterior cofinanciamiento y 
ejecución. Una vez se reciban los recursos por parte de la Gobernación de Cundinamarca mediante la suscripción de un Convenio 
Interadministrativo, será esta entidad territorial la encargada de adelantar la ejecución física de las actividades, mediante la suscripción de 
contratos de obra, generando un impacto positivo en la población afectada por el estado actual del tramo de vía en mención, mejorando su 
calidad de vía y generando empleo durante la ejecución de los trabajos de obra, permitiéndole además a la Administración Municipal el 
cumplimiento de las meta de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, asociadas con el mejoramiento de la malla vial del Municipio. 
 

Así mismo el Municipio será el encargado de apoyar al Departamento en la socialización de los proyectos en su respectiva jurisdicción, El 
Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización presentación del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y 
ejecución, con entidades del Orden departamental, como el ICCU, con el propósito de contribuir con las metas del Plan Departamental de 
Desarrollo. 
 

Igualmente, con el apoyo de las veedurías ciudadanas, se hará el control social durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se 
realizarán reuniones periódicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos. 

 
 

Identificación y análisis de participantes 

 
01 - Identificación de los participantes 

 

Participante Contribución o Gestión 

Actor: Departamental 

Entidad: Cundinamarca 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Apoyo a los municipios 
para el mejoramiento de la red terciaria 

Técnica y financiera 

Actor: Municipal 

Entidad: Chía - Cundinamarca 

Posición: Cooperante 

Intereses o Expectativas: Ejecutar las obras para 
el mejoramiento de las vías terciarias 

Técnica, financiera y administrativa 

Actor: Otro 

Entidad: Habitantes de la Vereda Fusca. 

Posición: Beneficiario 

Intereses o Expectativas: Que se mejoren las 
condiciones de movilidad para el transporte de 
pasajeros y productos agropecuarios, y se 
contribuya a mejorar la calidad de vida de 
comunidad. 

Veeduría ciudadana 

 
02 - Análisis de los participantes 
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Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 
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Población afectada y objetivo 

01 - Población afectada por el problema 
 

Tipo de población 

 Personas  

 

Número 

3.581  

 
Fuente de la información 

 

Localización 
 

Ubicación general Localización específica 

Región: Centro Oriente 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Chía 

Centro poblado: Rural 

Resguardo: 

Vereda Fusca 

 
 

02 - Población objetivo de la intervención 
 

Tipo de población 

 Personas  
 

Número 

3.509  

 
Fuente de la información 

 

Localización 

Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario 

Región: Centro Oriente 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Chía 

Centro poblado: Rural 

Resguardo: 

Vereda Fusca, sector la “Y  
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03 - Características demográficas de la población objetivo 

Impreso el 29/12/2022 9:19:46 a.m. 

 

Características demográficas de la población objetivo 
 

Clasificación Detalle 
Número de 
personas 

Fuente de la información 

Género Masculino 1.702 

Femenino 1.807 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 526 

15 a 19 años 305 

20 a 59 años 2.179 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

Mayor de 60 años 499 Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022 

 

5. Objetivos específicos 

 
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento 

Problema central 

 DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA.  
 

Objetivo general – Propósito 

 MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA  

 
Indicadores para medir el objetivo general 

 

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación 

Placa huella construida Medido a través de: Metros 
lineales 

Meta: 260 

Tipo de fuente: Informe 

Informe de supervisión de la obra 

 

02 - Relaciones entre las causas y objetivos 
 

Causa relacionada Objetivos específicos 

Causa directa 1 

DETERIORO DE LA VÍA QUE DE LA 
VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA 
VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" 

MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA 
VEREDA FUSCA 

Causa indirecta 1.1 

ESCASOS RECURSOS PARA LA 
INTERVENCION DE LA MALLA VIAL 
DEL MUNCIPIO 

GESTIONAR RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNCIPIO 

Causa indirecta 1.2 

DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE 
RODADURA 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 
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Alternativas de la solución 
 

01 - Alternativas de la solución 

 

Nombre de la alternativa 
Se evaluará con esta 

herramienta 
Estado 

Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la 
vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

Si Completo 

 
Evaluaciones a realizar 

 

Rentabilidad: Si 

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si 

Evaluación multicriterio: No 
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Bien o servicio 
 

Vía terciaria mejorada con la construcción de una placa huella 

Medido a través de 
 

Peso m/c 

Descripción 
 
La oferta se mide como metros de vía mejorados y la demanda como metros totales de la vía. Este cálculo es el resultado de un análisis 
cualitativo y de capacidad de la vía. 

 
 
 

 
 

Estudio de necesidades 

01 - Bien o servicio 

 

 

Año Oferta Demanda Déficit 

2016 750,00 1.540,00 -790,00 

2017 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2018 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2019 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2020 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2021 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2022 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2023 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2024 0,00 1.540,00 -1.540,00 

2025 0,00 1.540,00 -1.540,00 

Alternativa 1. Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena 
conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 
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El mejoramiento de la vía, comprenderá la intervención de 260 metros lineales a través de la construcción de Placa Huella con un ancho 
promedio de 4.50 metros. 
 

La vía a intervenir tiene pendientes superiores al 7%, bajos niveles de tránsito, radios de curvatura mínimos y un ancho promedio de 4,50 
metros, características técnicas que permiten adelantar un mejoramiento de la vía, a través de la construcción de Placa Huellas, porque su 
diseño es más funcional por la geometría de la vía. Adicionalmente, facilita la utilización de mano de obra no calificada, a menores costos, 
mientras que otras opciones, como el asfalto flexible, son más costosas porque requieren maquinaria y materiales no disponibles en la región 
y no generan empleo de mano de obra de la zona. Otra alternativa como el adoquín, no garantiza la misma estabilidad que la placa huella, 
mientras que el afirmado es una solución transitoria al problema de transitabilidad vehicular. Por las anteriores razones, se ha escogido como 
alternativa la construcción de Placa Huellas. 

Impreso el 29/12/2022 9:19:47 a.m. 
 

  Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

 

Análisis técnico de la alternativa 
 

01 - Análisis técnico de la alternativa 
 

Análisis técnico de la alternativa 
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Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Medios y costos de transporte, 
Topografía 
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  Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

Localización de la alternativa 

01 - Localización de la alternativa 

 

Ubicación general Ubicación específica 

Región: Centro Oriente 

Departamento: Cundinamarca 

Vía que de la Vereda Yerbabuena conduce a la Vereda Fusca, partiendo del K0+900 localizado 
en el sector denominado la “Y” del Municipio de Chía 

Municipio: Chía 
Tramo a intervenir: K0+900 hasta el K1+160 

Centro poblado: Rural 
COORDENADA INICIO DE OBRA K0+900:  4°51´16,08¨ N  74°00´51,36¨ O 
COORDENADA FINAL DE OBRA K1+160: 4°51´09,14¨ N 74°00´54,80¨ O 

Resguardo:  

Latitud: 
 

Longitud: 
 

 
02 - Factores analizados 

 

 

Preparación / Localización 

EJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA 
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  Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

 

Cadena de valor de la alternativa 

Costo total de la alternativa: $ 248.600.550,00 

1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 248.600.550 

 MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA  

 
Producto Actividad 

1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto) 1.1.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 

 
Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria 

Costo: $ 1.446.152 

Cantidad: 260,0000 
Etapa: Inversión 

Costo: $ 248.600.550 
Ruta crítica: Si 

 1.1.2 AFIRMADO 

 Costo: $ 16.997.655 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 

 1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 Costo: $ 1.317.184 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 

 1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 

 Costo: $ 63.830.065 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 

 1.1.5 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 

 Costo: $ 29.615.776 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 
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Producto Actividad 

1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto) 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 

 
Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria 

Costo: $ 32.344.920 

Cantidad: 260,0000 
Etapa: Inversión 

Costo: $ 248.600.550 
Ruta crítica: Si 

 1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 
PSI 

 Costo: $ 80.448.748 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 

 1.1.8 INTERVENTORIA 

 Costo: $ 22.600.050 

 
Etapa: Inversión 

 
Ruta crítica: Si 
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  Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

 
 

 

Actividad 1.1.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 
 

Periodo Maquinaria y Equipo 

0 $1.446.152,00 

Total 
$1.446.152,00 

 
 

Periodo Total 

0 $1.446.152,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.2 AFIRMADO 

 

Periodo Materiales 

0 $16.997.655,00 

Total 
$16.997.655,00 

 
 

Periodo Total 

0 $16.997.655,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

 

Periodo Mano de obra no 
calificada 

0 $1.317.184,00 

Total 
$1.317.184,00 

 
 

Periodo Total 

0 $1.317.184,00 

Total  
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Actividad 1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) 
 

Periodo Materiales 

0 $63.830.065,00 

Total 
$63.830.065,00 

 
 

Periodo Total 

0 $63.830.065,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.5 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 

 

Periodo Materiales 

0 $29.615.776,00 

Total 
$29.615.776,00 

 
 

Periodo Total 

0 $29.615.776,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR 

 

Periodo Materiales 

0 $32.344.920,00 

Total 
$32.344.920,00 

 
 

Periodo Total 

0 $32.344.920,00 

Total  
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Actividad 1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 
 

Periodo Materiales 

0 $80.448.748,00 

Total 
$80.448.748,00 

 
 

Periodo Total 

0 $80.448.748,00 

Total  

 
 

 
Actividad 1.1.8 INTERVENTORIA 

 

Periodo Mano de obra 
calificada 

0 $22.600.050,00 

Total 
$22.600.050,00 

 
 

Periodo Total 

0 $22.600.050,00 

Total  
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  Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

 

Análisis de riesgos alternativa 

01 - Análisis de riesgo 
 
 

 
Tipo de riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 
e impacto 

Efectos Medidas de mitigación 

1
-P

ro
p
ó
s
it
o
 (

O
b
je

ti
v
o
 g

e
n
e
ra

l)
 

Asociados a La construcción física de las 
fenómenos de origen    obras se ve afectada por 
natural: atmosféricos, condiciones climáticas adversas. 
hidrológicos, 
geológicos, otros 

Probabilidad: 
4. Probable 

Impacto: 3. 
Moderado 

Retrasos en el cronograma de 
ejecución de la obra 

Contar con una programación que 
tenga en cuenta las condiciones 
meteorológicas y los tiempos 
promedio normales de la ejecución 
de la obra 

2
-C

o
m

p
o
n
e
n
te

 
(P

ro
d
u
c
to

s
) 

Administrativos Retrasos en la ejecución del 
proyecto 

 

Ejecución sin cumplimiento de 
las especificaciones técnicas 

Probabilidad: 
4. Probable 

Impacto: 5. 
Catastrófico 

Retrasos en la ejecución del proyecto 
 

Ejecución sin cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

Validación y verificación permanente 
de los perfiles y las condiciones de 
experiencia del personal en obra. 
 

Verificación de las dedicaciones del 
personal en obra. Implementación 
de un sistema de control a intervalos 
cortos 

3
-A

c
ti
v
id

a
d
 

Operacionales La infraestructura no cumple con 
especificaciones técnicas por 
falta de calidad en las obras, por 
lo que sus elementos pueden 
presentar fallas 

Probabilidad: 
3. Moderado 

Impacto: 4. 
Mayor 

La infraestructura no cumple con 
especificaciones técnicas por falta de 
calidad en las obras, por lo que sus 
elementos pueden presentar fallas 

Mayor control por parte del 
contratista e interventor de obra, en 
la calidad de los materiales y 
procesos constructivos 
desarrollados, mediante la constante 
inspección, sumado a una frecuente 
elaboración de pruebas y ensayos 
de laboratorio. 
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Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos. La Cantidad se refiere al número de vehículos que requieren ir al taller por el mal estado de 
la vía. El valor unitario se refiere al valor promedio en reducción de los costos de mantenimiento, teniendo en cuenta que el vehículo no va a 
tener el mismo deterioro con la vía en buenas condiciones. 

Tipo: Beneficios 

Medido a través de: Peso m/c 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

Generación de empleos directos de mano de obra calificada de la región. Contratación de un Maestro de Obra y un Ingeniero Residente, 
cuyos pagos mensuales se determinan según el promedio de los salarios de la mano de obra calificada en la Región. Tiempo de ejecución: 8 
meses. Pago mensual Maestro de obra $ 2.500.000,00. Pago mensual Ingeniero Residente $ 3.500.000,00. Valor total $ 6.000.000,00 

Tipo: Beneficios 

Medido a través de: Peso m/c 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

Impreso el 29/12/2022 9:19:48 a.m. 
 

  Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca. 

 

Ingresos y beneficios alternativa 

01 - Ingresos y beneficios 
 
 
 

 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total 

1 67,00 $370.000,00 $24.790.000,00 

2 68,00 $370.000,00 $25.160.000,00 

3 69,00 $370.000,00 $25.530.000,00 

4 70,00 $370.000,00 $25.900.000,00 

5 71,00 $370.000,00 $26.270.000,00 

6 72,00 $370.000,00 $26.640.000,00 

7 73,00 $370.000,00 $27.010.000,00 

8 74,00 $370.000,00 $27.380.000,00 

9 75,00 $370.000,00 $27.750.000,00 

10 76,00 $370.000,00 $28.120.000,00 

 

 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total 

0 8,00 $6.000.000,00 $48.000.000,00 
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Generación de empleos directos de mano de obra no calificada. Contratación de cuatro ayudantes de construcción, cuyos pagos mensuales 
se determinan según el promedio de los salarios de la mano de obra no calificada en la Región. Tiempo de ejecución: 8 meses. Pago 
mensual ayudantes $ 1.760.000,00. Valor total mensual mano de obra calificada $ 7.040.000,00 

Tipo: Beneficios 

Medido a través de: Peso m/c 

Bien producido: Otros 

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80 

Impreso el 29/12/2022 9:19:49 a.m. 
 

 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total 

0 8,00 $7.040.000,00 $56.320.000,00 

 
 

02 - Totales 
 

Periodo Total beneficios Total 

0 $104.320.000,00 $104.320.000,00 

1 $24.790.000,00 $24.790.000,00 

2 $25.160.000,00 $25.160.000,00 

3 $25.530.000,00 $25.530.000,00 

4 $25.900.000,00 $25.900.000,00 

5 $26.270.000,00 $26.270.000,00 

6 $26.640.000,00 $26.640.000,00 

7 $27.010.000,00 $27.010.000,00 

8 $27.380.000,00 $27.380.000,00 

9 $27.750.000,00 $27.750.000,00 

10 $28.120.000,00 $28.120.000,00 
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 Alternativa 1  

 

Flujo Económico 
 

01 - Flujo Económico 
 

 
P Beneficios 

e ingresos 
(+) 

Créditos(+) Costos de 
preinversión 

(-) 

Costos de 
inversión (-) 

Costos de 
operación (-) 

Amortización 
(-) 

Intereses de 
los créditos (-) 

Valor de 
salvamento 

(+) 

Flujo Neto 

0 $83.456.000,0 $0,0 $0,0 $200.861.257,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-117.405.257,0 

1 $19.832.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $19.832.000,0 

2 $20.128.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.128.000,0 

3 $20.424.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.424.000,0 

4 $20.720.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $20.720.000,0 

5 $21.016.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.016.000,0 

6 $21.312.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.312.000,0 

7 $21.608.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.608.000,0 

8 $21.904.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.904.000,0 

9 $22.200.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.200.000,0 

10 $22.496.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $22.496.000,0 
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Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de 
Chía, Cundinamarca. 

 
 

Indicadores y decisión 
 

 

01 - Evaluación económica 
 

 

Indicadores de rentabilidad 
Indicadores de costo- 

eficiencia 
Indicadores de costo mínimo 

Valor Presente 
Neto (VPN) 

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR) 

Relación Costo 
Beneficio (RCB) 

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos 

Costo Anual 
Equivalente (CAE) 

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del 
municipio de Chía, Cundinamarca. 

$17.084.071,54 12,13 % $1,09 $57.241,74 $200.861.257,00 $2.510.447,20 

 
Costo por capacidad 

 
 

Producto Costo unitario (valor presente) 

Placa huella construida (Producto 
principal del proyecto) 

$772.543,30 

 
 
 

 
03 - Decisión 

 
Alternativa 
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1. MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA 

1.1.1 Vía terciaria mejorada 

 
Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria 

 
Meta total: 260,0000 

 
Fórmula: 

 
Es acumulativo: Si 
 

Es Principal: Si 

 
 

Indicadores de producto 
 
 

01 - Objetivo 1 
 

 

Producto 

1.1. Placa huella construida (Producto principal del proyecto)  

 

Indicador 

 
 

Programación de indicadores 
 

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo 

0 260,0000 Total: 260,0000 
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Interventorías Realizadas 

Medido a través de: Número 

Código: 9900G011 

Fórmula: Ir 
 

Tipo de Fuente: Informe 
 

Fuente de Verificación: Informe final de Interventoría sobre la ejecución de la obra 

Impreso el 29/12/2022 9:19:50 a.m. 

 

Indicadores de gestión 
 

01 - Indicador por proyecto 
 

Indicador 

Programación de indicadores 
 

Periodo Meta por periodo Periodo Valor 

0 1 Total: 1 
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0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

 

Impreso el 29/12/2022 9:19:50 a.m. 

 

Esquema financiero 
 

01 - Clasificación presupuestal 

 

Programa presupuestal 

 2402 - Infraestructura red vial regional  
 
 

Subprograma presupuestal 
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02 - Resumen fuentes de financiación 
 

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor 

Inversión CHÍA Municipios Aportes en especie 0 $22.600.050,00 

  Total $22.600.050,00 

Cundinamarca Departamentos Propios 0 $226.000.500,00 

  Total $226.000.500,00 

Total Inversión    $248.600.550,00 

Total     $248.600.550,00 
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Resumen del proyecto 
 

Resumen del proyecto 
 

Resumen 
narrativo 

Descripción Indicadores Fuente Supuestos 

 
O

b
je

ti
v
o

 G
e
n

e
ra

l 

MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA   Placa huella construida 
VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA 
CONDUCE A LA VEREDA FUSCA 

Tipo de fuente: Informe 
 

Fuente: Informe de supervisión 
de la obra 

Contar con una 
programación 
que tenga en 
cuenta las 
condiciones 
meteorológicas y 
los tiempos 
promedio 
normales de la 
ejecución de la 
obra 

 
C

o
m

p
o

n
e

n
te

s
 (

P
ro

d
u

c
to

s
) 

1.1 Placa huella construida (Producto principal Vía terciaria mejorada 
del proyecto) 

Tipo de fuente: Informe 
 

Fuente: Informe de supervisión 
de la obra 

Validación y 
verificación 
permanente de 
los perfiles y las 
condiciones de 
experiencia del 
personal en obra. 

  Verificación de 
las dedicaciones 
del personal en 
obra. 
Implementación 
de un sistema de 
control a 
intervalos cortos 

  

A
c
ti

v
id

a
d

e
s
 

 
1.1.1 - CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 
EXISTENTE(*) 
1.1.2 - AFIRMADO(*) 
1.1.3 - EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE5 
KM)(*) 
1.1.4 - CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi 
(bases)(*) 
1.1.5 - CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 
PSI 40% RAJÓN PARA BASES(*) 
1.1.6 - CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 
PSI FUNDIDA EN EL LUGAR(*) 

1.1.7 - SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI(*) 
1.1.8 - INTERVENTORIA(*) 

 
Nombre: Interventorías 
Realizadas 
 
Unidad de Medida: 
Número 
 

Meta: 1.0000 

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Mayor control 
por parte del 
contratista e 
interventor de 
obra, en la 
calidad de los 
materiales y 
procesos 
constructivos 
desarrollados, 
mediante la 
constante 
inspección, 
sumado a una 
frecuente 
elaboración de 
pruebas y 
ensayos de 
laboratorio 

(*) Actividades con ruta crítica 
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