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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Linea

Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca, ¡Región que Progresa!"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Bienestar, 2. Sostenibilidad y 3. Gobernanza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Programa de Sociocultura, Raza y Tradición, subprograma Cundinamarca Indígena; 2. Programa de Seguridad Hídrica y Recursos 
Naturales de Por Vida, subprograma Agua Pura, Mejor Vida; 2. Programa la Ruta de Gestión del Riesgo, Subprogramas Conocimiento del 
Riesgo y Reducción del Riesgo y 3. Programa de Gestión Pública Inteligente, subprograma Mejores Instituciones más eficiencia. 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

1903  - Inspección, vigilancia y control

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal "CHÍA EDUCADA CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023" 

Eje Social y Productivo, Sector Salud.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa " Chía Segura con Autoridad Sanitaria"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad 
sanitaria del Municipio.

La  Secretaria de Salud tiene el propósito de garantizar el acceso a servicios, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de vida de 
la población, siendo insuficiente las acciones que actualmente se desarrollan, debido al incremento de la población con altas tasas de morbi-
mortalidad, las cuales están directamente relacionadas al estilo de vida, entorno social,  ambiental, sanitario, desconocimiento de los deberes 
y derechos en salud , así  como intervenciones orientadas a impulsar las condiciones de salud de los grupos de población que carecen de los 
medios y oportunidades para manejar una situación de privación o vulnerabilidad.
De otra parte la Secretaría no cuenta con un sistema de información que permita toma de decisiones eficientes y efectivas para el bienestar 
de la comunidad.

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad 
sanitaria del Municipio. Se requiere continuar fortaleciendo la autoridad sanitaria para optimizar el que hacer de la Secretaría de Salud en 
varios aspectos como por ejemplo:
1.En la actualidad el municipio cuenta con un convenio interadministrativo con la Gobernación de Cundinamarca para la conformación del 
Sistema de Emergencias Médicas SEM, que es del orden lega. Se pretende dar continuidad para dar cumplimiento a los lineamientos legales 
del orden nacional.
2. Se requiere dar continuidad al proceso de auditoría del régimen Subsidiado e involucrar a todas las EAPB del Régimen Contributivo que 
tengan afiliados en el Municipio.
3.  Se requiere dar continuidad  y fortalecer al programa del Banco social de elementos Ortésicos que le ha prestado un servicio a la 
población del municipio que presenta discapacidad. 
4. se requiere fortalecer el sistema de información en salud del municipio mediante la adquisición de aplicativos y plataformas que permitan 
un mejor manejo y análisis de la información que se produce en la Secretaría de Salud para consolidar así un verdadero sistema de 
información, con una mejor planeación y ejecución de acciones en salud y mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida de los 
pobladores del municipio.
5. La administración municipal ha realizado inversiones para el apoyo a la E.S.E Hospital San Antonio de Chía, se requiere dar continuidad 
para llevar a la E.S.E al segundo nivel de atención y optimizar la atención y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en el 
municipio.
6. Desde la Secretaría se conformó la mesa de Concertación con los pueblos indígenas, se busca consolidad esta interacción mediante el 
desarrollo del SISPI.
7. Se requiere realizar periódicamente la calibración de equipos y la adquisición de materiales e insumos para el funcionamiento de la 
Secretaría de Salud.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Cobertura parcial de la  autoridad sanitaria para control y 
prevención de factores de riesgo en la salud de los habitantes 
del municipio de Chía

 1.1 Fragmentación de acciones  de Promoción Social en salud.

 1.4 Incremento de morbilidad con necesidad de elementos ortésicos

 1.2 Deficiencia en  funcionamiento de sistemas de información.

 1.3 Pocos servicios  técnicos  para desarrollar acciones enmarcadas en el funcionamiento de 
la Secretaría.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Alta demanda de acciones, programas , estrategias  e 
intervenciones en  salud

1.1 Comunidad con desconocimiento de las  acciones de la secretaria de salud.

1.2 Baja calidad de los datos estadísticos que permita evaluar la gestión de la Secretaria.

1.3 Escasa movilidad social  de personas y colectivos con poco reconocimiento de derechos 
como por ejemplo Resguardo Indígena.

1.4 Insuficiencia de elementos del Banco Social para el cubrimiento de necesidades de la 
población.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que sus Vigilados 
cumplan con los lineamientos expedidos dentro del 
SGSSS.
 

Reglamenta la Normatividad Vigente expedida en su momento por el Congreso de la República.

Actor: Otro

Entidad: Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios EAPB

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: cumplir con la 
normatividad vigente y mejorar continuamente los 
proceso de aseguramiento, atención y calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 
 

Responsables directos de la atención en salud, a través de su red prestadora, a la población afiliada en 
el régimen contributivo, subsidiado y especiales en el municipio de Chía, son objeto de seguimiento  
auditoría.

Actor: Departamental

Entidad: Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que se cumplan las 
metas planteadas en el plan de desarrollo para el 
sector salud
 

En los planes de desarrollo ha mantenido programas que involucran a los entes territoriales en 
programas de promoción social y fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

Actor: Otro

Entidad: Secretaría de Salud de Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: que se cumplan los 
lineamientos técnicos impartidos para el logro de 
los objetivos y metas del Plan Territorial de Salud y 
el Plan de Desarrollo Departamental. 
 

Generación de Lineas Técnicas.

Actor: Otro

Entidad: E.S.E. Hospital San Antonio de Chía

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: ser priorizado y 
beneficiado con las inversiones departamentales y 
municipales para su ascenso a segundo nivel de 
atención de la Red Pública de la región de Sbana 
Centro.
 

En Vigencias anteriores ha sido involucrado de acuerdo con la normatividad, con el fortalecimiento de la 
E.S.E.
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En este proyecto, se encuentran varios actores involucrados a saber: 

• El ministerio de Salud y la Protección Social que es quien Reglamenta la normatividad vigente expedida en su momento por el Congreso 
de la República.
• Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, que son las responsables  directas de la atención en Salud, a través de su red 
prestadora, a la población afiliada en el régimen contributivo, subsidiado o especial en el Municipio de Chía y son objeto de seguimiento y 
auditoría.
• La Gobernación de Cundinamarca que a través del tiempo ha mantenido programas que involucran los entes territoriales en programas de 
promoción social y fortalecimiento de la autoridad sanitaria en los planes de desarrollo de de este y varios gobiernos anteriores.
• La Secretaría de Salud Departamental de Cundinamarca que es la responsable de generar las líneas técnicas que permitan dar 
cumplimiento a las metas de los planes de desarrollo departamental y municipal. 
• La E.S.E. Hospital San Antonio de Chía, que aunque es del orden departamental se ha visto beneficiada con las acciones de 
fortalecimiento en dotación y equipamiento que le ha entregado la Administración municipal, y en el actual periodo de gobierno se ha 
definido como proyecto estratégico para el municipio y el departamento, la construcción de una nueva infraestructura para que se logre 
mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en el municipio y en la región de Sabana Centro. 
• La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud quien ya  ha realizado proyectos similares con gestión de recursos 
diferentes a los asignados al PIC con el fin de reducir factores de riesgo en salud y está determinada a lograr la nueva infraestructura para el 
Hospital, y a continuar apoyando su fortalecimiento con dotación y equipos médicos que le permitan a la E.S.E. prestar servicios de salud de 
mayor nivel de complejidad.
• La Sociedad Civil que ha sido y será la principal beneficiada con el desarrollo de este proyecto que busca mejorar sus condiciones de 
salud y de calidad de vida.

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que mejoren la atención 
y la calidad de la prestación de los servicios de 
salud en el municipio.
 

Se han realizado proyectos similares con gestión de recursos diferentes a los asignados al PIC con el fin 
de reducir factores de riesgo en salud.

Actor: Otro

Entidad: Sociedad Civil - Población del Municipio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Que mejoren la atención 
y la calidad de la prestación de los servicios de 
salud en el Municipio.
 

Población beneficiada con los programas de Promoción y prevención en salud. la población ha sido 
beneficiada con el Banco Social de elementos y programas de promoción social.
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Población afectada y objetivo

Número

164.995

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Toda la zona rural del municipio, Veredas de: Fagua, Tíquiza, Fonquetá, Cerca de Piedra, la Balsa, 
Bojacá, Yerbabuena y Fuzca.

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Todo el perímetro urbano del municipio

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: Fonquetá Y Cerca De Piedra

Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra

Número

164.995

Fuente de la información

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Toda la zona rural del municipio

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

toda la zona Urbana del municipio

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: Fonquetá Y Cerca De 
Piedra

Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra.

Localización

DANE

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 80.090 DANE

Femenino 84.905 DANE

Grupos étnicos Población 
Indígena

2.767 Censo DANE 2018

Etaria (Edad) 0 a 14 años 31.465 DANE

15 a 19 años 12.369 DANE

20 a 59 años 26.866 DANE

Mayor de 60 años 24.034 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Cobertura parcial de la  autoridad sanitaria 
para control y prevención de factores de 
riesgo en la salud de los habitantes del 
municipio de Chía

Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria

Causa indirecta 1.1 

Fragmentación de acciones  de 
Promoción Social en salud.

articular acciones orientadas hacia la igualdad de los derechos en salud y ampliación de oportunidades y 
reconocimiento de diversidades sociales.

Causa indirecta 1.2 

Deficiencia en  funcionamiento de 
sistemas de información.

Fortalecer los sistemas de información.

Causa indirecta 1.3 

Pocos servicios  técnicos  para 
desarrollar acciones enmarcadas en el 
funcionamiento de la Secretaría.

Incrementar los recursos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de acciones enmarcadas en el 
funcionamiento de la autoridad sanitaria. mejorar el seguimiento y monitoreo a las EAPB que cuenten con 
población afiliada en el municipio. Optimizar al gestión de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía.

Causa indirecta 1.4 

Incremento de morbilidad con necesidad 
de elementos ortésicos

Lograr la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar acciones destinadas para el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad sanitaria del 
municipio de Chía

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Acciones de fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria implementadas

Medido a través de: Número

Meta: 6

Tipo de fuente: Estadísticas

Estadísticas de los datos recolectados durante la ejecución del proyecto.

Problema central

Hay déficit en acciones que permitan complementar el desarrollo de las funciones de la Secretaría de Salud y su gestión como autoridad 
sanitaria del Municipio.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del 
plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de 
Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Acciones de Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la Autoridad Sanitaria en beneficio de la Población del municipio.

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollar acciones destinadas a crear o fortalecer el funcionamiento y la gestión de la Secretaría de Salud Municipal, como autoridad 
sanitaria del municipio, de tal manera que contribuya a que las políticas de salud se ejecuten de forma eficiente y sostenible buscando 
mejorar la salud y la calidad de vida de la población del municipio. 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 126.000,00 129.652,00 -3.652,00

2017 129.091,00 132.691,00 -3.600,00

2018 133.000,00 135.752,00 -2.752,00

2019 135.000,00 138.822,00 -3.822,00

2020 149.570,00 149.570,00 0,00

2021 155.541,00 155.541,00 0,00

2022 160.435,00 160.435,00 0,00

2023 164.995,00 164.995,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con 
Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento y la 
Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal
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Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto contempla 6 metas de producto  del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se 
busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria del municipio de Chía.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento 
y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 4,85

Longitud: -74,05

Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.05

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 4,85

Longitud: -74,05

Chía, Cundinamarca: Latitud 4.85, Longitud -74.05

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: Fonquetá Y Cerca De Piedra

Latitud: 

Longitud: 

Resguardo Indígena Muisca de Fonquetá y Cerca de Piedra.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el 
funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria

Producto Actividad

1.1 Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y 
control sanitario

Medido a través de: Número de usuarios

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 1.128.997.066

 

1.1.1 Realizar acciones de apoyo Para el fortalecimiento Institucional de la 
Autoridad Sanitaria del Municipio.

Costo: $ 1.036.289.466

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar acciones de apoyo al fortalecimiento institucional de la autoridad 
sanitaria del municipio, mediante la implementación y actualización de los 
sistemas de información en salud.

Costo: $ 82.136.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Realizar acciones para de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria del 
Municipio y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural - 
SISPI.

Costo: $ 10.571.400

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2 Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de 
interés para la salud pública

Medido a través de: Porcentaje de cumplimiento

Cantidad: 6,0000

Costo: $ 126.999.400

 

1.2.1 Realizar acciones de fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria  
del Municipio, mediante la adquisición de elementos, equipos y ayudas 
complementarias para el Banco Social de elementos Ortésicos y similares.

Costo: $ 30.571.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.362.126.666

Costo total de la alternativa: $ 1.362.126.666,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el 
funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal
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Producto Actividad

1.2 Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de 
interés para la salud pública

Medido a través de: Porcentaje de cumplimiento

Cantidad: 6,0000

Costo: $ 126.999.400

 

1.2.2 Realizar acciones de fortalecimiento de la E.S.E. Hospital San Antonio de 
Chía para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.

Costo: $ 96.428.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.3 Servicio de auditoría y visitas inspectivas

Medido a través de: Número de auditorías

Cantidad: 3,0000

Costo: $ 106.130.200

 

1.3.1 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las EAPB que tiene 
afiliados en el Municipio.

Costo: $ 106.130.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Realizar acciones de apoyo Para el fortalecimiento Institucional de la Autoridad 
Sanitaria del Municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $391.574.123,00

2 $315.771.105,00

3 $328.944.238,00

Total $1.036.289.466,00

Periodo Total

1 $391.574.123,00

2 $315.771.105,00

3 $328.944.238,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar acciones de apoyo al fortalecimiento institucional de la autoridad 
sanitaria del municipio, mediante la implementación y actualización de los sistemas de 
información en salud.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $50.000.000,00

2 $16.818.100,00

3 $15.318.100,00

Total $82.136.200,00

Periodo Total

1 $50.000.000,00

2 $16.818.100,00

3 $15.318.100,00

Total

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento 
y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal
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Actividad    1.1.3 Realizar acciones para de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria del Municipio 
y para el desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e Intercultural - SISPI.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $4.144.000,00

2 $3.363.700,00

3 $3.063.700,00

Total $10.571.400,00

Periodo Total

1 $4.144.000,00

2 $3.363.700,00

3 $3.063.700,00

Total

Actividad    1.2.1 Realizar acciones de fortalecimiento institucional de la Autoridad Sanitaria  del 
Municipio, mediante la adquisición de elementos, equipos y ayudas complementarias para el 
Banco Social de elementos Ortésicos y similares.

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $24.144.000,00

2 $3.363.600,00

3 $3.063.600,00

Total $30.571.200,00

Periodo Total

1 $24.144.000,00

2 $3.363.600,00

3 $3.063.600,00

Total
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Actividad    1.2.2 Realizar acciones de fortalecimiento de la E.S.E. Hospital San Antonio de Chía 
para optimizar la prestación de servicios de salud en el Municipio.

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $80.360.000,00

2 $8.409.100,00

3 $7.659.100,00

Total $96.428.200,00

Periodo Total

1 $80.360.000,00

2 $8.409.100,00

3 $7.659.100,00

Total

Actividad    1.3.1 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las EAPB que tiene afiliados en 
el Municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $25.789.200,00

2 $42.045.500,00

3 $38.295.500,00

Total $106.130.200,00

Periodo Total

1 $25.789.200,00

2 $42.045.500,00

3 $38.295.500,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Legales Incumplimiento del Contrato Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

incumplimiento en la ejecución de las 
acciones de fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria definidas y 
contratadas para este fin.

Pólizas

Financieros No contar con los recursos 
suficientes para el desarrollo del 
proyecto

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en las actividades de 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
definidas en el proyecto.

Solicitar anualmente más recursos 
para el cumplimiento de las metas, 
de acuerdo con análisis y avance de 
la ejecución y necesidades 
detectadas.

Operacionales No contar con los recursos 
suficientes para el desarrollo del 
proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en las actividades de 
fortalecimiento de los sistemas de 
información en salud.

Solicitar anualmente más recursos 
para el cumplimiento de las metas, 
de acuerdo con el análisis y avance 
de la ejecución y necesidades 
detectadas.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Incumplimiento de funciones. Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en la ejecución de las 
acciones de seguimiento a las EAPB 
definidas para este fin.

Definición de responsable de la 
actividad y concertación de 
objetivos.

Operacionales No contar con los recursos 
suficientes para el desarrollo del 
proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en las actividades de 
adquisición de elementos, equipos y 
ayudas complementarias definidas en 
el proyecto.

Solicitar anualmente más recursos 
para el cumplimiento de metas, de 
acuerdo con el análisis y avance de 
la ejecución y necesidades 
detectadas.

Operacionales No contar con los recursos 
suficientes para el desarrollo del 
proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en las actividades de 
fortalecimiento de los sistemas de 
información en salud.

Solicitar anualmente más recursos 
para el cumplimiento de las metas 
de acuerdo con el análisis y avance 
de la ejecución y necesidades 
detectadas.

Operacionales Trabajo desarticulado con el 
Gobierno del Resguardo 
Indígena.

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en las acciones para el 
desarrollo adecuado del Sistema 
Integral de Salud Propia e Intercultural 
en el Municipio.

Mantener la articulación con el 
gobierno del Resguardo Indígena. 
mediante el trabajo continuo en la 
Mesa de Concertación con los 
Pueblos Indígenas del Municipio. 

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales No contar con los recursos 
suficientes para el desarrollo del 
proyecto.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incumplimiento en las actividades de 
fortalecimiento de la ESE Hospital San 
Antonio de Chía, generando la 
imposibilidad para el  municipio para 
optimizar la prestación de servicios de 
salud en su territorio.

Solicitar anualmente más recursos 
para el cumplimiento de las metas, 
de acuerdo con análisis y avance de 
la ejecución y necesidades 
detectadas.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento 
y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal
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Realizando una inversión anual para actividades de fortalecimiento de la autoridad sanitaria y gestión de la salud pública, dirigidas a toda la 
población del Municipio, se genera un ahorro en términos presupuestales de prevención de la enfermedad, mejoramiento de las condiciones 
de salud y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 374.196.762,00 $2.406,00 $900.317.409.372,00

2 373.666.876,00 $2.329,00 $870.270.154.204,00

3 381.944.846,00 $2.315,00 $884.202.318.490,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $900.317.409.372,00 $900.317.409.372,00

2 $870.270.154.204,00 $870.270.154.204,00

3 $884.202.318.490,00 $884.202.318.490,00

02 - Totales

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca fortalecer el funcionamiento 
y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $720.253.927.497,6 $0,0 $0,0 $551.975.403,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $719.701.952.094,6

2 $696.216.123.363,2 $0,0 $0,0 $387.063.384,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $695.829.059.979,2

3 $707.361.854.792,0 $0,0 $0,0 $393.878.017,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $706.967.976.775,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las que se busca 
fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Este proyecto contempla 6 metas de producto del programa “Chía Segura con Autoridad Sanitaria del plan de desarrollo con las 
que se busca fortalecer el funcionamiento y la Gestión de la Secretaría de Salud Municipal como autoridad sanitaria municipal

$2.080.870.821.910,97 No aplica $1.591,59 $7.928,97 $1.308.241.128,99 $533.287.850.528,20

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de información para la gestión de 
la inspección, vigilancia y control sanitario $79.989.998,06

Servicio de apoyo financiero para dotar 
con bienes y Servicio de interés para la 
salud pública

$14.638.209,13

Servicio de auditoría y visitas inspectivas $29.539.941,71
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de información para la gestión de la inspección, vigilancia y control sanitario

Producto

Indicador

1.1.1 Usuarios del sistema  

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 4,0000

3 4,0000

Periodo Meta por periodo

2 4,0000

1. Incrementar las acciones y estrategias de gestión y funcionamiento de la autoridad sanitaria

Indicadores de producto
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1.2. Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública

Producto

Indicador

1.2.1 Cumplimiento de indicador ponderado de suministro de bienes y Servicio de interés para la salud pública en una vigencia determinada  

Medido a través de: Porcentaje de cumplimiento

Meta total: 6,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Periodo Meta por periodo

2 2,0000
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1.3. Servicio de auditoría y visitas inspectivas

Producto

Indicador

1.3.1 auditorías y visitas inspectivas realizadas  

Medido a través de: Número de auditorías

Meta total: 3,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

Periodo Meta por periodo

2 1,0000

Página 25 de 33

Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA CHÍA   CHÍA

Impreso el 5/02/2021 8:53:18 a.m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: Fi = Fi1 - Fio

Tipo de Fuente:  Estadísticas

Fuente de Verificación: Registro periódico de acciones de fortalecimiento de autoridad sanitaria realizadas.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 6

3 6

Periodo Valor

2 6

Total: 18

Auditorías a las entidades vigiladas realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0300G070

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe anual de seguimiento y monitoreo a las EAPB que tienen afiliados en el municipio.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

3 1

Periodo Valor

2 1

Total: 3
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Diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

Medido a través de: Número

Código: 1100G153

Fórmula: Número de diagnósticos de fortalecimiento institucional realizados

Tipo de Fuente:  Estadísticas

Fuente de Verificación: Registro de acciones de fortalecimiento de la ESE Hospital San Antonio de Chía realizadas

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

3 1

Total: 2

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más 
vulnerable creados.

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe anual sobre desarrollo del SISPI en el Municipio.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

3 1

Periodo Valor

2 1

Total: 3

Página 27 de 33

Programación / Indicadores de gestión

FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA CHÍA   CHÍA

Impreso el 5/02/2021 8:53:19 a.m.



Proyectos De Atenci¢n Integral A La Población En Situaci¢n De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados

Medido a través de: Número

Código: 0300G059

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Estadísticas

Fuente de Verificación: Registro de adquisición de equipos, elementos y ayudas complementarias con destino al Banco 
Social de Ortésicos de la Secretaría de Salud.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

3 1

Periodo Valor

2 1

Total: 3

Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento

Medido a través de: Número

Código: 0900G110

Fórmula: g

Tipo de Fuente:  Estadísticas

Fuente de Verificación: Registro periódico de acciones de fortalecimiento, implementación y actualización de los sistemas de 
información en salud ejecutadas.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

3 1

Periodo Valor

2 1

Total: 3
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1903  - Inspección, vigilancia y control
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $0,00

1 $576.011.323,00

2 $389.771.105,00

3 $396.344.238,00

Total $1.362.126.666,00

Total Inversión $1.362.126.666,00

Total $1.362.126.666,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Desarrollar acciones destinadas para el 
funcionamiento y la gestión de la Secretaría de 
Salud Municipal, como autoridad sanitaria del 
municipio de Chía

Acciones de 
fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 
implementadas

Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: Estadísticas de los 
datos recolectados durante la 
ejecución del proyecto.

 Que el 
responsable de 
ejecutar las 
acciones 
incumpla el 
contrato, Que la 
falta de recursos 
no permita el 
flujo adecuado 
del proyecto, 
Que no se cuente 
con los recursos 
para el flujo 
adecuado del 
proyecto

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de información para la gestión de la 
inspección, vigilancia y control sanitario

Usuarios del sistema  Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: Estadísticas de los 
datos registrados en el proyecto

 Que no se 
cuente con los 
recursos 
suficientes para 
el adecuado flujo 
del proyecto, 
Que no se tenga 
buena 
comunicación 
con el gobierno 
Indígena del 
Resguardo 
Muisca.

1.2  Servicio de apoyo financiero para dotar con 
bienes y Servicio de interés para la salud pública

Cumplimiento de 
indicador ponderado de 
suministro de bienes y 
Servicio de interés para 
la salud pública en una 
vigencia determinada  

Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: Estadísticas de los 
datos registrados en el proyecto

 Que no se 
cuente con los 
recursos 
suficientes para 
el adecuado flujo 
del proyecto

1.3  Servicio de auditoría y visitas inspectivas auditorías y visitas 
inspectivas realizadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes Anuales sobre 
proceso de seguimiento y 
monitoreo a las EAPB que tienen 
afiliados en el municipio

 Que el 
funcionario 
responsable no 
cumpla con las 
funciones para la 
ejecución 
adecuada de la 
meta.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar acciones de apoyo Para el 
fortalecimiento Institucional de la Autoridad 
Sanitaria del Municipio.(*)
1.1.2 - Realizar acciones de apoyo al 
fortalecimiento institucional de la autoridad 
sanitaria del municipio, mediante la 
implementación y actualización de los sistemas 
de información en salud.(*)
1.1.3 - Realizar acciones para de fortalecimiento 
de la Autoridad Sanitaria del Municipio y para el 
desarrollo del Sistema Integral de Salud Propia e 
Intercultural - SISPI.(*)

Nombre: Acciones De 
Fortalecimiento 
Institucional 
Emprendidas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  18.0000

Nombre: Auditorías a las 
entidades vigiladas 
realizadas

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Nombre: Diagnósticos 
de fortalecimiento 
institucional realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Nombre: Mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial e 
interterritorial para la 
atención de la población 
más vulnerable 
funcionando

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Nombre: Proyectos De 
Atenci¢n Integral A La 
Población En Situaci¢n 
De Discapacidad A Nivel 
Nacional Aprobados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Nombre: Sistemas De 
Información Diseñados, 
Actualizados O En 
Funcionamiento

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

1.2.1 - Realizar acciones de fortalecimiento 
institucional de la Autoridad Sanitaria  del 
Municipio, mediante la adquisición de elementos, 
equipos y ayudas complementarias para el Banco 
Social de elementos Ortésicos y similares.(*)
1.2.2 - Realizar acciones de fortalecimiento de la 
E.S.E. Hospital San Antonio de Chía para 
optimizar la prestación de servicios de salud en el 
Municipio.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que no se cuente 
con los recursos 
suficientes para 
el adecuado flujo 
del proyecto

Tipo de fuente: 
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1.3.1 - Realizar acciones de seguimiento y 
monitoreo de las EAPB que tiene afiliados en el 
Municipio.(*)

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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