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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300205 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural

Linea

Cundinamarca Región que Progresa

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica más competitiva 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Productividad, un camino de desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

1709  - Infraestructura productiva y comercialización

Programa

Estrategia Transversal

3002 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie 
todos nuestros talentos

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

Social y productivo

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía agropecuaria, adaptada al cambio climático produce de forma sostenible y segura

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El problema central es la estructura física deficiente y administración ineficiente en la planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado 
municipal.
La planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado funcionan en un edificio de propiedad de la Alcaldía sobre el cual se han realizado 
pequeñas intervenciones de mantenimiento a la infraestructura, estando pendientes de realizar intervenciones que garanticen su 
funcionamiento sin riesgos para los clientes ni los empleados. Además, estas dos unidades de comercialización aquejan problemas 
administrativos por fallas en los procesos internos, fallas de coordinación y escasez de personal, entre otros.

El diagnóstico y el historial de los conceptos del INVIMA presentan como principales falencias o no conformidades encontradas al interior de 
la PSF las siguientes:
• Fallas en la infraestructura y el diseño de las diferentes áreas de la planta, que pueden generar problemas de inocuidad sobre los productos 
poniendo en riesgo la salud pública 
• Área y equipos para el sacrificio de porcinos y un área de PTAR cerradas e inutilizadas desde hace varios años generando espacios, 
acumulaciones de inutilizables, que al mismo tiempo favorecen la invasión y proliferación de plagas
• Los operarios no poseen una vinculación directa con la PSF, ya que laboran de forma “independiente o al destajo” y solo utilizan las 
instalaciones y equipos para realizar las actividades o servicio de sacrificio
• Las reparaciones y mantenimientos de equipos y utensilios vitales para el proceso son lentos debido a que no se cuenta con un contrato de 
consumo o caja menor para atender imprevistos, lo cual retrasa el proceso en general y en algunas circunstancias podrían a comprometer la 
calidad e inocuidad de los productos
• En general, todo el proceso administrativo se ha venido realizando de manera muy básica y rudimentaria generando por costumbre 
desorganización en la recepción de ganados, ello especialmente en la coherencia y la calidad de la información que contiene las guías de 
movilización del ICA, por parte de los transportadores y de los comerciantes, ya que en algunas oportunidades la información que reporta la 
guía no es coherente al ganado que se está recibiendo, especialmente en las diferencias en edades, sexo y cantidades
• El pago de los servicios a los operarios por parte de los ganaderos o comerciantes se realiza de manera informal, generando el riesgo de 
evasión de estos compromisos financieros tanto con la Alcaldía como con los operarios

• Una (1) planta de sacrificio y faenado en inadecuadas condiciones de funcionamiento, con riesgo de cerramiento por parte del INVIMA por 
incumplimiento de estándares de calidad
• Una (1) plaza de mercado con fallas en su estructura física e ineficiencias administrativas que ponen en riesgo su operación y con ello la 
subsistencia económica de los expendedores
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Infraestructura física deteriorada  1.1 Bajo mantenimiento de la Infraestructura física de la Plaza de Mercado y la Planta de 
Sacrificio y Faenado

2. Funcionamiento ineficiente de las instalaciones destinadas 
a la comercialización de productos agropecuarios

 2.1 Reducido personal administrativo, técnico  y profesional para el funcionamiento

 2.2 Carencia de elementos (insumos y  equipamiento)
 para el adecuado funcionamiento

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incumplimiento  de la normatividad sobre operación de la 
PSF y Plaza de Mercado

1.1 Riesgo de nocividad en los productos y subproductos alimenticios expendidos en la PSF y 
la plaza de mercado

2. Cierre o suspensión de la operación 2.1 Oferta insuficiente de productos agropecuarios en Chía
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Servicio de inspección oficial de plantas de beneficio animal, para verificar el cumplimiento de la norma. Contemplar dentro del  Plan de 
Desarrollo Municipal acciones encaminadas a establecer condiciones adecuadas para prestar un mejor servicio a la comunidad.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mantener en 
funcionamiento la PFS y la Plaza de Mercado  
 

Apoyo procesos administrativos,técnico plaza de mercado y la planta de sacrificio y faenado.

Actor: Municipal

Entidad: Chía - Cundinamarca

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Suministrar productos 
de calidad e inocuidad 
 

Bienes de calidad y buen precio.

Actor: Otro

Entidad: Usuarios de la plaza de mercado y la 
planta de sacrificio y faenado

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con  de bienes 
de consumo de primera calidad.
 

Compra de los productos 

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Nacional De Vigilancia De 
Medicamentos Y Alimentos -Invima.

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que la plaza de 
mercado y la planta de sacrificio y faenado cumplan 
la normatividad para su funcionamiento.
 

Normas técnicas y jurídicas para el funcionamiento de la plaza y la planta; contribución al control en 
estas materias.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de 
Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo de terreno 
en la zona centro del municipio de Chía, entre las calles 7 y 9 
y entre las carreras 11 y 13.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

149.570

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un mismo globo 
de terreno en la zona centro del municipio de Chía, entre las calles 7 y 9 y entre las carreras 11 y 13.

Número

149.570

Fuente de la información

DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 72.144 DANE

Femenino 77.426 DANE 

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Infraestructura física deteriorada

Mejorar la infraestructura  de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

Causa indirecta 1.1 

Bajo mantenimiento de la Infraestructura 
física de la Plaza de Mercado y la Planta 
de Sacrificio y Faenado

Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física de la Plaza de Mercado y la Planta de Sacrificio y Faenado

Causa directa 2 

Funcionamiento ineficiente de las 
instalaciones destinadas a la 
comercialización de productos 
agropecuarios

Lograr la eficiencia en la administración de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos 
agropecuarios

Causa indirecta 2.1 

Reducido personal administrativo, 
técnico  y profesional para el 
funcionamiento

Aumentar el personal administrativo, técnico y profesional para el funcionamiento

Causa indirecta 2.2 

Carencia de elementos (insumos y  
equipamiento)
 para el adecuado funcionamiento

Incrementar los  elementos (insumos y  equipamiento)para el adecuado funcionamiento de la Plaza de Mercado 
y la PSF

Objetivo general – Propósito

Garantizar la administración y funcionamiento de los equipamientos públicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo económico (Plaza de 
mercado y Planta de Sacrificio y Faenado

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Adecuada operación de la planta de sacrificio 
y faenado y plaza de mercado.

Medido a través de: Unidad

Meta: 2

Tipo de fuente: Informe

Informe de seguimiento 

Problema central

El problema central es la estructura física deficiente y administración ineficiente en la planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado 
municipal.
La planta de sacrificio y faenado y la plaza de mercado funcionan en un edificio de propiedad de la Alcaldía sobre el cual se han realizado 
pequeñas intervenciones de mantenimiento a la infraestructura, estando pendientes de realizar intervenciones que garanticen su 
funcionamiento sin riesgos para los clientes ni los empleados. Además, estas dos unidades de comercialización aquejan problemas 
administrativos por fallas en los procesos internos, fallas de coordinación y escasez de personal, entre otros.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones 
adecuadas.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Sacrificio y faenado bovino y bufalino

Medido a través de

Número

Descripción

Número de canales genarados

Año Oferta Demanda Déficit

2016 15.194,00 16.000,00 -806,00

2017 12.973,00 16.000,00 -3.027,00

2018 12.517,00 16.000,00 -3.483,00

2019 13.145,00 16.000,00 -2.855,00

2020 5.000,00 16.000,00 -11.000,00

2021 13.000,00 16.000,00 -3.000,00

2022 14.000,00 16.000,00 -2.000,00

2023 15.000,00 16.000,00 -1.000,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en 
condiciones adecuadas.
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto beneficia a las personas dedicadas al expendio de productos cárnicos en la PSF; la venta de productos agrícolas, productos 
cárnicos, derivados lácteos y otros en la plaza de mercado; y un capítulo especial de venta de comidas preparadas en la plaza de mercado. 
Las principales acciones del proyecto son: 1) Adecuaciones físicas para la operación de la PSF y la plaza de mercado, y 2) Apoyos con 
servicios profesionales, técnicos, administrativos y operativos para la operación de las instalaciones y la prestación del servicio en 
condiciones adecuadas.
El mantenimiento y las reparaciones se realizarán sobre toda la infraestructura de la PSF y la plaza de mercado; las cubiertas (techos), las 
baterías sanitarias, las zonas de comercialización (puestos de la plaza) y las zonas donde se disponen los residuos sólidos mientras se 
disponen de forma definitiva, bien sea al carro de la basura o al vivero municipal, en el caso de los residuos orgánicos aprovechables.
Adicional a lo anterior, se prevé la adquisición de insumos y equipos para el normal funcionamiento tanto de la PSF como de la plaza de 
mercado, entre los cuales se incluyen elementos de aseo y desinfección, al igual que pago de servicios públicos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Chía
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

La plaza de mercado El Cacique, igual que la Planta de Sacrificio y Faenado, comparten un 
mismo globo de terreno en la zona centro del municipio de Chía, entre las calles 7 y 9 y entre las 
carreras 11 y 13.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales
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Mejorar la infraestructura  de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

Producto Actividad

1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas

Medido a través de: Número de plantas de beneficio

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 62.000.000

 

1.1.1 Intervención de la infraestructura física de la PSF y Plazas de Mercado con 
mantenimiento y adecuaciones

Costo: $ 62.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 62.000.000

Lograr la eficiencia en la administración de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios

Producto Actividad

2.1 Plaza de mercado adecuadas

Medido a través de: Número de plazas de mercado

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.467.287.176

 

2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo, 
adquisición de insumos, pago de servicios públicos e inspección oficial. (INVIMA).

Costo: $ 1.467.287.176

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 1.467.287.176

Costo total de la alternativa: $ 1.529.287.176,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
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Actividad    1.1.1 Intervención de la infraestructura física de la PSF y Plazas de Mercado con 
mantenimiento y adecuaciones

Periodo Materiales

0 $25.000.000,00

1 $12.000.000,00

2 $15.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $62.000.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

1 $12.000.000,00

2 $15.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Servicio de apoyo técnico profesional interdisciplinario y operativo, adquisición 
de insumos, pago de servicios públicos e inspección oficial. (INVIMA).

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Materiales Servicios 
domiciliarios

0 $127.000.000,00 $47.000.000,00 $15.000.000,00 $112.856.208,00

1 $133.000.000,00 $49.000.000,00 $15.000.000,00 $82.951.072,00

2 $139.000.000,00 $51.000.000,00 $15.000.000,00 $142.188.804,00

3 $145.000.000,00 $53.000.000,00 $15.000.000,00 $325.291.092,00

Total $544.000.000,00 $200.000.000,00 $60.000.000,00 $663.287.176,00

Periodo Total

0 $301.856.208,00

1 $279.951.072,00

2 $347.188.804,00

3 $538.291.092,00

Total

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Legales Cierre parcial por entes de 

Control 
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Disminución en la  comercialización de 
productos

Cumplimiento de las normas 
vigentes

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Falta de recursos del municipio 
para inversión

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Desfinanciación  de los proyectos para 
la mejora y mantenimiento de 
mobiliarios y otros

Asignación presupuestal acorde con 
las necesidades

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Incumplimiento de los  
contratistas 

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 3. 
Moderado

Manejo erróneo de procesos  Proceso de selección robusto

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
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Ahorro en Costos de productos y subproductos cárnicos para los habitantes del Municipio de Chía.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Matanza de ganado mayor con o sin frigorífico

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.85

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00

1 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00

2 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00

3 180.000,00 $20.000,00 $3.600.000.000,00

Ahorro en costos de productos agropecuarios para los habitantes del Municipio de Chia.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00

1 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00

2 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00

3 180.000,00 $3.000,00 $540.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00

1 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00

2 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00

3 $4.140.000.000,00 $4.140.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $352.698.625,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.198.701.374,2

1 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $305.668.075,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.245.731.924,2

2 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $402.317.541,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.149.082.458,1

3 $3.551.400.000,0 $0,0 $0,0 $674.727.905,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.876.672.094,8

Flujo Económico

Alternativa 1
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Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Adecuada operación de la PSF y la plaza de mercad para la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

$10.654.663.938,53 No aplica $8,47 $9.538,01 $1.426.599.627,43 $3.507.882.275,83

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Plantas de beneficio animal adecuadas $43.284.097,12

Plaza de mercado adecuadas $1.383.315.530,31

Página 18 de 24

Evaluación / Indicadores y decisión

IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLANTA DE SACRIFICIO Y 
FAENADO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.   CHÍA

Impreso el 19/10/2020 10:23:53 a.m.



01 -  Objetivo 1 

1.1. Plantas de beneficio animal adecuadas

Producto

Indicador

1.1.1 Plantas de beneficio animal adecuadas  

Medido a través de: Número de plantas de beneficio

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

1. Mejorar la infraestructura  de la Plan de Sacrificio y Faenado y Plaza de Mercado

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Plaza de mercado adecuadas

Producto

Indicador

2.1.1 Plazas de mercado adecuadas  

Medido a través de: Número de plazas de mercado

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

2. Lograr la eficiencia en la administración de las instalaciones destinadas a la comercialización de productos agropecuarios
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

Medido a través de: Número

Código: 1100G072

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe presentados por los profesionales en cargados de la administración de la pfs y plaza de 
mercado

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

2 2

Periodo Valor

1 2

3 2

Total: 8
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Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                      
                       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1709  - Infraestructura productiva y comercialización
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CHÍA Municipios Propios 0 $326.856.208,00

1 $291.951.072,00

2 $362.188.804,00

3 $548.291.092,00

Total $1.529.287.176,00

Total Inversión $1.529.287.176,00

Total $1.529.287.176,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al Garantizar la administración y funcionamiento de 

los equipamientos públicos a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo económico (Plaza de 
mercado y Planta de Sacrificio y Faenado

Adecuada operación de 
la planta de sacrificio y 
faenado y plaza de 
mercado.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 

 Cierre parcial 
por entes de 
Control 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Plantas de beneficio animal adecuadas Plantas de beneficio 
animal adecuadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe consolidado de 
sacrificio enviado a la Secretaria 
de Hacienda del Municipio 

 Falta de 
recursos del 
municipio para 
inversión

2.1  Plaza de mercado adecuadas Plazas de mercado 
adecuadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe presentado por 
el administrador de la Plaza de 
Mercado 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Intervención de la infraestructura física de 
la PSF y Plazas de Mercado con mantenimiento y 
adecuaciones(*)

Nombre: Productores 
Beneficiados Con 
Recursos Del Proyecto

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   8.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Servicio de apoyo técnico profesional 
interdisciplinario y operativo, adquisición de 
insumos, pago de servicios públicos e inspección 
oficial. (INVIMA).(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
Incumplimiento 
de los  
contratistas 

(*) Actividades con ruta crítica
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